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1. Resumen ejecutivo 

Resumen descriptivo del proyecto evaluado 

El proyecto evalÕÁÄÏȟ ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático 

mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los 

departamentos de Rivas y Masayaȱȟ ÔÉÅÎÅ ÐÏÒ ÏÂÊÅÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌ promover oportunidades 

económicas en el sector rural nicaragüense frente al cambio climático. Forma parte del 

Programa Productivo Alimentario (PPA) ɀestrategia de desarrollo rural impulsada por 

CIPRÉS desde 1999- que pretende garantizar la producción de alimentos a través de la 

rehabilitación de la economía campesina y el fomento de actividades agropecuarias para 

la generación de ingresos. En el proyecto actual las actividades tradicionales del PPA se 

complementan con la puesta en marcha de iniciativas de turismo comunitario. 

El objetivo específico deÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ ÅÓ ȰFortalecidas 100 familias campesinas mediante 

alternativas económicas de agroturismoȱ ÍÅÄÉÁÎÔÅ ÌÁ ÃÏÎÓÅÃÕÃÉĕÎ ÄÅ ÌÏÓ ÓÉÇÕÉÅÎÔÅÓ 

resultados esperados: 

R.1.  Realizadas acciones dirigidas a la Adaptación al Cambio Climático en 16 

comunidades de dos Municipios. 

R.2.  Mejoradas la condiciones productivas y de 100 familias.  

R.3.  Implementadas acciones para el desarrollo de actividades agro-turísticas. 

R.4.  Mejoradas y ampliadas las capacidades técnicas de la población local. 

 

Resumen de los aspectos metodológicos de la evaluación 

De acuerdo a los TdR y a los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana en las 

bases de convocatoria de subvenciones en materia de cooperación internacional la 

evaluación realizada ha sido: Externa (realizada por personal no vinculado a ninguna de 

las entidades participantes en el proyecto) y Final (realizada una vez concluida la 

intervención). Se han analizado los cinco criterios clásicos (pertinencia, eficacia, 

eficiencia, viabilidad e impacto) a los que se ha sumado el criterio de cobertura. 

Metodológicamente la Evaluación Final Externa se ha realizado en tres fases:  

I. Estudio de Gabinete: realizada en Valencia y Managua. Durante esta fase se ha 

revisado la documentación generada por el proyecto así como documentos de 

planificación y gestión de políticas de desarrollo en el sector y áreas geográficas 

en que se inscribe el proyecto. 

II. Trabajo de campo: realizado en Nicaragua, durante esta fase se han llevado a 

cabo visitas de observación directa y diferentes reuniones y entrevistas grupales. 

En total se han realizado 6 reuniones (5 grupales y una con los responsables de la 

municipalidad de Tola) en las que han participado un total de: 44 familias 

beneficiarias; (44% población beneficiaria), las 3 coordinadores de los 3 grupos 
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que coordinan las 16 comunidades beneficiarias; (100% grupos organizados), 

Responsables de Planificación y Turismo de Tola. (50% autoridades locales 

implicadas), 

Se han realizado visitas de observación a un total de 21 viviendas en 8 

comunidades (50% comunidades visitadas y 21% viviendas visitadas) y se han 

visitado 4 rutas turísticas. 

III. Elaboración del Informe de Evaluación Externa. Una vez procesada la 

información se procedió a la redacción del informe final de evaluación, cuyo 

primer borrador fue entregado y presentado a la Fundació Pau i Solidaritat y a 

CIPRÉS para su estudio y realización de aportaciones previamente a su redacción 

definitiva. 

 

Conclusiones 

1.  Como conclusión principal del proceso de evaluación el consultor considera que el 

proyecto ha alcanzado satisfactoriamente los resultados esperados resultando la 

intervención pertinente de acuerdo a las necesidades e intereses de la población 

destinataria. El nivel de desempeño de las actividades se considera óptimo valorando 

positivamente la capacidad de ejecución del socio local y la población implicada. Del 

mismo modo las capacidades de gestión conjunta demostradas por el Fundació Pau i 

Solidaritat y el socio local del proyecto han sido elementos facilitadores de todo el 

proceso. 

Cabe destacar las dificultades generadas para la puesta en marcha del proyecto 

provocadas por la reducción de la subvención concedida y los desequilibrios entre los 

capítulos presupuestarios subvencionados y la solicitud inicial. La capacidad de las 

entidades implicadas ha conseguido reformular el proyecto en dos fases de 

ejecución, asegurar la continuidad de las actuaciones y mantener la lógica inicial del 

proyecto y por tanto las expectativas del logro de los resultados esperados. 

2. El proyecto ha incidido positivamente en la mejora de la seguridad alimentaria de las 

familias y ha fortalecido las capacidades locales para incrementar la diversificación 

productiva y de esta forma conseguir la mejora nutricional de la población 

beneficiaria. Los rendimientos en la producción han sido, en algunas familias, 

menores a los esperados debido principalmente a los efectos del huracán Nate que 

afectó a una de las zonas de ejecución del proyecto. 

3. Los inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de charcas instalados han 

tenido un impacto positivo considerable en la reducción de la contaminación 

ambiental y en el incremento de la autoestima de la población al disponer de servicios  

de calidad. 
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4. El proyecto ha contribuido a reforzar la conciencia ambiental de buena parte de las 

personas beneficiarias del proyecto. Las actividades desarrolladas han conseguido 

que exista una percepción positiva respecto a la conservación del medio ambiente, 

aunque persisten en las comunidades y algunas familias comportamientos y actitudes 

sobre las que será necesario intervenir en la segunda fase de ejecución del proyecto. 

Persiste un importante problema en el manejo de residuos sólidos, en especial con los 

plásticos y envases derivado de la inexistencia de adecuados servicios públicos 

5. La percepción de las personas beneficiarias respecto al papel del trabajo colectivo y la 

utilidad de la conformación de cooperativas como forma organizativa se ha visto 

fortalecida gracias a los buenos resultados de la gestión del proyecto. Todo ello ha 

reforzado la voluntad de enfrentar conjuntamente nuevos retos en favor del 

desarrollo comunitario. 

6. Las mujeres son el colectivo que valora de forma más positiva la puesta en marcha de 

proyectos como el actual. Su percepción de los logros alcanzados es muy positiva en 

cuanto al reconocimiento de su figura como parte fundamental del proceso de 

desarrollo. 

7. El proyecto ha avanzado substancialmente en el diseño e identificación de los 

atractivos turísticos de las comunidades y de las necesidades para la puesta en 

marcha de iniciativas de turismo comunitario. En la actualidad, y como base sólida 

para la segunda fase de ejecución del proyecto, se cuenta con diagnósticos y planes 

de gestión elaborados con la participación de la población destinataria y por tanto con 

un alto grado de apropiación. 

8. La financiación concedida ha obligado a la reformulación del proyecto y a la 

modificación de la lógica inicial prevista para su ejecución. Aunque los esfuerzos 

realizados por las entidades y la población participantes han permitido reformular el 

proyecto y aprovechar al máximo los recursos disponibles, gran parte de las acciones 

fundamentales de refuerzo de capacidades y fortalecimiento del tejido local han sido 

reprogramadas para la segunda fase de ejecución lo que supone un retraso 

importante respecto a la planificación inicial y en la consecución de los resultados 

esperados. 

 

Principales conclusiones en relación a los criterios de evaluación utilizados 

Pertinencia 

El proyecto ha sido pertinente y se ajusta a las necesidades e intereses 

manifestados por la población beneficiaria. Las actividades, metodología 

aplicada y tecnologías utilizadas responden a las características de la población 

beneficiaria reforzando la pertinencia del proyecto. 
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En relación a las prioridades y trayectoria de los actores directamente  

implicados -Pau i Solidaritat PV y CIPRÉS,- el proyecto es claramente pertinente 

a sus objetivos institucionales, tanto a nivel sectorial y geográfico, como en el 

enfoque de desarrollo y la perspectiva de género aplicada a la intervención. 

En relación a la Generalitat Valenciana y a las instituciones públicas 

nicaragüenses el proyecto resulta claramente alineado con las prioridades 

reflejadas por la planificación de la cooperación valenciana y por los planes y 

programas impulsados por el Gobierno de Nicaragua y las autoridades locales en 

materia de desarrollo rural, de lucha contra la pobreza y de promoción del 

turismo comunitario. 

Eficacia 

En términos generales se considera que el proyecto ha alcanzado un alto grado 

de eficacia, logrando alcanzar razonablemente los resultados previstos. La 

reformulación del proyecto en dos fases limitan el análisis de la eficacia en el 

momento actual debiendo ser tras la finalización de la ejecución completa del 

proyecto cuando pueda valorarse de manera efectiva la eficacia alcanzada. 

Entre los factores que han posibilitado el buen desempeño del proyecto se 

destacan: la capacidad técnica y organizativa del socio local; su experiencia y 

capacidad de trabajo con población rural; el interés y motivación de la población 

beneficiaria; y la sólida relación entre la Fundació Pau i Solidaritat y CIPRÉS. 

Eficiencia 

El proyecto se ha ejecutado dentro de los márgenes previstos en el presupuesto 

inicial. No se han detectado durante el proceso de evaluación desviaciones 

substanciales respecto a la información facilitada por las organizaciones 

ejecutoras y la previsión inicial. 

La utilización de los recursos económicos y humanos (vinculados a actividades 

perfectamente definidas) ha sido adecuada a los resultados que se pretendía 

alcanzar. Así la estructura del gasto resulta coherente con los objetivos fijados y 

alcanzados por el proyecto.  

La reformulación del proyecto aplicada es valorada positivamente por el 

evaluador, considerando acertadas las decisiones tomadas ante un escenario 

complejo. Al igual que en el criterio de eficacia, hasta que no se concluya la 

ejecución del proyecto no podrá valorarse adecuadamente la eficiencia del 

proyecto. 

Impacto 

El impacto del trabajo desarrollado por CIPRÉS sobre la población del proyecto 

ha sido substancial, tal como han trasladado las personas entrevistadas al 

equipo evaluador. Aunque la valoración del impacto del proyecto deberá 

medirse una vez concluidas las dos fases de ejecución, en el momento actual se 

pueden identificar los siguientes impactos: 

Á La observación directa y las reuniones mantenidas han permitido constatar 

impactos positivos del proyecto en el refuerzo de la cohesión social y la 

apertura de espacios de trabajo colectivo los cuales constituyen la base 

sobre la que avanzar durante la segunda fase de ejecución. 
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Á El proyecto ha incidido positivamente en la mejora del hábitat con la 

instalación de los inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de 

charcas. Además se ha avanzado en la identificación colectiva de factores 

adversos que resultan perjudiciales para la implementación de actividades 

turísticas y generado una mayor conciencia sobre el mantenimiento y 

conservación de bienes colectivos, la limpieza en la comunidad y la 

eliminación de impactos negativos como los vertederos incontrolados. A 

pesar de los logros alcanzados continúa siendo uno de los principales retos 

sobre los que profundizar en la segunda fase de ejecución del proyecto. 

Á Las entrevistas realizadas han mostrado que los talleres realizados han 

tenido muy buena acogida entre la población. Aunque las actividades que 

se han podido desarrollar en esta primera fase han sido mucho menores a 

las inicialmente previstas las valoraciones han sido muy positivas y la 

población mantiene muy alta la voluntad de continuar formándose.  

Á El proyecto, en opinión de las mujeres, ha contribuido al avance hacia la 

igualdad y el establecimiento de relaciones más justas entre hombres y 

mujeres. Destacan el papel predominante que tienen en las estructuras de 

coordinación y representación puestas en marcha con el proyecto. A pesar 

de ello consideran necesario continuar avanzando en la igualdad. Las 

mujeres consideran muy positivas las oportunidades de mejora de sus 

condiciones de vida que ofrece la ejecución del proyecto. 

Viabilidad / 

sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto ha sido analizada teniendo en cuenta que se trata 

de una primera fase de ejecución, lo que limita considerablemente las 

posibilidades de realizar juicios concluyentes. Así se ha diferenciado entre 

aquellas acciones concluidas y las que forman parte de procesos aún pendientes 

de ejecutar en su totalidad. 

Las infraestructuras instaladas (inodoros y sistemas de eliminación de charcas) 

han estado operativos desde su instalación lo que implica la correcta utilización y 

mantenimiento por lo que no se identifican problemas de sostenibilidad. 

En las visitas realizadas se ha podido comprobar que los equipos entregados 

(silos para el grano, equipamiento para acogida de turistas, paneles de 

señalización, etc.) se encuentran en perfecto estado y con un mantenimiento 

adecuado por parte de la población. 

Las acciones de diversificación productiva han dado buen resultado en un 

porcentaje importante de la población. Estas familias podrán mantener e incluso 

ampliar esta producción pues no requiere de grandes inversiones y han 

demostrado disponer de la capacidad suficiente para ello. 

El trabajo realizado ha permitido identificar factores claves de sostenibilidad con 

los que cuenta el proyecto así como factores de riesgo que deberán ser 

observados por las partes implicadas durante la segunda fase de ejecución. 

Entre los primeros destacan la motivación e implicación de la población 

destinataria, así como las capacidades de las organizaciones implicadas en la 

ejecución del proyecto. Entre los segundos se citan las expectativas de 

obtención de resultados en el corto plazo de gran parte de la población que 
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pueden no corresponder a las posibilidades reales en el corto plazo, así como las 

diferentes visiones que puedan surgir dada la heterogeneidad de la población 

participante. Por último la realización de unos buenos planes de explotación y de 

asignación de responsabilidades, criterios de distribución de beneficios, etc. 

serán claves para el éxito de las iniciativas turísticas que se pretende 

implementar. 

Cobertura 

La selección de la población beneficiara se ha realizado de acuerdo a los criterios 

establecidos previamente, los cuales se ajustan a los criterios de pertinencia y de 

priorización de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo el proyecto ha 

apostado, de forma acertada, por involucrar a aquellas familias que contaban 

con experiencia previa en materia de turismo comunitario a fin de evitar riesgos 

de competencia en el seno de comunidades y entre ellas y aprovechar al mismo 

tiempo la experiencia acumulada por dichas familias. 

El proyecto ha garantizado la posibilidad de participación del conjunto de la 

población en todas las actividades previstas y no se ha identificado ni percibido 

ningún mecanismo de exclusión fuera de los criterios previamente establecidos y 

consensuados con la población. Se ha promovido un papel destacado de las 

mujeres en el proyecto, tanto en cuanto al número de beneficiarias como a su 

representación en los espacios de toma de decisiones. 

 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se enumeran a continuación fueron entregadas por el consultor 

a las entidades participantes en el proyecto tras la realización del trabajo de campo y la 

valoración de los resultados obtenidos. Las recomendaciones responden al análisis 

realizado sobre la ejecución parcial del proyecto objeto de evaluación por lo que 

constituyen elementos a valorar por las partes involucradas, especialmente por la propia 

población beneficiarias, en función del desarrollo y de los resultados que vayan 

obteniéndose durante la fase de continuidad del proyecto. 

1. Elaborar un reglamento o plan de explotación de cada uno de los tours y circuitos, así 

como de los paquetes turísticos que se pretenda ofrecer. Este reglamento debería 

contemplar la distribución de trabajos y responsabilidades, precios de los productos 

ofertados ɀtanto de que pondrá en marcha el proyecto como de los existentes- a fin 

de garantizar que sean complementarios y actúen de manera sinérgica con las nuevas 

iniciativas; distribución de los ingresos y beneficios entre la población participante y, 

creación de fondos destinados al mantenimiento, reposición y amortización de los 

bienes y equipamientos. 

2. Para completar los planes de explotación deberían identificarse las habilidades y 

capacidades actualmente existentes entre la población (elaboración de artesanías 

textiles, calzado, cerámica, cuero, etc.) con el fin de poder incorporar dichas 
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capacidades en el marco de la oferta turística comunitaria en las condiciones que sean 

más favorables para el conjunto de la población implicada. 

3. Dado que ya existen algunas actividades de acogimiento de turistas y de visitas a 

algunos de los tours planteados debería activarse cuanto antes un registro de 

visitas/turistas de forma que pueda contarse con información relevante para medir la 

actividad turística en las familias participantes en el proyecto. Estos registros deberían 

incorporarse a los reglamentos y protocolos de funcionamiento que entrarán en 

funcionamiento cuando se inicie la oferta formal de las iniciativas turísticas. Además 

podrían incluirse fichas de valoración donde pueda recogerse, de forma sencilla, las 

opiniones y recomendaciones de los visitantes/turistas sobre su experiencia a fin de 

poder incorporar progresivamente mejoras de acuerdo a las necesidades 

manifestadas por los usuarios de los servicios turísticos ofertados.  

4. En la actualidad algunas empresas de la zona donde se ejecuta el proyecto han 

ÉÎÉÃÉÁÄÏ ÁÃÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÔÕÒÉÓÍÏ ÑÕÅ ÓÕÐÏÎÅÎ ÕÎÁ ȰÉÎÔÒÕÓÉĕÎȱ ÅÎ ÌÁÓ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄÅÓ Ù ÅÎ ÌÁÓ 

rutas diseñadas por estas. A fin de evitar que empresas ajenas a las comunidades ɀy 

que no reportan beneficios a las mismas- puedan aprovechar el esfuerzo y la creación 

y mantenimiento de tours por parte de las comunidades, deberían alcanzarse 

acuerdos con las autoridades locales (o el INTUR si fuera procedente) a fin de 

garantizar que la explotación de los tours y de aquellas partes que circulan por las 

comunidades, queden restringidos a la cooperativa local, debiendo las empresas 

externas llegar a acuerdos con estas para su aprovechamiento. 

5. Los acuerdos y relación con las municipalidades de Tola y Masaya podrían además 

servir de mecanismos de implicación de éstas con el desarrollo del turismo 

comunitario en sus municipios y la resolución de problemas que pueden afectar 

negativamente a los servicios turísticos ofertados (caso del vertedero en El Túnel, 

mantenimiento de accesos, etc.). 

6. Elaborar un plan de mejora de viviendas que contemple aquellos aspectos a mejorar, 

determine estándares de calidad y ofrezca alternativas de bajo coste para su 

construcción y/o autoconstrucción por parte de las familias. Este plan de mejora 

debería incluir tanto aspectos de alojamiento (habitaciones y viviendas) como de 

servicios higiénicos (baños, inodoros, lavamanos, etc.) y espacios de recreo (zonas 

ajardinadas, sombreadas, etc.). Este plan de mejora resulta necesario y en cierta 

medida urgente, en cuanto algunas familias han iniciado obras de mejoras de sus 

casas y están realizando inversiones que en algunos casos pueden no resolver los 

problemas que presentan sus viviendas de cara al alojamiento de turistas. Para el 

diseño del plan de mejora de viviendas sería interesante contar con personas expertas 

del ámbito de la arquitectura y la ingeniería y que contemplen la accesibilidad de los 

materiales, el aprovechamiento y reutilización de residuos sólidos para la 

construcción, viviendas sostenibles de bajo coste y adaptadas climáticamente a la 

zona de ejecución del proyecto, etc. 
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7. Las zonas de ejecución del proyecto se encuentran en áreas cercanas a lugares 

turísticos que en la actualidad reciben un número importante de turistas (playas de 

Tola, Laguna de Apoyo i volcán de Masaya). La población beneficiaria debería analizar 

y decidir colectivamente los sistemas de difusión de su oferta turística que pueden 

utilizar para darse a conocer, estudiar sus ventajas e inconvenientes previamente a 

tomar una decisión al respecto.  

8. Durante la segunda fase de ejecución debería estudiarse la posibilidad de reforzar los 

fondos revolventes existentes en algunas comunidades, apoyar a las comunidades 

para su correcta gestión y administración, y propiciar su puesta en marcha en aquellas 

comunidades que no cuentan con ellos. 

9. En línea con lo anterior, debería estudiarse la posibilidad de buscar proveedores 

locales de bienes y recursos demandados por el proyecto, tanto por la posibilidad de 

reducir costes de transporte y lograr un ahorro como por establecer relaciones con 

actores económicos de la zona que pudieran contribuir a difundir y publicitar las 

ofertas de turismo comunitario instaladas en su territorio. 

10. Pensando en la sostenibilidad del proyecto, y por tanto de la oferta turística de las 

comunidades (cooperativas en el futuro) debería empezar a estudiarse la misma y 

analizar las diferentes opciones o situaciones a las que se puede tender. Desde el 

punto de vista del evaluador el proyecto debería, en sus dos años de ejecución de la 

segunda fase, centrar sus esfuerzos en los aspectos organizativos, planes de gestión, 

planes de explotación, distribución de responsabilidades, etc. a fin de que las futuras 

cooperativas puedan funcionar ɀofreciendo servicios turísticos- y tomar sus decisiones 

de forma autónoma una vez finalizado el proyecto. Por ello la conservación de 

rutas/circuitos así como su comercialización, deberían poderse realizar con el menor 

coste fijo posible, condicionando el posible incremento de los costes de explotación 

(en actividades de difusión-comercialización, mantenimiento y mejora de 

rutas/circuitos, ampliación de servicios, adquisición de nuevos equipamientos, etc.) a 

la obtención de ingresos y beneficios de la actividad turística. 
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2. Descripción de la intervención  

2.1     Ficha resumen 

Título del proyecto: 
ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, 
mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque 
ambiental en los departamentos de Rivas y Masaya. Nicaragua.ȱ 

País: Nicaragua 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana 

Nº expediente 
administrativo:  

2016/0021 

Entidad solicitante: Fundació Pau i Solidaritat PV 

Socio local en el país de 
ejecución: 

Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y 
Social (CIPRES) 

Presupuesto total: 248.191,28 euros.      (Presupuesto inicial: 491.592,85 euros) 

Subvención concedida: 186.227,32euros.       (Solicitada inicial: 387.026,95 euros) 

Sector de intervención: Agricultura (311) Desarrollo agrario (31120) 

Periodo de ejecución: 1 de junio a 2017 a 28 de febrero 2018 

Duración: 9 meses                        (formulación inicial de 24 meses) 

Localización: 
16 comunidades de los departamentos de Tola y Masaya: 11 del 
municipio de Tola y 5 del municipio de Masaya.  (22 comunidades 
en la formulación inicial) 

Sector de población: Población general 

Tipo de evaluación: Evaluación externa final 

Periodo realización 
evaluación: 

Abril-junio 2017 

Equipo evaluador: Juan José Iborra Eres  
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2.2 Caracterización / Antecedentes    

El proyecto evaluado, ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, 

mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los 

departamentos de Rivas y Masaya. Nicaraguaȱȟ tiene por objetivo general mejorar las 

condiciones de vida del campesinado nicaragüense. El proyecto se enmarca en la 

estrategia de lucha contra la pobreza que CIPRÉS ha impulsado desde su constitución en 

1990 y que se formalizó en el año 1999, tras el grave impacto que el Huracán Mitch causó 

a las economías campesinas, con la puesta en marcha del Programa Productivo 

Alimentario (PPA). La población beneficiaria de las intervenciones son pequeños 

productores y productoras campesinos de escasos recursos. Es decir, la población rural 

más desfavorecida y excluida de otras opciones y apoyos a las que sí tienen acceso 

medianos y grandes productores. La estrategia impulsada por CIPRÉS ha conseguido, de 

acuerdo a la descripción contenida en el documento del proyecto: 

Ã Constituir y fortalecer estructuras de representación que agrupen a pequeños 

propietarios/as rurales que hasta ese momento no contaban con ninguna 

posibilidad de enfrentar individualmente las limitaciones para su desarrollo. 

Ã Mejorar de manera substancial las condiciones de vida de las familias (garantizar 

su seguridad alimentaria, mejora del hábitat comunitario y las condiciones 

ambientales) superando las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad en 

que se encontraban. 

Ã Incorporación de las mujeres como agentes económicos decisivos. La estrategia 

ha potenciado su papel como gestoras y propietarias de los bienes de producción, 

como administradoras de los fondos revolventes e incrementado su participación 

en los órganos de toma de decisiones a todos los niveles. 

Ã Aumentar las capacidades productivas de las parcelas hasta alcanzar niveles que 

permitan abordar la comercialización y el incremento de las rentas de muchos de 

los productores y productoras asociados. 

El PPA ha contado con el apoyo de diversas agencias internacionales de cooperación, así 

como con el apoyo a nivel local de organismos no gubernamentales y administraciones 

locales nicaragüenses. Desde el año 2007, el programa sirvió de base para la creación por 

parte del Gobierno de Nicaragua del Consejo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, a 

través del cual se puso en marcha a nivel nacional la Campaña Hambre Cero.  

La relación de trabajo de CIPRES con la Fundació Pau i Solidaritat se remonta a más de 20  

años de experiencias conjuntas que han implicado la ejecución de más de 15 proyectos de 

cooperación, la organización conjunta de actividades de difusión y sensibilización y la 

colaboración en iniciativas de comercio justo. Estas iniciativas han contado con 

cofinanciación de la Generalitat Valenciana y de otras administraciones públicas 

provinciales y locales. A partir del año 2000, la Fundació Pau i Solidaritat promueve un 

proceso participativo y de intercambio de experiencias entre el movimiento cooperativo 

nicaragüense e instituciones valencianas como Caixa Popular Coop. Valenciana de Crédito 
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y la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FVECTA). 

Desde entonces Caixa Popular ha colaborado en la realización de talleres de capacitación 

para los/as cooperativistas de Nicaragua, así como la evaluación de los fondos revolventes 

creados con el apoyo de la Fundació Pau i Solidaritat. 

 

2.3 Breve resumen de la intervención 

%Ì ÐÒÏÙÅÃÔÏ ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, mediante el 

impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los departamentos de 

Rivas y Masaya. Nicaraguaȱ fue presentado a la convocatoria realizada mediante Orden 

2/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para 

el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. 

El proyecto inicialmente presentado contemplaba 24 meses de ejecución, un presupuesto 

total de 491.592,85 euros de los que la solicitud de financiación a la Generalitat ascendía a 

387.026,95 euros. El universo de trabajo implicado en la ejecución del proyecto lo 

constituían un total de 22 comunidades de los municipios de Tola y Masaya, con un total 

de 13 actividades distribuidas en cinco componentes mediante las cuales se esperaba 

alcanzar los resultados formulados. 

La subvención concedida por la Generalitat al proyecto ascendió a 186.227,33 euros,  de 

los ÃÕÁÌÅÓ ΪίȢΪΧΩȟέά Ώ correspondían al capítulo IV y 136.813,37 euros al VII. La notable 

diferencia entre los fondos requeridos y los concedidos, que apenas cubren un 48% de la 

solicitud inicial, así como el desequilibrio entre los capítulos de financiación con apenas 

presupuesto ejecutable en el capítulo IV (y por tanto sobre el tipo de gasto aplicable y de 

actividades realizables) obligó a la reformulación del proyecto inicial y la introducción de 

las siguientes modificaciones: 

1. Reducción del periodo de ejecución a 9 meses (15 meses de los inicialmente 

planteados).  

2. Reducción, eliminación y ajuste de las actividades iniciales considerando la 

distribución del gasto según las líneas presupuestarias de acuerdo a los capítulos 

IV y VII. 

Estas modificaciones se efectuaron en los siguientes términos (se refleja la 

numeración de las actividades según la formulación inicial): 

Actividad 3. Protección de 6 fuentes y áreas comunitarias: desestimada. 

Actividad 5. Adquisición de módulos avícolas y entrega de botiquines veterinarios: 

desestimada.  
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Actividad 6. Elaboración de diagnóstico, Plan de gestión comunitario sobre 

agroecoturismo y desarrollo de acciones. Realización de Planes de Mejora 25 

familias (y no para las 100 familias beneficiarias); Realización de 16 planes de 

gestión comunitaria; y desestimación de los 4 intercambios de experiencias 

previstos.  

Actividad 7. Constitución de 3 cooperativas agro turísticas: desestimada 

Actividad 9.  Talleres de Capacitación. Realización de 8 talleres de los 40 previstos. 

Desestimado en la totalidad los referentes a: Sanidad y Alimentación Avícola; 

Cambio climático y recursos naturales; Gestión administrativa; Instalaciones 

higiénico ambientales; Funcionamiento cooperativo; y Procesamiento de 

alimentos y reciclaje. 

3. Reducción del área geográfica de intervención, pasando de 22 comunidades a 16 

comunidades, aunque manteniendo los dos municipios de ejecución: Tola y 

Masaya. De esta forma 6 comunidades inicialmente incluidas en el proyecto 

tuvieron que ser excluidas, manteniéndose el resto. A pesar de ello el número total 

de personas beneficiarias directas no se modificó, por lo que el proyecto mantuvo 

en 100 las familias participantes, lo que representa un total de 511 personas. 

La lógica aplicada por la Fundació Pau i Solidaritat y CIPRES para la reformulación del 

proyecto, dada la importancia de la modificaciones exigidas sobre la formulación inicial 

que implicaba una reducción severa de fondos y un ajuste a los capítulos presupuestarios 

concedidos, ha sido la de convertir el proyecto actual en la primera fase, de forma que 

todas las actividades desestimadas en la reformulación pudiesen ser acometidas en una 

fase posterior. Esta decisión se toma en base a asegurar no solo la realización del conjunto 

de acciones previstas sino de garantizar la sostenibilidad futuro del proyecto la cual se 

fundamenta, tal como indicaba la formulación en dos factores claves: 

Ã Los procesos de formación y asesoría permanente que se incluyen en el proyecto, 

lo que permitirá asegurar que todas las familias beneficiarias disponen de los 

conocimientos necesarios para el correcto manejo de los bienes entregados.  

Ã El empoderamiento y participación de las mujeres mediante, entre otras 

cuestiones, la entrega en propiedad de la mayoría de los bienes del proyecto a las 

mujeres. 

El primero de estos factores descansa en el conjunto de actividades destinadas al 

incremento de las capacidades, el acompañamiento y la organización cooperativa, 

acciones todas ellas que exigen de una inversión sustancial en gastos correspondiente al 

capítulo IV de los que no ha sido podido disponer en el proyecto actual. 

En la actualidad se cuenta con financiación de la segunda fase del proyecto (aprobado por 

la Generalitat en la convocatoria del año 2017, expediente SOLPCD/2017/0022) de forma 

que nos encontramos ante un proyecto con dos fases de ejecución: una inicial de 9 meses, 

y una segunda de 24 meses. De esta manera el proceso de evaluación realizado, aunque 
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supone la evaluación final de la primera fase, constituye una evaluación intermedia de una 

intervención con una duración total de 33 meses. 

En lógica con lo anterior, los criterios de evaluación se plantearon en la propuesta técnica 

de acuerdo a esta realidad que ha condicionado la ejecución de proyecto, centrado la 

primera fase en la dotación de bienes de inversión y cuya eficacia, sostenibilidad e 

impacto solo podrán ser objeto de evaluación una vez concluida la segunda fase de 

ejecución. En el apartado dedicado a la metodología se explicará en mayor detalle el 

proceso de evaluación realizado. 

El proyecto, tal y como quedó reformulado en la lógica antes señalada, mantiene los 

objetivos esperados, si bien reduce los resultados esperados, así como los indicadores y 

actividades asociadas a los mismos (parte de los cuales se trasladan a la segunda fase de 

ejecución).  

El objetivo específico del proyecto evaluado es: 

Ȱ&ÏÒÔÁÌÅÃÉÄÁÓ ΧΦΦ ÆÁÍÉÌÉÁÓ ÃÁÍÐÅÓÉÎÁÓ ÍÅÄÉÁÎÔÅ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÁÓ 

ÅÃÏÎĕÍÉÃÁÓ ÄÅ ÁÇÒÏÔÕÒÉÓÍÏȱȢ 

En cuanto a los resultados que se esperaba alcanzar con la ejecución del proyecto, de 

acuerdo a la última reformulación aprobada por la Generalitat en enero de 2017, eran los 

siguientes: 

R.1.  Realizadas acciones dirigidas a la Adaptación al Cambio Climático en 16 

comunidades de dos Municipios. 

R.2.  Mejoradas la condiciones productivas y de 100 familias.  

R.3.  Implementadas acciones para el desarrollo de actividades agro-turísticas. 

R.4.  Mejoradas y ampliadas las capacidades técnicas de la población local. 

Para alcanzar dichos resultados las actividades previstas se agrupan en cuatro 

componentes de acuerdo a los cuatro resultados formulados más un quinto componente 

que articula aquellas actividades de gestión técnica, seguimiento y evaluación del 

proyecto. Las actividades formuladas eran las siguientes: 

COMPONENTE 1. Adaptación al Cambio Climático y Mejora higiénico-ambiental. 

Actividad 1 -   Instalación de 100 Inodoros ecológicos. 

Actividad 2 -   Instalación de 100 sistemas de eliminación de charcas 

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo Agropecuario. 

Actividad 3.   Diversificación de la producción agrícola e Instalación de cercados 

de huertos y silos metálicos. 
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COMPONENTE 3.    Desarrollo iniciativas agro-turísticas 

Actividad 4.   Elaboración de diagnóstico, Plan de gestión comunitario sobre 

agro-ecoturismo y desarrollo de acciones 

Actividad 5.  Acondicionamiento de áreas de acogida en las viviendas de las 

familias para la recepción de turistas. 

COMPONENTE 4.   Capacitaciones y Asesoría Técnica. 

Actividad 6.  Talleres de formación y Asistencia. 

6.1   4 Talleres género, liderazgo y gestión cooperativa. 

6.2   4 Talleres sobre agroturismo. 

Actividad 7.  Asesoría técnica y acompañamiento permanente. 

Por último la formulación del proyecto contemplaba una serie de actividades 

correspondientes a la gestión técnica, seguimiento y evaluación del proyecto agrupadas 

en un quinto componente del proyecto: 

COMPONENTE 5. Coordinación, seguimiento y evaluación. 

Actividad  8.   Línea de Base.   

Actividad 9.  Seguimiento y evaluación interna del proyecto. 

Actividad 10.  Auditoría y Evaluación externa de objetivos y resultados 

(Se adjunta matriz de planificación del proyecto en anexo 1) 

 

Los agentes implicados directamente en la ejecución del proyecto han sido: 

Ã Generalitat Valenciana, como financiador externo.  

Ã Fundació Pau i Solidaritat PV, como entidad solicitante y gestora de los fondos 

ante las entidades financiadoras.  

Ã CIPRÉS: contraparte del proyecto, responsable de la gestión administrativa en 

Nicaragua y de la ejecución técnica del mismo. 

Ã Población de las comunidades participantes. 

Ã Caixa Popular Cooperativa Valenciana de Crèdit, como entidad colaboradora 

mediante la asistencia técnica y la capacitación. 

Ã Autoridades locales: municipalidades de Tola y de Masaya. 
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3. Criterios de valoración: definición y preguntas claves. 

De acuerdo a los términos de referencia de la evaluación (TdR) los criterios a los que la 

evaluación habrá de dar respuesta son los cinco criterios clásicos aplicados en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo. Los propios TdR incorporan algunas de las 

cuestiones específicas a las que habrá de dar respuesta la evaluación. Los criterios de 

evaluación (y su definición de acuerdo al Manual Gestión de Evaluaciones de DGPOLDE) 

así como las cuestiones específicas reflejas en los TdR son los siguientes: 

Ã Pertinencia: Se analizará la adecuación del Proyecto a las prioridades de los actores 

implicados: población beneficiaira, entidad contraparte, F. Pau i Solidaritat PV, 

entidad financiadora, contexto local en que se inserta el proyecto, etc. 

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 

V ¿La preparación del Proyecto tuvo en cuenta las necesidades y demandas de 

los beneficiarios y beneficiarias? 

V ¿Plantea el objetivo una respuesta adecuada a la situación de partida? 

V ¿El proyecto está en consonancia con las estrategias y líneas de actuación de 

CIPRES? 

V ¿Se han tenido en consideración las prioridades de desarrollo del gobierno 

Nicaragüense? 

V A quién va dirigido el proyecto  -sólo mujeres, sólo a hombres, a ambos- y por 

qué? 

Ã Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo al alcanzar los 9 meses de ejecución 

del proyecto. Se indagará acerca de la consecución de los objetivos específicos a 

partir del análisis de las actividades realizadas. 

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 

V ¿Se han alcanzado el objetivo específico y los resultados previstos en el 

Proyecto?, ¿Cuáles han sido los principales factores que han contribuido a 

lograrlos o los han dificultado? 

V ¿Ha sido coherente la formulación del Proyecto (lógica de intervención, 

indicadores, fuentes de verificación, etc.)? 

V Ante factores externos que hayan podido condicionar el éxito del proyecto, la 

contraparte ha sabido reaccionar ante los mismos. ¿En qué grado su 

actuación ha sido positiva?  

V ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

V ¿Los resultados positivos alcanzados han beneficiado de igual manera a 

hombres y mujeres? 
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Ã Eficiencia: Se analizará de qué manera el Proyecto ha hecho uso de los medios 

disponibles para el nivel de cumplimiento de los objetivos al alcanzar los 9 meses 

de ejecución. Cómo se han realizado las actividades y de qué modo se han 

alcanzado los resultados previstos. 

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 

V ¿Cómo se ha gestionado el proyecto por parte de la contraparte? 

V ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento?  

V ¿Son las actividades adecuadas para el logro de los resultados, o deben 

precisar más? 

V ¿La estructura formada para la ejecución del Proyecto ha funcionado 

adecuadamente? (Contraparte: equipo técnico, áreas de trabajo, 

organigrama) 

V ¿Ha sido adecuado el acceso a los recursos facilitados por el Proyecto? 

V ¿El acceso a los recursos y medios de trabajo ha sido equitativo entre 

hombres y mujeres? 

V ¿De qué manera ha contribuido la distribución de roles entre hombres y 

mujeres a la consecución de los resultados esperados? 

Ã Impacto: Se analizará, en la medida de lo posible dado el tiempo transcurrido 

desde la finalización del Proyecto, los efectos que se están produciendo o que 

previsiblemente puedan producirse más allá del logro del Objetivo Específico. 

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 

V ¿Cuáles son los principales efectos del Proyecto según los distintos actores 

implicados? ¿y según la población beneficiaria? 

V Cuál ha sido el grado de difusión del proyecto a través de las acciones 

publicitarias?  

V ¿Los efectos positivos alcanzados por el proyecto han beneficiado por igual a 

hombres y mujeres? 

V ¿La capacidad organizativa y nivel de participación real de las mujeres se ha 

visto incrementada? 

V Se ha actuado sobre la diferencia de género: ¿la participación de las mujeres 

en las actividades del proyecto ha sido la esperada? ¿y su posición en las 

estructuras organizativas? 

Ã Viabilidad/sostenibilidad: Se analizará la capacidad de permanencia que, a juicio 

de la evaluación, tiene la intervención una vez retirada la ayuda externa.   

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 
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V ¿Existen suficientes evidencias para afirmar que los cambios provocados por 

el proyecto serán sostenibles? 

V ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 

externa? 

V ¿Se han cumplido las previsiones en cuanto a la consecución de resultados 

vinculados con la sostenibilidad del proyecto?  

V ¿Las actividades formativas han contribuido de forma suficiente a garantizar 

la capacidad local en la gestión de las iniciativas puestas en marcha? 

V Se ha previsto y realizado un proceso de transferencia completa de los bienes 

y mecanismos de gestión del proyecto.  

V ¿Los impactos positivos del proyecto en las relaciones de género muestran 

evidencias o una tendencia clara hacia su consolidación? 

Ã Cobertura: La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos 

beneficiarios y en la valoración de su adecuación a los destinatarios, indagando en 

los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las 

barreras de acceso.  

Las cuestiones claves planteadas en los TdR son: 

V ¿A qué porcentaje de población meta han llegado los beneficios de la 
intervención? 

V ¿Qué roles caracterizan a la población meta excluida de los beneficios de la 
intervención? 

V ¿Presentaba la intervención mecanismos que favorecieron o dificultaron el 
acceso de determinados sectores de la población meta sus beneficios? 
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4. Objetivos y metodología de evaluación 

4.1 Objetivos 

Los objetivos de la evaluación externa final establecidos en los TdR y aprobados por la 

Generalitat son los siguientes: 

1.-  Valoración de la vigencia en términos de pertinencia de la intervención en 

general y específicamente de sus objetivos en relación con los eventuales 

problemas que hayan podido producirse durante la fase de ejecución.  

2.-  Valoración del diseño y ejecución de la intervención, así como la coherencia 

Resultados-Objetivos. 

3.- Valoración de las actividades realizadas. 

4.- Valoración de impactos previstos. 

5-  Recoger información sobre lecciones aprendidas y recomendaciones para 

futuras intervenciones. 

Los objetivos citados anteriormente se inscriben en los tres niveles de análisis que 

establecen los propios TdR y que son: 

- Primero, la evaluación de la puesta en marcha del Proyecto. 

- Segundo, la evaluación de la ejecución y gestión del Proyecto examinando.   

- Tercero, la evaluación de resultados alcanzados que se concretará a partir del 

análisis de las actividades realizadas en el marco del Proyecto.  

  

 

4.2  Metodología 

De acuerdo a los TdR y a los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana en las 

bases de convocatoria de subvenciones en materia de cooperación internacional la 

evaluación realizada ha sido: 

Ã Externa, realizada por personal no vinculado a ninguna de las entidades 

participantes en el proyecto. 

Ã Final, realizada una vez concluida la intervención. 

Para cumplir con los objetivos establecidos la presente evaluación ha estudiado los 

criterios clásicos de evaluación de la Cooperación Española y del CAD/OCDE. Además, de 

acuerdo a los TdR de la presente evaluación se ha incluido el criterio de Cobertura.  
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Para alcanzar los niveles de análisis establecidos en los TdR, se han estudiado los aspectos 

metodológicos y de gestión relativos a la identificación, formulación, ejecución, 

seguimiento y justificación del proyecto utilizados por la entidad ejecutora del proyecto 

en Nicaragua como por parte de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

Se han tenido en cuenta, tal como se incluía en la propuesta técnica presentada por el 

consultor, las características específicas del proyecto objeto de evaluación debido a las 

modificaciones substanciales respecto a la formulación inicial como consecuencia de la 

reducción de la subvención concedida y su distribución por capítulos y la conversión del 

proyecto en dos fases de ejecución, la primera objeto de la presente evaluación con una 

duración de 9 meses y centrada en la dotación de inversiones y una segunda ɀ

actualmente aprobada- de 24 meses de duración y que permitirá completar las acciones 

desestimadas en la primera de ejecución. 

La Evaluación Final Externa se ha realizado en tres fases: 

 

I. Estudio de Gabinete 

Durante esta fase se ha llevado a cabo la revisión de documentación generada por el 

proyecto así como de documentos de planificación y gestión de políticas de desarrollo en 

el sector y áreas geográficas en que se inscribe el proyecto. También se ha procedido a la 

definición de una propuesta metodológica y un plan de trabajo remitido a las partes (F. 

Pau i Solidaritat PV, CIPRES ɀéstos últimos realizaron las consultan necesarias con la 

población beneficiaria-). Previamente al inicio del trabajo de campo se discutió y 

consensuó con las partes el plan de trabajo y la metodología a aplicar así como la 

selección de informantes claves y tamaño de la muestra para focalizar el trabajo de 

campo. 

Los documentos analizados en esta fase han sido: 

Á Documentos del proyecto: formulario y documento del proyecto, presupuestos, 

estudios de viabilidad, estudios de identificación, matriz de planificación así como 

las reformulaciones y modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Á Informes de seguimiento (presentado por CIPRES a la Fundació Pau i Solidaritat) y 

final del proyecto, tanto el enviado por el socio local como el presentado por la 

Fundació Pau i Solidaritat PV ante la Generalitat.  

Á Informe de Línea de Base del proyecto. 

Á Documentos descriptivos de la información de los sistemas de seguimiento 

aplicados y la comunicación establecida entre el socio local y la Fundació Pau i 

Solidaritat. 

Á Informes de seguimiento en terreno realizados por el equipo técnico de la 

Fundació Pau i Solidaritat PV. 
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Á Informe del personal expatriado por Caixa Popular como entidad colaboradora del 

proyecto de la visita realizada por esta cooperativa valenciana en apoyo a la 

población beneficiaria del proyecto. 

Á Documentos de gestión técnica, administrativa y contable (convenios de 

colaboración entre entidades, gestión contable y manejo económico). 

Á Documentos de Planificación de la Cooperación Española en Nicaragua. 

Á Documentos de Planificación de la Cooperación de la Generalitat Valenciana. 

Á Documentos de Planificación de Políticas de Desarrollo Rural y de Turismo 

comunitario de Nicaragua. 

Á Documentos de Planificación y estrategias de desarrollo de las entidades 

participantes en el proyecto: Fundació Pau i Solidaritat y CIPRES.  

A partir del estudio de la documentación se elaboró la propuesta de Plan de Trabajo de 

Campo que incluía: 

Á Listado de informantes claves y sistema de selección de la población beneficiaria. 

Á Actualización de indicadores para valorar las diferentes variables objeto de 
estudio de acuerdo a la formulación inicial, la información aportada en los 
sucesivos informes de seguimiento e informe final y la información contenida en la 
línea de base del proyecto. 

Á Técnicas a aplicar en la recogida de información: entrevistas, grupos de discusión, 

observación directa, selección aleatoria de la muestra poblacional. 

Á Identificación de información primaria y secundaria que debía ser aportada para 

completar la información disponible. 

Á Calendario definitivo y detallado de las actividades de la evaluación, 

especialmente del trabajo de campo propuesto. 

La propuesta de plan de trabajo de campo fue remitida y consensuada previamente al 

desplazamiento a Nicaragua con los principales actores implicados: Fundació Pau i 

Solidaritat PV, CIPRÉS y población beneficiaria del proyecto. 

 

II. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se organizó en tres momentos diferentes a fin de ser eficientes en el 

uso y disponibilidad de tiempo del personal del socio local y la población beneficiaria. La 

concatenación secuencial de las acciones previstas en cada uno de los tres momentos 

permite además completar información y resolver cuestiones que puedan surgir durante 

el trabajo de campo, así como realizar una devolución de resultados preliminares de la 

evaluación ante los participantes y beneficiarios del proyecto en Nicaragua. 
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Primer momento: trabajo inicial en Managua 

En este momento se realizan tres procesos diferentes: 

Primero: Revisión y ajustes en el Plan de Trabajo, concreción horaria por días, 

confirmación de reuniones y sesiones de trabajo y selección, de acuerdo al sistema 

aleatorio pactado, de la muestra de población beneficiaria. 

Segundo: estudio de la documentación del proyecto en las oficinas de CIPRÉS situadas en 

Managua. Este estudio permitió comprobar el manejo de la información del proyecto: 

documentos de identificación, formulación, seguimiento y justificación del proyecto, 

fuentes de verificación, estudio de indicadores, actas de trabajo, planillas de asistencias, 

materiales didácticos, estudio de documentación administrativa y contable, registros de 

propiedad, certificaciones legales, etc...  

Tercero: Reuniones de trabajo con el personal técnico de CIPRÉS responsable del 
proyecto a fin de obtener información complementaria sobre el proyecto y contexto 
reciente de la zona de ejecución. En estas entrevistas se procede a conocer la opinión y 
valoración del personal técnico del proyecto respecto a los logros alcanzados, las 
dificultades e incidencias presentadas durante la ejecución del proyecto, contraste entre 
la información reportada, valoraciones personales y expectativas de futuro respecto a los 
logros obtenidos. En este proceso de utilizan como documentos de referencia el informe 
final del proyecto, la formulación inicial, la reformulación y los indicadores reflejados en la 
línea de base. 

 

Segundo momento: trabajo de campo en la zona de ejecución del proyecto 

En este espacio de tiempo se realizó el trabajo de campo propiamente dicho con la visita a 

la zona de ejecución del proyecto, situada en los municipios de Tola y Masaya. 

Durante el trabajo de campo se realizaron las siguientes actividades: 

1. Reunión con Alcaldía de Tola: Responsable de Planificación y responsable del Área 

de Turismo de la municipalidad. 2 personas (2 hombres). 

2. Reunión con los 2 grupos beneficiarios Tola: Participantes: 27 familias 

beneficiarias (17 mujeres y 10 hombres); Responsable Turismo Tola; personal de 

Ciprés (técnico y coordinadora proyecto); y responsable técnica de Pau i 

Solidaritat. Total 31 personas. 

3. Reunión coordinadoras de los grupos de Tola: 2 personas (2 mujeres). 

4. Visitas a 5 familias: 2 de El Tambo y 3 de Guastomate 

5. Visita ruta turística: 1 ruta Guastomate 

6. Reunión grupo beneficiario de Masaya: Comunidades de El Túnel y El Comején. 10 

participantes (2 hombres y 8 mujeres). 

7. Visita 5 viviendas de El Túnel y El Comején. 
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8. Visita ruta turística de El Túnel. 

9. Visita ruta turística: Comunidad el Pochote  

10. Visita ruta turística: El Lajal/Limones. 

11. Reunión responsable del grupo de Tola y visita 2 viviendas. 

12. Reunión beneficiarias El Limon y Lajal (Tola): 6 familias (6 mujeres). 

13. Visita 9 viviendas de 9 familias beneficiarias: El limón, El Lajal, El Remate. 

Ã En total se han realizado 6 reuniones (5 grupales y una con los responsables de la 

municipalidad de Tola) en las que han participado un total de:  

V 44 familias beneficiarias; (44% población beneficiaria). 

V las 3 coordinadores de los 3 grupos que coordinan las 16 comunidades 

beneficiarias; (100% grupos organizados). 

V Responsables de Planificación y Turismo de Tola. (50% autoridades locales 

implicadas). 

Ã Se han realizado visitas de observación a un total de 21 viviendas en 8 

comunidades (50% comunidades visitadas y 21% viviendas visitadas). 

Ã Se han visitado de observación directa a 4 rutas turísticas (aproximadamente un 

25% de las identificadas). Cada comunidad deberá poder ofrecer 3 o 4 tours de los 

que ahora mismo hay aproximadamente un 30% identificados. 

Durante el trabajo de campo en las zonas de ejecución del proyecto se pudieron mantener 

reuniones con el personal técnico del proyecto tanto de CIPRÉS como de la Fundació Pau i 

Solidaritat, los cuales participaron en parte de las actividades desarrolladas.  

  

Tercer momento: Cierre del trabajo de campo en Managua 

Como última parte del trabajo de campo se realizó una reunión de trabajo con el equipo 

técnico de CIPRÉS responsable del proyecto. El objetivo de la misma fue hacer entrega 

del informe preliminar de conclusiones del proceso de evaluación y hacer una última 

revisión de la información recopilada y de los datos concretos pendientes de entrega. En 

esta reunión participaron Marta Cuadra, coordinadora del proyecto y miembro del equipo 

directivo de CIPRÉS, Francisco Núñez, responsable técnico del proyecto, Aura Elena Mora 

responsable de administración y financiera del proyecto en CIPRÉS; y Paqui Moreno, 

responsable técnica de la Fundació Pau i Solidaritat. 
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III. Elaboración del Informe de Evaluación Externa 

Una vez procesada la información y recibida alguna información relativa a las fuentes de 

verificación del proyecto por parte de CIPRÉS, se procedió a la redacción del informe final 

de evaluación externa. El primer borrador del Informe Final de Evaluación fue entregado y 

presentado a la Fundació Pau i Solidaritat PV y a CIPRÉS para su estudio y entrega de 

aportaciones o puntualizaciones sobre el mismo. 

Una vez recibidas las aportaciones e insumos que ambas organizaciones han considerado 

oportuno realizar se ha procedido a la redacción del correspondiente Informe Final de 

Evaluación que ha sido entregado a la Fundació Pau i Solidaritat PV para su posterior 

envío a las entidades participantes en el proceso y su difusión de acuerdo a los criterios y 

prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Este documento podrá contar, si así lo 

consideran las entidades implicadas, con un anexo en el que se hagan constar sus 

valoraciones y apreciaciones sobre la evaluación realizada. 

 

4.3. Condicionantes y limitantes en el proceso de evaluación 

No han existido limitantes significativos que hayan podido afectar negativamente a la 

realización de la evaluación dentro de los términos estipulados en los TdR, de las 

condiciones especificadas en la normativa de la Generalitat y de las prácticas habituales 

para este tipo de trabajo. La colaboración y disposición con la que el equipo evaluador se 

ha encontrado han permitido superar todas ellas y poder realizar el trabajo encomendado 

con todas las garantías necesarias. 

En cuanto a las reuniones de trabajo y entrevistas en Managua se han realizado de 

acuerdo a lo previsto en el Plan Inicial de Trabajo. De mutuo acuerdo entre las partes se 

decidió centrar los esfuerzos en el trabajo de campo con la población beneficiaria y con los 

actores de la municipalidad de Tola. 

El equipo evaluador quiere destacar la completa colaboración y disposición tanto del 

personal de CIPRÉS como de la población beneficiaria en todo el proceso de evaluación 

demostrado una completa apertura al proceso, un alto grado de participación y una 

transparencia absoluta.  

Del mismo modo el equipo evaluador quiere valorar positivamente la apertura del 

personal técnico de la Municipalidad de Tola, en especial de su Responsable de Turismo. 
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5.   Resultados de la evaluación     

5.1  Resultados obtenidos por criterios de evaluación     

5.1.1 Pertinencia   

En el análisis de pertinencia del proyecto se valorará su adecuación en relación a las 

necesidades y estrategias de los actores involucrados de acuerdo a las cuestiones claves 

incluidas en los TdR de la evaluación.  

Se distinguen cinco niveles de análisis de pertinencia del proyecto: 

1. Respecto a las características, necesidades e intereses de la población 

destinataria. 

2. Respecto a las estrategias y ámbitos de trabajo específicos del socio local. 

3. Respecto a las prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

4. Respecto a las prioridades de la cooperación valenciana. 

5. Respecto a las prioridades gubernamentales y no gubernamentales del país 

destinatario. 

 

1. Respecto a las características, necesidades e intereses de la población destinataria. 

En este nivel de análisis se considera que el proyecto ha sido pertinente y se ajusta a las 

necesidades e intereses manifestados por la población beneficiaria del proyecto. El 

trabajo de campo realizado ha podido constatar la situación de pobreza en que vive la 

mayor parte de la población beneficiaria. Varios de los representantes de las 

comunidades han coincidido en señalar que jamás habían tenido la posibilidad de 

participar en proyectos de desarrollo. 

Cabe señalar que el proyecto ha sabido combinar la participación de familias con un 

menor nivel de recursos, tanto económicos como de capacidades técnicas y de 

gestión, con algunas personas que disponen de un mayor nivel de recursos y que 

tienen ya alguna experiencia en el sector del turismo. De esta forma se ha conseguido 

sumar capacidades y potenciar el sentido de pertenencia comunitario y el trabajo 

colectivo aprovechando las diferentes capacidades de la población asentada en el 

territorio donde se ejecuta el proyecto.  

En estos casos el proyecto ha adaptado la entrega de bienes a las necesidades de la 

población, siendo completa en el caso de familias con menores recursos y en aquellos 

casos de familias que disponían de algunos bienes, por ejemplo lavaderos (sistemas de 

reducción de charcas) realizando obras complementarias a fin de distribuir 

equitativamente y según las necesidades los recursos del proyecto. 
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En cuanto al interés por desarrollar actividades turísticas el 100% de las familias con las 

que se ha tenido contacto durante el trabajo de campo (y que suponen el 44% de la 

población beneficiaria) han manifestado su interés y, en algunos casos, su implicación 

ya en iniciativas de turismo comunitario. 

Así mismo, las acciones ejecutadas, la metodología aplicada y las técnicas y 

tecnologías utilizadas para su implementación responden a las características de la 

población beneficiaria lo cual ha reforzado la pertinencia del proyecto. 

Durante el trabajo de campo se ha podido constatar que la población beneficiaria 

manifiesta un alto grado de satisfacción respecto a los avances logrados gracias al 

apoyo CIPRÉS en aspectos que consideran fundamentales en su desarrollo: 

Á En primer lugar valoran muy positivamente la mejora higiénico-ambiental del 

hábitat familiar (inodoros ecológicos). La mayor parte de las personas 

entrevistadas manifiestan que la situación ha supuesto un cambio radical 

respecto a su situación anterior ya que no disponían de ningún servicio 

higiénico realizando sus necesidades a campo abierto. La otra parte disponía 

de letrinas convencionales de pozo ciego, las cuales generan un importante 

foco de contaminación además de riesgos asociados de acceso a las mismas e 

incluso por caídas de menores a los propios pozos ciegos. 

Á En segundo lugar la población beneficiaria, especialmente las mujeres, 

manifiesta su satisfacción con las mejoras de las viviendas, en relación a la 

entrega de bienes para la acogida de turistas, pero también en aspectos como 

el orden, el manejo de residuos y la mejora del hábitat. 

Á En tercer lugar, y como pieza fundamental en su proceso de desarrollo, la 

población beneficiaria valora muy positivamente el trabajo colectivo 

desarrollado por la comunidad. En este sentido es destacable que el proyecto, 

debido a la reducción del presupuesto del capítulo IV, a penas ha podido 

realizar una parte muy pequeña de las acciones dirigidas al componente 

organizativo, a pesar de lo cual la valoración de la población es muy positiva. 

Parte de esta valoración positiva se debe a la existencia de experiencias previas 

en algunas comunidades (como la creación de fondos revolventes, acciones 

incipientes de acogida de turistas, etc.) las cuáles han sido integradas en el 

proyecto que actúa como elemento favorecedor de su consolidación y de su 

extensión a otras comunidades que no cuentan con ellas. Existe la percepción 

entre la población que la organización cooperativa (en la que se avanzará en la 

segunda fase del proyecto) dará respuesta a parte de las debilidades y 

limitaciones que tienen en la actualidad parte de las cuales pasan por 

posicionar a las comunidades ante la oportunidad que supone el desarrollo del 

turismo en la región y del que hasta ahora se ven excluidos y con pocas 

posibilidades de conseguir beneficios (los cuales están siendo aprovechados en 

mayor medida por grandes y medianas empresas). 
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Á En cuarto lugar, en respuesta a las cuestiones claves incluidas en los TdR, 

señalar que la formulación del proyecto se realizó de manera participativa, con 

un alto grado de implicación de la población beneficiaria y que ha logrado 

integrar adecuadamente como fortalezas las estructuras preexistentes y las 

capacidades de personas con mayor experiencia. 

Á Por último, y como elemento clave en la estrategia de intervención, en relación 

al empoderamiento de las mujeres el trabajo de campo ha constatado como las 

mujeres constituyen el principal sector de población beneficiario y que su papel 

en la toma de decisiones es muy alto en todas las fases del proyecto. 

Actualmente los tres grupos de trabajo están coordinados por mujeres; la 

gestión y dirección de las intervenciones en las viviendas y comunidades son 

participados en su mayor parte por mujeres y se evidencia que el papel de estas 

será clave en la constitución de las futuras cooperativas y la ocupación de sus 

principales órganos de decisión. 

2. Respecto a las estrategias y ámbitos de trabajo específicos del socio local. 

El proyecto ejecutado ha sido pertinente respecto a los objetivos institucionales y 
estratégicos del socio local: CIPRÉS. Las características de la población destinataria 
son coincidentes con el ámbito de trabajo y especialización de CIPRÉS de manera que 
la ejecución del proyecto se alinea y responde perfectamente a los planteamientos 
estratégicos de la institución. 

En este caso, junto a los componentes tradicionales de trabajo de CIPRÉS 
(fortalecimiento organizativo,  empoderamiento de las mujeres, incremento de los 
rendimientos de la producción agropecuaria y mejora del hábitat) el proyecto incide en 
la generación de ingresos mediante los aprovechamientos turísticos, sector en pleno 
desarrollo en el país y en que CIPRÉS ha desarrollado actividades en los últimos años. 

Por último, en el marco del proyecto CIPRÉS asume un papel de mediador y de 
promotor de las relaciones entre autoridades locales y población organizada, lo cual 
enlaza perfectamente con la apuesta estratégica de CIPRÉS de generar grupos con 
capacidades para la incidencia política que puedan canalizar sus demandas hacia las 
autoridades competentes promoviendo el fortalecimiento del tejido social, el 
fortalecimiento de la participación democrática y la autonomía de las poblaciones 
destinatarias de los proyectos. 

 

3. Respecto a las prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

La Fundació Pau i Solidaritat PV ha desarrollado desde su creación un importante 

trabajo en apoyo a la población rural más desfavorecida de Nicaragua. El eje principal 

de este trabajo ha sido el apoyo a la organización de cooperativas de base y a su 

fortalecimiento institucional y productivo para superar la pobreza y la exclusión y su 

conversión en sujetos activos de derechos y protagonistas en la construcción del 

desarrollo rural nicaragüense. 
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De esta manera puede concluirse que el proyecto resulta claramente pertinente y 

coherente con las líneas estratégicas y la trayectoria histórica de la institución en 

materia de cooperación para el desarrollo, y concretamente en su trayectoria en 

Nicaragua. 

Por otro lado, el proyecto permite consolidar las alianzas estratégicas de la Fundació 

Pau i Solidaritat PV con el tejido cooperativo valenciano -a través de Caixa Popular- y 

de éste con el tejido cooperativo nicaragüense. En esta línea el proyecto resulta 

pertinente y permite cubrir un ámbito específico de trabajo ɀalianzas estratégicas 

entre sociedad del Norte y del Sur-, que multiplica el impacto de la cooperación 

desplegada desde la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

La pertinencia del proyecto se confirma también en el enfoque de género en el 

desarrollo que orienta la intervención evaluada y que se alinea con la visión del 

desarrollo impulsada por la Fundació Pau i Solidaritat PV y reflejada en su Estrategia 

de Género. 

 

4. Respecto a las prioridades de la cooperación valenciana. 

En relación a las prioridades de la cooperación valenciana, concretamente de las 

fijadas por la Generalitat en su planificación vigente, el proyecto resulta pertinente y 

alineado con las mismas. 

En relación a las prioridades horizontales el proyecto se alinea con las cuatro 

establecidas por la Generalitat como enfoques de desarrollo:  

1.  Lucha contra la pobreza desde el desarrollo de capacidades: el proyecto se dirige a 

población rural de escasos recursos fomentando sus capacidades organizativas, 

generando ingresos mediante procesos endógenos y de autogestión;  

2.  Enfoque en derechos: el proyecto apoya la organización comunitaria y la 

generación de estructuras representativas dirigidas a la participación en las 

políticas públicas de desarrollo contribuyendo así a la apropiación y la 

gobernabilidad democrática. 

3.  Enfoque de género en el desarrollo: el proyecto se plantea el empoderamiento de 

las mujeres y la distribución de poder entre géneros contribuyendo a 

incrementar de las capacidades de las mujeres en la toma de decisiones que 

afectan al futuro de sus familias, comunidades y la incidencia en las políticas 

gubernamentales de desarrollo. Tanto en el diseño, como en la ejecución, se han 

considerado expresamente las condiciones de vida y aspectos que afectan 

especialmente a las mujeres, y se ha contado y potenciado su participación en la 

toma de decisiones y en la obtención de beneficios directos y concretos hacia 

ellas. 
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4. Enfoque de sostenibilidad ambiental: el proyecto contempla de forma transversal 

y específica (con un componente de mejora ambiental) la sostenibilidad como 

una cuestión intrínseca al propio proceso de desarrollo que promueve.  

Geográficamente la intervención evaluada se ejecuta en Nicaragua, país prioritario de 

la cooperación de la Generalitat Valenciana. Además, dentro del país, el proyecto se 

dirige a la población rural, que es el sector de población que arroja indicadores más 

bajos de desarrollo y mayores necesidades básicas insatisfechas del país.  

Sectorialmente el proyecto se alinea con varias de las prioridades fijadas por la 

planificación vigente en la Generalitat:  

1. Estrategia sectorial uno: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática:  

El proyecto promueve la organización cooperativa no solamente como un 

instrumento de mejora de la producción agropecuaria sino como una estrategia 

de organización colectiva desde lo local a lo nacional a través de integración en 

uniones y federación nacional. De esta manera se promueve la representación 

política para la incidencia en las políticas públicas de desarrollo de un amplio 

sector de la población tradicionalmente excluido. 

2.  Estrategia sectorial dos: Garantizar la cobertura de derechos económicos y sociales: 

educación, salud materno-filial y salud comunitaria, acceso al agua potable y 

saneamiento básico, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda e infraestructuras 

sociales y energía sostenible. 

En agua y saneamiento: promoviendo sistemas de saneamiento básico y la 

participación de la población en los mismos. 

En vivienda: promoviendo la vivienda digna. 

En seguridad y soberanía alimentaria: promoviendo sistemas de producción a 

pequeños agricultores mejorando sus ingresos y su acceso a una alimentación 

saludable. 

En mejora del acceso a unos medios de vida sostenibles y reducción de la pobreza: 

mejorando los ingresos mediante la mejora de la producción agropecuaria 

sostenible medioambientalmente y el desarrollo de actividades en el sector 

turístico. 

Por último cabe señalar que el proyecto resulta pertinente respecto a otros aspectos 

prioritarios  recogidos igualmente en el Plan Director de la Generalitat Valenciana: 

Á El apoyo a proyectos de entidades cuya sede estatutaria se encuentre dentro 

del territorio de la Comunitat Valenciana y cuentan con una contrastada 

implantación territorial. 
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Á La financiación prioritaria de propuestas que incidan en el aumento del 

impacto de las acciones apoyadas en anteriores ejercicios de la Generalitat. 

Á La implicación de diferentes agentes de cooperación y el fomento del trabajo 

en red. El apoyo a la estrategia de desarrollo implementada por CIPRÉS y la 

Fundació Pau i Solidaritat PV cuenta con la colaboración de Caixa Popular 

Cooperativa de Crèdit Valencià, alianza generada hace más de 10 años y que 

continua vigente en la actualidad. 

 

5. Respecto a las prioridades gubernamentales y no gubernamentales del país 

destinatario. 

El proyecto resulta claramente pertinente respecto a las prioridades de desarrollo del 

país en dos vertientes. Por un lado el apoyo hacia el campesinado y la población rural 

que tanto a nivel gubernamental como no gubernamental es prioritario dadas las altas 

tasas de pobreza y vulnerabilidad que arroja el país y que se concentran en zonas 

rurales. En este sentido el proyecto se alinea perfectamente con los planes y 

programas de lucha contra la pobreza existentes en el país. 

Por otro lado, el proyecto promueve la incorporación de las comunidades locales en el 

sector del turismo. Un sector en pleno desarrollo en el país y en el que se pretende que 

las comunidades locales sobre las que se asienta buena parte de esta actividad turística 

sean beneficiarias de las mismas. Así la municipalidades de Tola y Masaya (en el caso 

de la primera se mantuvieron durante el proceso de evaluación dos reuniones de 

trabajo) han manifestado su interés en apoyar a las comunidades para posicionarse en 

este segmento económico aunque manifiestan su poca capacidad económica para 

darles el debido apoyo por lo que su valoración respecto al papel del proyecto es muy 

positiva en la medida que viene a complementar su trabajo. 

En el caso concreto de Tola el municipio ha contado con el apoyo de la Junta de 

Andalucía para el diseño de su Plan de Desarrollo Municipal 2030 en el cual incluyen 

directrices para el desarrollo del turismo. En esta línea se cuenta con un responsable 

técnico dedicado a la puesta en marcha del Plan de Turismo de Tola, si bien su creación 

es reciente, este trabajo cuenta con financiación dentro del Plan municipal de Inversión 

Anual y mantiene una estrecha relación con las comunidades participantes del 

proyecto a las que viene dando seguimiento desde el inicio del proyecto. El 

responsable del Área de Turismo de Tola, Maynor Calderón Palma, manifestó que 

actualmente el INTUR apenas dedica recursos al turismo rural, centrándose en apoyar 

el turismo convencional. Esto hace que las municipales apenas puedan dar respuesta a 

las demandas comunitarias por lo que considera muy pertinente el mantenimiento de 

proyectos de agroturismo. 
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5.1.2 Eficacia 

El análisis de este criterio se realiza a partir de la Matriz de Planificación del Proyecto, en 

la que se recoge el conjunto de actividades y resultados esperados del proyecto y el 

informe final presentado. Además, en este caso, se cuenta también con un informe de  

línea de base del proyecto que aporta datos relevantes respecto a la situación anterior a 

su ejecución. Estos documentos junto a la información recopilada en el trabajo de campo 

han permitido realizar una adecuada comparación entre lo realizado frente a lo 

programado, y entre los resultados esperados y los finalmente obtenidos. 

Antes de proceder al análisis de la eficacia es preciso insistir en que el proyecto vio 

alterada su planificación inicial, procediéndose a una reformulación condicionada por la 

disponibilidad de recursos y su asignación en capítulos diferentes a los inicialmente 

previstos. El proyecto pasó de 24 a 9 meses de ejecución y modificó substancialmente las 

actividades, centrando estas en aspectos de inversión, y ampliándose a una segunda fase 

para poder completar adecuadamente la planificación inicial del proyecto. Tal como se 

explicó en la presentación del proyecto, esta evaluación toma así la consideración de una 

evaluación intermedia, dado que el proyecto no quedará finalizado ɀy por tanto no puede 

esperarse que alcance el 100% de los resultados esperados- hasta la ejecución de las dos 

fases en que ha quedado definitivamente formulado. 

En términos generales se considera que el proyecto, dadas las limitaciones citadas, ha 

alcanzado un alto grado de eficacia, logrando avanzar razonablemente hacia la 

consecución del objetivo específico esperado y alcanzando los resultados previstos en la 

formulación para esta primera fase.  

Entre los factores que han posibilitado el logro de los resultados esperados el equipo 

evaluador considera importante destacar dos: 

Á La capacidad demostrada por el socio local y su experiencia de trabajo con 

población rural de características similares a la beneficiaria con el proyecto actual. 

En esta línea la población beneficiaria ha mostrado un alto grado de apropiación 

del proyecto desde su diseño a su ejecución lo que ha constituido un factor 

fundamental en el correcto desarrollo del mismo. 

Á La amplia experiencia de trabajo conjunto entre la Fundació Pau i Solidaritat PV y 

el socio local, CIPRÉS, con la aplicación de mecanismos eficientes de gestión 

técnica y administrativa del proyecto han sido igualmente un factor clave en el 

buen desempeño del proyecto. Este hecho ha sido determinante dadas las 

enormes dificultades que ha supuesto la reducción de fondos disponibles y su 

distribución por capítulos. 

La evaluación del criterio de eficacia para cada uno de los resultados del proyecto arroja 

las siguientes valoraciones: 
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R.1. Realizadas acciones dirigidas a la Adaptación al Cambio Climático en 16 

comunidades de dos Municipios. 

El resultado esperado contemplaba la reforestación de parcelas y la reducción de la 

contaminación y enfermedades derivadas de la falta de servicios higiénicos y del manejo 

incorrecto de las aguas grises. Para su realización se planteaban acciones en las que 

CIPRÉS cuenta con una amplia experiencia: puesta en marcha de mejoras en la 

producción agrícola y reforestación con frutales; instalación de inodoros ecológicos y de 

sistemas de eliminación de charcas (lavaderos con desagüe y drenaje). 

El trabajo de campo desarrollado ha podido constatar tanto la realización de las 

actividades previstas como los buenos resultados obtenidos. La población destaca, como 

se ha constatado en evaluaciones de proyectos anteriores, un alto grado de satisfacción 

respecto a los inodoros ecológicos instalados, además del correcto uso de los mismos en 

todas las viviendas visitadas (un 21% del total). En el proyecto actual además estos han 

demostrado su importancia al haber soportado los efectos del paso de un huracán, 

evitando la dispersión de contaminantes, que si se dan en sistemas de letrinas 

tradicionales de pozo ciego. Las valoraciones respecto a la instalación de los sistemas de 

eliminación de charcas (lavaderos) son igualmente positivas, si bien al tratarse de un 

sistema más extendido, es menos destacado por la población. En ambos casos se esperan 

que tengan un impacto positivo en las condiciones de salud de la población si bien estos 

efectos solo serán medibles en el medio y largo plazo. En el caso de los sistemas de 

eliminación de charcas el proyecto contemplaba la dotación de lavaderos y el sistema de 

desagüe en todas las familias, si bien finalmente, debido a que la mayor parte de familias 

contaba con lavaderos la intervención se centró principalmente en la mejora y adecuación 

de los lavaderos existentes mediante la instalación de desagües y techado.  

En relación a la reforestación y mejora de la producción, este resultado es igualmente 

positivo aunque, como en otros proyectos, ha podido constatarse que los resultados son 

más desiguales, encontrándose algunas familias, que realizan un mantenimiento y 

cuidado menor de la producción agrícola. Este componente se vio además afectado por la 

incidencia del huracán Nate que causó graves daños en la zona (con más de 30.000 

personas afectadas) y la disminución considerable de algunas de las cosecha previstas. 

A pesar de que algunas familias demuestran mantener un nivel óptimo en la limpieza y 

tratamiento de basuras, no se trata todavía de un fenómeno generalizado en el conjunto 

de la población beneficiaria. El tratamiento de algunos residuos, en especial los plásticos, 

continúan siendo un problema en las comunidades rurales. Se trata de un problema que 

requiere de un mayor tratamiento e insistencia pues además de los efectos negativos 

sobre el medioambiente supone una merma en la autoestima de los habitantes al vivir en 

un entorno poco agradable y una limitante para el desarrollo turístico. 
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Resultado 1. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto  

Indicadores R.1    

I.1  Entregado a 100 familias material vegetativo para reforestación de 
parcelas.  X  

I.2  Instalados y en funcionamiento 100 inodoros ecológicos en 100 viviendas.   X 

I.3  Instalados y en funcionamiento 100 sistemas de eliminación de charcas en 
100 viviendas.   X 

I.4 El 85% de las familias utilizan correctamente y de manera constante los 
inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de charcas.   x 

 

R.2. Mejoradas la condiciones productivas de 100 familias. 

Durante la visita se ha podido comprobar que: 

Á Las familias beneficiarias recibieron, todas ellas de acuerdo a lo previsto e 

informado, todos los insumos necesarios para incrementar su producción: semillas 

de frutales y hortalizas; y material para cercado y preparación de huertos y 

parcelas. En las familias visitadas se puedo comprobar la creación y mejora de las 

parcelas y patios. Como en proyectos anteriores evaluados, la entrega de silos 

metálicos para la conservación de granos (tanto para alimentación como para 

semilla) han tenido un impacto positivo al reducir la pérdida de producción en 

procesos de conservación post-cosecha. 

Á Los resultados de la producción fueron desiguales, sobre todo por el impacto del 

huracán Nate, existiendo, de acuerdo a los testimonios algunas familias que 

vieron muy mermada su producción y otras que lo fueron en menor medida. 

También existen comunidades con condiciones muy diversas para el cultivo lo que 

implica también resultados diversos en función de los suelos, acceso a fuentes de 

agua y condiciones climáticas.  

Á En general existe una valoración muy positiva respecto a la diversificación 

productiva y a su impacto en la mejora de disponibilidad de alimentos. El impacto 

de este componente es mayor en las familias de menores recursos y con mayor 

dependencia del autoconsumo por lo que su inclusión es claramente pertinente y 

su eficacia alta en los casos de mayor necesidad. 

Á La imposibilidad de realizar un mayor acompañamiento y formación en la parte 

productiva debido a la imposibilidad de dedicar más fondos al componente de 

capacitación, ha sido una limitación para la obtención de mejores resultados. 
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Resultado 2. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto  

Indicadores Resultado 2    

I2.1 Entregado a 100  familias material vegetativo de hortalizas, plantas 
frutales, aromáticas-medicinales para siembra y diversificación de sus 
huertos. 

  X 

2.2 Al menos el 90% de las familias producen en sus huertos 4 especies 
distintas de cultivos.  X  

2.3 Al término del proyecto al menos el 80% de  las familias beneficiadas 
aplica en sus huertos buenas prácticas sobre manejo de huertos 
agroecológicos. 

 X  

 

R.3. Implementadas acciones para el desarrollo de actividades agro turísticas. 

El resultado tres constituye el eje central del proyecto y sobre el que descansas factores 

centrales para sus viabilidad y sostenibilidad futura. En él se incluyen la puesta en marcha 

de actividades de fomento del agroturismo que constituirán una fuente de ingresos 

adicional para las familias y permitirá su posicionamiento ante un sector económico 

actualmente en expansión en Nicaragua. La viabilidad de este resultado depende en 

buena medida del resultado 4, orientado al fortalecimiento de capacidades en un ámbito 

de trabajo novedoso para muchas familias e incipiente en algunas de ellas. Aunque esta 

misma situación se da en los resultados 1 y 2, no cabe duda que en los anteriores 

(producción e implantación de tecnologías apropiadas) la población cuenta con 

experiencias previas que han facilitado su asimilación por parte de la población. 

El consultor ha podido constatar cómo ha existido un esfuerzo considerable por parte del 

equipo técnico de CIPRÉS en mantener, pese a la reducción recursos disponibles, un alto 

nivel de desempeño en este componente central para el proyecto. Este esfuerzo se ha 

reflejado por un lado en el mantenimiento de la práctica totalidad de las actividades 

previstas y en el esfuerzo de lograr la máxima implicación de la población participante. 

El logro del resultado se articula, según la formulación presentada, en varias líneas de 

intervención: 

Ã Elaborados diagnósticos del potencial agro-turístico de las comunidades y los 

planes de gestión comunitarios para su puesta en funcionamiento. 

Ã Mejoradas las condiciones para el acogimiento de turistas en las familias y 

comunidades implicadas. 

Ã Iniciada la estructuración y difusión de las ofertas turísticas de las comunidades. 

Aunque el nivel de logro de todos ellos se considera óptimo, y se valora positivamente el 

esfuerzo realizado tanto por CIPRÉS como por la población participante, se ha señalado 

en dos de ellos un nivel de cumplimiento medio. Esta valoración se debe a que el logro del 

resultado y por tanto de los efectos positivos esperados, ha quedado limitado por la 

imposibilidad de complementar las actividades de dotación y entrega de equipos con las 

necesarias actividades de formación y refuerzo de capacidades (ver resultado siguiente) 
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como consecuencia de la imposibilidad de incluir la totalidad de actividades necesarias 

por la no concesión de los fondos correspondientes al capítulo IV. La necesidad por tanto 

de realizar inversiones (capítulo VII) durante esta primera fase, que no han podido ser 

acompañadas de los necesarios procesos de acompañamiento y formación ha supuesto 

una limitación que podrá superarse con la puesta en marcha de la segunda fase del 

proyecto. 

El nivel de eficacia mostrado por cada uno de ellos se describe a continuación: 

Elaborados diagnósticos del potencial agro-turístico de las comunidades y los planes de 

gestión comunitarios para su puesta en funcionamiento 

El equipo consultor ha podido constatar la realización del 100% de las actividades 

previstas. Tanto en cuanto a la realización de las actividades como a la calidad de los 

productos el consultor considera que su nivel de cumplimiento es Alto. 

Se ha realizado un diagnóstico completo bajo el título DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES 

PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO DE 16 

COMUNIDADES RURALES DE TOLA Y MASAYA que contiene una descripción 

pormenorizada de la zona de ejecución, sus potenciales turísticos, su nivel de 

aprovechamiento actual y una análisis DAFO para cada una de las comunidades. Este 

diagnóstico ha sido realizado por el técnico del proyecto, Francisco Núñez, y la consultora 

Marilyn Briceño Bermúdez, ambos con amplia experiencia en el desarrollo del turismo 

comunitario. 

Se han realizado los 16 Planes de Gestión Comunitaria previstos, uno para cada una de las 

comunidades participantes en el proyecto (100% de las comunidades participantes). La 

elaboración de los planes fue conducida por la consultora Marilyn Briceño Bermúdez y en 

ellos se recoge los planes de acción previstos para cada una de las comunidades, así como 

el cronograma de aplicación para el desarrollo del turismo en sus áreas. 

En ambos procesos, elaboración del diagnóstico y elaboración de los Planes de Gestión 

Comunitarios se ha contado con una alta participación de la población beneficiaria del 

proyecto. Esta participación supone un paso importante en la apropiación del proyecto 

por parte de la población, pero también viene a reforzar las capacidades y formación de 

las personas participantes, consigu8iendo así un doble propósito en aspectos claves para 

el éxito del proyecto. 

Otro factor importante es la inclusión dentro del Plan de Gestión Comunitaria del 

conjunto de acciones necesarias para el desarrollo comunitario en el ámbito del turismo. 

Ello implica considerar no únicamente las acciones programas o incluidas en el proyecto, 

sino también aquellas cuya responsabilidad recae en la propia comunidad, en personas 

particulares y en las administraciones públicas. De esta manera los Plan de Gestión se 

convierten también en un instrumento de desarrollo comunitario ɀmás allá del proyecto- 

y como herramienta para la negociación e incidencia política con las municipalidades.  
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 Mejoradas las condiciones para el acogimiento de turistas en las familias y 

comunidades implicadas. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de acogida de turistas el proyecto ha planteado 

la mejora del hábitat familiar y comunitario así como la dotación de enseres y materiales a 

fin de dotar a las familias de los medios necesarios para atender a los futuros turistas. 

Aunque la previsión inicial era realizar planes de mejora para las 100 familias beneficiarias, 

la necesaria reformulación del proyecto ha obligado a reducir estas a 25 planes, 

eligiéndose para ello el 100% de las familias del municipio de Masaya implicadas en el 

proyecto. 

La revisión de los documentos generados (25 planes de mejora), las entrevistas realizadas 

y las visitas a terreno realizadas permiten realizar una valoración positiva de la actividad y 

de sus resultados sobre la población. Los planes de mejora han sido elaborados con el 

apoyo de una consultoría externa especializada en turismo1 y mediante un proceso 

participativo con cada una de las familias. Ello permite a la propia familia conocer las 

posibilidades que ofrece su vivienda/parcela, rediseñar los espacios y definir los aspectos 

de mejora necesarios. El Plan incluye la elaboración de un plan de acción ɀcon acciones 

concretas-  y de un plano de la parcela de visión de futuro, de esta manera la familia es la 

que decide cómo quiere mejorar su vivienda, que acciones son las prioritarias y dispone de 

una plasmación en un documento-guía que queda en su poder y que puede ir 

implementando progresivamente. 

La elaboración de los Planes de Mejora ha servido a su vez a la organización responsable 

del proyecto de mejorar la información-diagnóstico de cada una de las familias y generar 

así una primera clasificación sobre las capacidades actuales y potenciales de cada familia 

para  asumir responsabilidades en materia de turismo. De este modo se han definido tres 

categorías o modalidades de acogida:  

Ã Acogida total; la familia ofrece alojamiento, manutención y actividades al turista 

Ã Acogida parcial; la familia ofrece solo actividades al turista (guía tours). 

Ã Acogida parcial compartida; la familia ofrece manutención y actividades.    

Estas clasificaciones son actualmente provisionales y, una vez concluida la segunda fase y 

completadas las actividades previstas, serán de aplicación para la distribución de tareas y 

asignación de responsabilidades en el manejo del turismo en la zona. Actualmente 

suponen un reto importante para cada una de las familias, pues en la clasificación 

(entendida como un estándar de calidad) se valora la limpieza y orden de las viviendas, la 

ornamentación de parcelas y accesos a las comunidades y viviendas, calidad de la 

alimentación, manejo básico de idiomas, conocimiento del entorno y capacidad para 

guiar tours, eÔÃȣ 

                                                           
1
 Lic. María Alejandra Solís Pérez, de Turismo y Desarrollo Consultores 
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Junto a la elaboración de los planes de mejora se entregó cada familia participante 

diferentes materiales y equipos para mejorar las condiciones de las viviendas y estar en 

disposición de iniciar la acogida total o parcial de turistas. Los bienes entregados a cada 

familia, tal como ha podido constatar en las visitas  las viviendas, han sido: 4 maceteros, 

pintura, 1 tapesco (cama colgante tradicional en la zona), 1 carpa vinilo, 1 hamaca, 1 tela 

mosquitera, 4 sillas y 1 mesa, 1 cesto para manejo de basuras y barandas de madera para 

completar cerramientos en las viviendas. Durante la visita se pudo comprobar además el 

correcto manejo de los materiales entregados. 

Iniciada la estructuración y difusión de las ofertas turísticas de las comunidades 

En esta primera fase se ha procedido, con el objetivo de iniciar la estructuración de la 

oferta turística y conseguir además una mayor involucración de la población al poder 

comprobar las potencialidades de sus comunidades, a colocar paneles de señalización en 

los accesos a las comunidades que ofrecerán servicios turísticos, validar al menos dos 

circuitos turísticos en cada uno de los municipios participantes y elaboración de dos 

folletos (uno por municipio) y tres trípticos (brouchures) (dos de Tola y uno de Masaya)  de 

difusión de la oferta turística de las comunidades. 

Durante el trabajo de campo se ha podido comprobar la correctas instalación de los 

carteles informativos en accesos a las comunidades y en las viviendas que ofrecen (o 

ofrecerán) servicios turísticos, y se han recorrido cuatro de los tours que conformarán los 

circuitos turísticos de cada municipio.  

Resultado 3. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto  

Indicadores resultado 3    

3.1 Realizado un diagnóstico de la zona e Identificadas las necesidades en 
relación a acciones potenciales agro-eco turísticas de las comunidades 
beneficiadas por el proyecto. 

  X 

3.2 Elaborados 16 Planes de Gestión Comunitario sobre agro-ecoturismo para 
el desarrollo de las actividades en la zona. (1 por comunidad)   X 

3.3. Elaborados 25 planes de mejora de las viviendas en los que se incluye 
esquema de disposición del espacio.   X 

3.4. En al menos 75 familias, el espacio de uso familiar y turístico se encuentra 
ordenado, limpio y embellecido por cada familia.  X  

3.5. 100 casas mejoradas con provisión de material turístico.   X 

3.6.  2  circuitos turísticos identificados, estructurados.   X  

3.7  Elaborados al menos 2 posters y 2 banners promocionando los circuitos 
agro turísticos definidos.   X 

 

R.4. Mejoradas y ampliadas las capacidades técnicas y organizativas de la población 

local en los diferentes componentes desarrollados en el proyecto. 

La estrategia de intervención de CIPRÉS se basa en el fortalecimiento de las capacidades 

organizativas y la mejora de la formación de la población en diferentes temáticas, todo 
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ello con un fuerte componente de género. Como en otras intervenciones de CIPRÉS la 

formación de la población beneficiaria del proyecto ha sido un elemento central del 

proyecto. Este incremento de las capacidades se genera tanto con la realización de cursos 

y actividades formativas como con el acompañamiento permanente y la puesta en 

práctica de los conocimientos por parte de la población. 

En el proyecto evaluado las actividades de acompañamiento, refuerzo de capacidades y 

fortalecimiento organizativo previstas en su formulación inicial no han podido 

desarrollarse en su totalidad. Como se ha nombrado ya en otros apartados, las 

limitaciones presupuestarias impuestas ɀespecialmente la drástica reducción en el 

capítulo IV- han obligado a reformular este tipo de actividades, que han sido 

reprogramadas para su ejecución en la segunda fase del proyecto, quedando limitadas en 

esta primera fase a  un 20% de las requeridas inicialmente. En total se han podido realizar 

únicamente 8 de las 40 acciones formativas previstas en la formulación inicial del 

proyecto. 

La decisión tomada por CIPRES y la población beneficiaria fue la de mantener aquellos 

talleres considerados de mayor relevancia y pertinencia en el marco de los objetivos del 

proyecto: Género, liderazgo y gestión organizativa; y Agro-turismo. Descartar aquellos 

cuyas actividades habían sido desestimadas (Sanidad animal) o pospuestas para la 

segunda fase (Funcionamiento cooperativo, y Gestión y administración cooperativa). Aun 

así, tres tipos de talleres cuya pertinencia en esta primera fase es indiscutible ɀpues están 

ligados a la entrega de bienes y equipamientos realizada- no han podido ser realizados 

por insuficiencia de fondos: Talleres sobre Salud e Higiene-ambiental; Cambio climático y 

medio ambiente; y Procesamiento de Alimentos. En este caso, con el fin de asegurar el 

correcto uso y apropiación de los inodoros y los sistemas de eliminación de charcas, el 

personal técnico del proyecto y el personal responsable de la instalación realizó tareas 

formativas y de información a la población. Como se ha constatado en la observación en 

terreno la formación realizada ha sido suficiente y el mantenimiento y uso de las 

infraestructuras es el correcto.  

Analizada la documentación del proyecto (formulación inicial, presupuesto aprobado por 

la Generalitat y la reformulación de actividades y gastos elaborada) y contrastada la 

información con las organizaciones implicadas y la población participantes, el equipo 

consultor considera que las decisiones tomadas han sido acertadas y han permitido, 

dentro de las evidentes limitaciones existentes, realizar una ejecución adecuada y un 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Aunque el trabajo de campo no permite evaluar las acciones de formación y capacitación 

realizadas durante la ejecución del proyecto, las opiniones obtenidas directamente de las 

personas entrevistadas, el manteniendo de infraestructuras observado, la puesta en 

marcha de iniciativas productivas y la mejora de las parcelas y viviendas al finalizar el 

proyecto demuestran que el trabajo desarrollado por CIPRÉS y la población beneficiaria 

tiene un resultado positivo tanto en el incremento de capacidades técnicas y 

organizativas, en el correcto manejo de las tecnologías introducidas (inodoros ecológicos 
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y sistemas de eliminación de charcas) como en las relaciones de género. A pesar de ello, 

resulta necesario completar el programa de formación y acompañamiento previsto en la 

formulación inicial del proyecto (más aquellos que hayan podido ser identificados durante 

la ejecución dela primera fase) para asegurar tanto la sostenibilidad futura del proyecto 

como el aprovechamiento de los recursos entregados y puestos a disposición de las 

comunidades como en el avance efectivo del fortalecimiento organizativo y el 

empoderamiento de las mujeres. 

En relación a la ejecución de las actividades de formación planificadas el equipo evaluador 

ha podido comprobar la realización de todas ellas. Como único aspecto sobre el que cabe 

insistir e incluso buscar alternativas más allá de la formación, tiene que ver con la 

formación en aspectos medioambientales, de protección del hábitat comunitario y de 

acondicionamiento de espacios. Como se ha señalado anteriormente, a pesar de la 

correcta ejecución de las actividades y de que una parte de la población ha incorporado de 

forma efectiva prácticas ambientales persiste aún el problema derivado de las basuras y 

desechos, en especial plásticos y envases; así como de mejoras en el acondicionamiento 

de las viviendas. Estos aspectos son espacialmente relevantes no solo para mejorar las 

condiciones de vida y la propia autoestima de la población sino para la propia viabilidad y 

sostenibilidad de las acciones destinadas al turismo. 

 

Resultado 4. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto  

Indicadores para el Resultado 4    

4.1        100 familias campesinas asesoradas en el funcionamiento y uso 
correcto de los inodoros ecológicos.   X 

4.2        100 familias campesinas asesoradas en el funcionamiento y uso 
correcto de los sistemas de eliminación de charcas.   X 

4.3 100 familias campesinas han recibido capacitación en agroturismo 
comunitario   X 

4.4  100 personas han sido capacitadas en temas de género y liderazgo 
cooperativo  a través de 4 talleres   X 

 

5.1.3 Eficiencia 

Analizar la eficiencia supone, principalmente, valorar en qué medida se ha hecho un uso 

correcto de los recursos disponibles y si estos se han aplicado de la forma más efectiva 

para alcanzar el logro de los objetivos previstos. Básicamente consiste en analizar la 

coherencia entre los gastos ejecutados, las actividades realizadas con dichos recursos y su 

efectiva contribución a los resultados perseguidos. 

En el caso que nos ocupa este análisis resulta más complejo pues partimos de una 

situación en la que los fondos disponibles no se ajustan a los presupuestos solicitados para 

la ejecución coherente y completa de las actividades diseñadas para el logro de los 

resultados del proyecto. Ello ha obligado a realizar diferentes ajustes a fin de poder 
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encajar el proyecto a los fondos disponibles y no a la inversa, como sería lógico, y a la 

reprogramación necesaria del proyecto en dos fases de ejecución a fin de poder disponer 

de los recursos suficientes (y en los conceptos necesarios) para poder ejecutar el proyecto 

en su totalidad. De esta manera, el análisis completo de la eficiencia del proyecto, 

únicamente podrá realizarse de forma efectiva una vez concluidas las dos fases de 

ejecución del proyecto, de forma que se disponga de una imagen completa del uso de los 

recursos y su adecuación a los objetivos perseguidos. 

A modo informativo, y como apoyo a las afirmaciones anteriores, se muestra en la tabla 

siguiente las diferencias entre los fondos requeridos inicialmente y la disponibilidad final 

de los mismos.  

 

CAP. IV CAP. VII TOTAL  

Subvención concedida пфΦпмоΣтс ϵ 27% мосΦумоΣрт ϵ 73% мусΦннтΣон ϵ 

Subvención solicitada нрлΦнмоΣот ϵ 65% мосΦумоΣрт ϵ 35% 387.026,94 ϵ 

Diferencia -нллΦтффΣсм ϵ 

 

лΣлл ϵ 

 

-200.799,62 ϵ 

 

La notable diferencia entre la disponibilidad de recursos del capítulo IV, de los que 

además una parte significativa corresponde a costos fijos derivados de la normativa 

aplicable (realización de LdB, evaluación y auditoria) ha obligado a la concentración 

durante la primera fase de ejecución, de la realización de aquellas actividades vinculadas a 

la inversión, quedando aplazando para la segunda fase la práctica totalidad de las 

actividades dirigidas a la formación, desarrollo de capacidades y el acompañamiento a la 

población beneficiaria. 

Con los datos expuestos y a partir del análisis realizado por el consultor, puede afirmarse 

que aunque la ejecución del proyecto no ha podido desarrollarse conforme a la 

planificación lógica inicial, el uso de los recursos ha sido, teniendo en cuenta los factores 

mencionados, adecuado y coherente a los objetivos perseguidos. 

La ejecución presupuestaria del proyecto se ha mantenido en los límites permitidos por la 

normativa aplicable, no habiéndose producido cambios significativos entre las diferentes 

partidas previstas. Los fondos han sido utilizados para los fines a los que estaban previstos 

pudiéndose realizar todas las adquisiciones de materiales y realización de las actividades 

previstas. No se han detectado durante el trabajo de campo, desviaciones substanciales 

respecto a la información facilitada por las organizaciones ejecutoras al organismo 

financiador y la ejecución real. La única desviación respecto a los gastos inicialmente 

previstos, que no supuso una modificación substancial, fue la adquisición de alimentos 

para atender las necesidades provocadas por el huracán Nate en uno de los dos 

municipios de ejecución del proyecto (Tola). La Fundació Pau i Solidaritat realizó además 

una aportación extraordinaria al proyecto para la adquisición de 70 colchonetas y 70 

juegos de cama destinados a la misma población damnificada.  
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En cuanto a la gestión administrativa y contable del proyecto, CIPRÉS y la Fundació Pau i 

Solidaritat PV mantienen una relación estable desde hace años lo que se refleja en una 

perfecta distribución de trabajos y un alto nivel de eficiencia y de calidad en la gestión. El 

equipo evaluador ha podido disponer así de toda la información necesaria para la 

realización del trabajo encomendado en tiempo y forma adecuada. Además se han 

atendido de manera diligente todas las peticiones de información adicional y de 

aclaraciones necesarias surgidas durante el proceso de evaluación. 

Cabe señalar que en la ejecución del proyecto se han tenido en consideración las 

características individuales de la población beneficiaria. Para la selección de la población 

participante se han tenido en cuenta factores objetivos reflejados en la formulación del 

proyecto y que combinan tanto aquellos derivados del nivel de vulnerabilidad de la 

población como por sus capacidades y predisposición a implicarse en el proyecto. En este 

proceso de selección, la experiencia de trabajo de CIPRÉS es fundamental para, por un 

lado dirigir los recursos a la población más necesitada y evitar la generación de conflictos 

que los procesos de selección pueden generar. Además en el proyecto actual se ha 

combinado población con diferentes niveles de ingresos de manera que aquellas personas 

con conocimientos y experiencia previa en materia de turismo comunitario se implicaran 

en el proyecto generando así sinergias positivas entre la población de las comunidades. 

En estos casos CIPRÉS, de acuerdo con la propia población participante ɀorganizada en 

tres comités- procedió a redefinir la entrega de bienes, de acuerdo a las necesidades de 

cada tipo de población por lo que en algunos casos se sustituyó la entrega de algunos 

bienes (como los lavaderos) por otras instalaciones (como el techado de sus lavaderos) 

con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos. 

En relación al acceso equitativo de hombres y mujeres a los bienes y servicios, el proyecto 

ha considerado específicamente, en la lógica de la estrategia de intervención de CIPRÉS, 

la situación de las mujeres y ha incidido directamente en su acceso a los recursos. El 

proyecto promueve directamente el empoderamiento de las mujeres y su acceso tanto a 

los medios de producción como a los espacios de toma de decisiones. Uno de los criterios 

de selección ha sido la priorización de la participación de mujeres solas con menores a su 

cargo, así como la entrega de bienes en propiedad a las mujeres participantes. El 73% de 

la población participante lo constituyen mujeres (bien solas con menores a su cargo o con 

maridos/compañeros pero como titulares de propiedad de los bienes). 

Por otro lado cabe señalar que la ejecución de un proyecto de estas características supone 

un esfuerzo considerable en dedicación de tiempo y asunción de responsabilidades por 

parte de la población beneficiaria y de sus estructuras representativas. Este esfuerzo, en 

el proyecto ejecutado, se ha puesto de manifiesto por la aportación de recursos propios 

de la población beneficiaria, a pesar de su situación de pobreza. Estas aportaciones 

locales suponen una clara apropiación del proyecto por parte de la población así como una 

garantía de eficacia en el uso de los recursos al ser la propia población la que toma las 

decisiones al respecto. En el caso de los grupos participantes en dos de ellos existen 

experiencias de fondos revolventes creados por las propias comunidades con anterioridad 

a la puesta en marcha del proyecto. El proyecto, a petición de las propias comunidades, 
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contemplará en la segunda fase la formación en administración y gestión de fondos 

revolventes, tanto con el objetivo de fortalecer las capacidades de la población en su 

correcta utilización como por la extensión del sistema de fondos en aquellas comunidades 

que en la actualidad no disponen de ellos. 

El alto nivel de compromiso de la población local no hubiese sido posible sin la confianza, 

buena relación y la experiencia de trabajo entre la entidad ejecutora, CIPRÉS, y la 

población beneficiaria lo cual se refleja en un aprovechamiento de las capacidades 

instaladas y en uso eficiente de los recursos aplicados en la ejecución del proyecto. 

En el transcurso del trabajo de campo la observación directa y la opinión de la población 

beneficiaria ha constatado al equipo evaluador el alto nivel de desempeño del personal 

técnico de CIPRÉS. La formación técnica, la experiencia en el sector rural y la capacidad 

de empatía y de relacionarse con la población beneficiaria han resultado factores claves 

en la eficiencia demostrada por el rubro de personal del proyecto. 

El recurso a personas expertas como formadoras externas a CIPRÉS ha resultado también 

muy acertado, siendo la selección de personal adecuada. La población beneficiaria ha 

valorado de manera muy positiva el trato y los conocimientos recibidos en los procesos 

formativos. 

Del mismo modo en la compra de materiales y equipos, se ha recurrido a proveedores que 

ofrecen materiales a costes normales en el mercado nicaragüense. En relación a los 

inodoros ecológicos se ha optado por una alternativa con una relación entre 

coste/beneficio muy eficiente dadas las características de salubridad y mantenimiento del 

modelo y de la vida útil de los mismos. En algunos casos no ha sido posible encontrar 

proveedores de recursos y/o equipos a precios razonables en la zona de ejecución del 

proyecto por lo que éstos han sido adquiridos en Managua (o proximidades de la capital) y 

trasladados a la zona de ejecución del proyecto. 

 

5.1.4 Impacto 

El proyecto, en coherencia con la estrategia de desarrollo implementada por CIPRÉS con 

el campesinado nicaragüense, se plantea incidir positivamente en la seguridad 

alimentaria, en las condiciones higiénico-ambientales de la población y en fortalecimiento 

de las estructuras organizativas de dicha población a fin de consolidar sus capacidades 

para avanzar hacia un desarrollo endógeno, con equidad de género y sostenible en el 

tiempo.  

Estos tres sectores de intervención (alimentación, salud y fortalecimiento organizativo) 

han sido el eje de trabajo de CIPRÉS con las poblaciones beneficiarias desde su 

constitución en el periodo 2000/2003. Se cuenta así con una amplia experiencia de trabajo 

que permite establecer paralelismos entre los diferentes procesos de desarrollo iniciados 

con población de diferentes áreas y regiones del país. Estos procesos de desarrollo 
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requieren de un tiempo de aplicación y de acompañamiento para poder resultar 

evaluables en relación al impacto real y sostenible sobre la vida de las personas. Estamos 

hablando de periodos no inferiores a los cinco años a partir de los cuales deben ser 

tangibles los cambios producidos en las condiciones de vida de las comunidades. 

En el proyecto actual a los componentes anteriores se une la generación de estructuras 

organizativas que permitan a las comunidades situarse como proveedores de servicios 

turísticos consiguiendo así un nuevo rubro de ingresos con los que superar los niveles de 

pobreza actuales. Se trata de una actividad en la que algunas de las comunidades 

participan de forma ocasional y en cuyas zonas CIPRES, a través del CONACOOP, realizó 

en 2015 un diagnóstico sobre las condiciones para el desarrollo del turismo comunitario. 

4ÁÌ ÃÏÍÏ ÓÅ ÉÎÄÉÃÁÂÁ ÅÎ ÌÁ ÐÒÏÐÕÅÓÔÁ ÔïÃÎÉÃÁ ÐÁÒÁ ÌÁ ÒÅÁÌÉÚÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÅÖÁÌÕÁÃÉĕÎȟ Ȱaunque 

no será posible determinar el impacto del proyecto hasta la ejecución de las dos fases que lo 

componen, sí es posible y recomendable valorar el impacto de la primera fase sobre la 

población beneficiaria especialmente en las dimensiones vinculadas con la cohesión social, el 

incremento de capacidades, el fomento de actitudes a favor de la igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres y la apuesta por el trabajo cooperativoȱȢ 

En base a la información recopilada y a la observación realizada en la zona de ejecución 

del proyecto se pueden identificar los siguientes impactos: 

Cohesión social y apuesta por el trabajo colectivo 

La formulación inicial del proyecto (prevista en 24 meses de ejecución) incluía la 

constitución de tres cooperativas que, tras el proceso de formación asociado, asumiría la 

gestión de los procesos de desarrollo comunitario iniciados y concretamente la gestión de 

los recursos turísticos implementados. La reformulación del proyecto supuso la necesaria 

reprogramación de estas actividades para la segunda de ejecución manteniendo en esta 

primera fase la formación en aspectos básicos para el proyecto como: Género y liderazgo 

y, Agroturismo. En el primero de ellos se contemplaba formación en participación 

democrática y gestión comunitaria a fin de no dejar desatendidos aspectos centrales para 

el éxito del proyecto. 

La observación directa y las reuniones mantenidas han permitido constatar impactos 

positivos del proyecto en el refuerzo de la cohesión social y la apertura de espacios de 

trabajo colectivo los cuales constituyen la base sobre la que avanzar durante la segunda 

fase en la constitución de las 3 cooperativas previstas. Para la ejecución del proyecto y 

garantizar el papel activo de la población beneficiaria en la toma de decisiones se 

constituyeron 3 Comités de Agroturismo Intercomunitario, uno en que participan las cinco 

comunidades de Masaya y dos que agrupan las comunidades de Tola. La valoración de las 

personas entrevistadas y que han participado en las reuniones grupales realizadas en el 

proceso de evaluación han mostrado su satisfacción con los resultados alcanzados y con el 

trabajo colectivo realizado. 
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En algunos casos se contaba ya con algunas experiencias de trabajo colectivo, pero en 

general poco estructuradas y de carácter puntual, en otros casos, la mayor parte, supone 

una primera experiencia de trabajo colectivo con proyección de continuidad y 

consolidación como estructuras formales de participación y de representación 

comunitaria. El impacto logrado hasta la fecha es importante y supone además un 

esfuerzo por aglutinar a personas con diferentes experiencias y niveles de implicación en 

el sector de turismo, lo que debe permitir evitar problemas futuros de desconfianza, de 

posible competencia entre las comunidades y entre miembros de una misma comunidad. 

Este será sin duda uno de los principales retos del proyecto en su segunda fase: 

profundizar en la configuración de grupos cohesionados y conseguir integrar intereses y 

expectativas diferentes en sinergias que redunden en el beneficio de la colectividad. 

En este sentido las mujeres han valorado especialmente la profundización del trabajo 

colectivo y la generación de espacios de participación y toma de decisiones en las que 

pueden tener un papel más activo y donde se sienten respaldadas. Este es sin duda un 

factor facilitador de la futura organización colectiva. 

 

Condiciones higiénico-ambientales / salud / mejorar del hábitat 

El proyecto ha incidido positivamente en la mejora del hábitat con la instalación de los 

inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de charcas (lavaderos con desagües). El 

impacto de ambas tecnologías es especialmente destacado por las personas 

entrevistadas. Esta relevancia, en opinión del equipo evaluador, se justifica en varios 

aspectos claves:  

- el primero de ellos es la gran diferencia entre este tipo de inodoros: más 

higiénicos y cómodos de utilizar que cualquier otro modelo de letrina de las 

implementadas anteriormente, y  

- el segundo, el efecto que tiene sobre la autoestima de la población el acceso a 

unos servicios higiénicos equiparables a los que disfrutan sectores de 

población de rentas medias y altas; así como de unas viviendas más limpias al 

eliminar la existencia de zonas encharcadas con aguas contaminadas en el 

patio de las casas. 

- El tercero es la mejora en la salud que ambas tecnologías supondrán en el 

medio y largo plazo: reducción de enfermedades gastrointestinales (por la 

eliminación de focos de contaminación) y de enfermedades transmitidas por 

insectos que precisan de la existencia de aguas estancadas para su 

reproducción. La medición de este impacto requiere del paso de más tiempo 

desde la implantación de las medidas aplicadas, si bien la visita a las casas 

apunta a que las mejoras son evidentes. 

- El cuarto es el embellecimiento de las viviendas y los patios, necesario para la 

acogida de turistas, pero con un impacto importante en la autoestima de las 

familias. Aunque las acciones realizadas en esta primera fase han sido 
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limitadas y su impacto es aún desigual, con algunas familias que muestran un 

alto nivel de avance mientras en otras persisten aun problemas de hábitos de 

higiene y ordenación de los espacios, el proyecto ha puesto encima de la 

mesa el debate y la reflexión sobre las conductas y hábitos de las personas lo 

que supondrá sin duda un avance durante la segunda fase de ejecución del 

proyecto. 

- Parte de este embellecimiento y eliminación de impactos estéticos y 

ambientales negativos en viviendas y comunidades, se ha logrado con la 

aportación de recursos por parte del proyecto (maceteros, barandas, 

cerramientos, plantas ornamentales, frutales, etc.) y en concreto la 

instalación de huertos en los patios de las viviendas, ordenados y con 

presencia de diferentes especies. 

- Un último impacto del proyecto en relación a la mejora del hábitat es la 

identificación colectiva de factores adversos que resultan perjudiciales para la 

implementación de actividades turísticas. De esta forma se ha generado una 

mayor conciencia sobre el mantenimiento y conservación de bienes 

colectivos (bancos, barandas, miradores, sombrajos, etc.), el mantenimiento 

de la limpieza en la comunidad y la eliminación de impactos negativos como 

los vertederos incontrolados o derivados del incumplimiento de la debida 

vigilancia y manejo por parte de las autoridades. Un ejemplo de esto último 

ha sido la movilización de la comunidad de El Túnel para solicitar a la alcandía 

el acondicionamiento del vertedero municipal y la eliminación de la 

contaminación por plásticos que genera en los alrededores de la comunidad.  

A pesar de los impactos positivos logrados, y la predisposición de las comunidades para 

avanzar sobre ello se trata de un grave problema que afecta al conjunto de la sociedad. 

Problema con raíces estructurales derivado de la inexistencia de sistemas adecuados de 

recogida y tratamiento de residuos, de inexistencia de alcantarillados y sistemas de 

ÅÖÁÃÕÁÃÉĕÎ ÄÅ ÁÇÕÁ ÄÅ ÌÌÕÖÉÁÓȟ ÄÅÌ ÕÓÏ ÍÁÓÉÖÏ Ù ÁÂÕÓÉÖÏ ÄÅ ÐÌÜÓÔÉÃÏÓȟ ÅÔÃȣ ÔÏÄÏ ÅÌÌÏ ÈÁÃÅ 

que avanzar en la resolución y minimización de los mismos sea uno de los retos 

principales del proyecto para permitir el desarrollo de actividades de turísticas en la zona. 

 

Fortalecimiento de capacidades 

El fortalecimiento de capacidades es uno de los pilares sobre los que se asienta la 

estrategia de desarrollo de CIPRÉS para las zonas rurales de Nicaragua. Como se ha 

indicado la reformulación del proyecto ha supuesto la reducción de las actividades de 

formación de 40 talleres a 8. Los talleres realizados en esta primera fase han sido los 

correspondientes a Género y liderazgo (4 talleres) y Desarrollo Agro-turismo (4 talleres) al 

considerarse estos como indispensables para el arranque del proyecto. 

Las entrevistas realizadas han mostrado que ambos talleres han tenido muy buena 

acogida entre la población mostrando una clara voluntad de promover el desarrollo agro-



  %ÖÁÌÕÁÃÉĕÎ %ØÔÅÒÎÁ &ÉÎÁÌ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏȡ ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, 
mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los departamentos de Rivas y Masaya. 

Nicaraguaȱ 

 

 

 

47 

turístico de sus comunidades y consiguiendo una amplia participación de las mujeres. 

Aunque las actividades que se han podido desarrollar en esta primera fase han sido 

menores a las que tanto CIPRÉS como la población destinataria habían previsto la buena 

acogida de las formaciones realizadas se refleja en la predisposición y demanda de la 

población de continuar formándose.  

Impacto de género 

En opinión del equipo evaluador el proyecto ha contribuido al avance hacia la igualdad y el 

establecimiento de relaciones más justas entre hombres y mujeres. Por un lado cabe 

destacar el papel predominante de las mujeres en las estructuras de representación 

puestas en marcha con el proyecto así como el elevado porcentaje que suponen las 

mujeres entre la población destinataria del proyecto (73%). Del mismo modo en las 

actividades formativas realizadas la participación de las mujeres supera el 65% en todas 

ellas. 

La participación y la toma efectiva de decisiones en el proyecto, y en consecuencia en las 

iniciativas económicas que éste pondrá en marcha, se realiza con una amplia y 

mayoritaria participación de las mujeres beneficiarias. Cabe señalar que en la actualidad 

son principalmente grupos de mujeres las que participan y dinamizan las iniciativas 

turísticas en las que participan las comunidades que cuentan con experiencias en este 

sector. 

También es importante destacar que un porcentaje importante de familias beneficiarias 

son familias encabezadas por mujeres con familiares a su cargo. En este sentido el 

proyecto ha priorizado la participación de este colectivo de mujeres dados sus mayores 

niveles de vulnerabilidad y las dificultades en obtener fuentes de ingresos.  

Aunque evidentemente la situación continua requiriendo de esfuerzos y de cambios, 

especialmente en lo que refiere a la implicación de los hombres en el trabajo doméstico y 

en el cuidado de los hijos e hijas, las mujeres consideran muy positivas las oportunidades 

de mejora de sus condiciones de vida que ofrece la ejecución del proyecto. 

La ejecución de la segunda fase, con una mayor carga de actividades en el ámbito del 

fortalecimiento organizativo (constitución de cooperativas y de sus órganos de 

representación) y en el de la formación y ampliación de capacidades permitirá profundizar 

en el empoderamiento de las mujeres y en la generación de unas relaciones más justas 

entre hombres y mujeres. 

 

5.1.5 Viabilidad / Sostenibilidad 

El análisis de sostenibilidad de un proyecto de desarrollo se realiza en dos niveles. Uno 

correspondiente a la sostenibilidad respecto a los logros alcanzados por el proyecto y otro 

relativo al avance y consolidación del proceso de desarrollo iniciado por la población 
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beneficiaria con la ejecución del proyecto. En ambos casos para valorar la sostenibilidad 

se requiere la finalización del conjunto de actividades previstas y la comprobación de la 

capacidad de mantenimiento de los logros alcanzados.  

En el proyecto actual resulta imposible realizar un análisis concluyente dada la 

reprogramación en dos fases de ejecución, la segunda de las cuales se encuentra en estos 

momentos pendiente de inicio. Por esta razón en la propuesta técnica presentada se 

planteaba centrar los esfuerzos en analizar la viabilidad de las acciones formuladas así como 

la sostenibilidad de las mismas, tanto en el plazo inmediato ɀlo que permitirá encadenar las 

dos fases de ejecución mantenido la lógica inicial del proyecto y por tanto ofreciendo 

garantías parta el logro del objetivo específico-, como en el largo plazo, analizando para ello 

la capacidad del proyecto para mantener los resultados obtenidos en el tiempo así como la 

inserción del mismos en las estrategias de desarrollo de la zona de ejecución y en el apoyo 

social y capacidades de la población beneficiaria para su continuidad. 

De esta manera el análisis que se realiza a continuación tiene por objetivo aportar a las 

entidades participantes datos significativos que permitan reforzar las actividades 

previstas en la segunda fase de ejecución del proyecto en aquellos aspectos considerados 

críticos o que muestren mayores riesgos para garantizar su continuidad en el tiempo.  Por 

otro lado, en aquellos aspectos del proyecto en los que la primera fase de ejecución haya 

completado el plan previsto se realizará el correspondiente análisis de sostenibilidad. 

En el primer nivel, mantenimiento de los logros alcanzados en la primera fase de 

ejecución del proyecto, se limitará a la sostenibilidad de las infraestructuras realizadas 

(inodoros, sistemas de eliminación de charcas) y de las iniciativas productivas 

(diversificación y huertos). En ambos casos el equipo evaluador considera que el proyecto 

ha alcanzado una sostenibilidad alta.  

En relación a las infraestructuras tanto los inodoros como los sistemas de eliminación de 

charcas instalados han estado operativos desde su instalación lo que implica la correcta 

utilización y mantenimiento dado a los mimos. Su mantenimiento futuro únicamente 

requiere de un correcto manejo, sin necesidad de renovación en el corto plazo de ningún 

componente de los mismos por lo que su sostenibilidad parece garantizada. En el 100% 

de las familias visitadas ambas infraestructuras se encontraban operativas y en correcto 

funcionamiento. El único aspecto a tener en cuenta es la fragilidad de los tubos instalados 

para el respiradero de los tanques de los inodoros, que en algunas de las viviendas habrían 

quedado dañados (aunque seguían operativos) por el paso de ganado. La recomendación 

realizada durante la visita es la colocación de elementos de protección y anclaje d elos 

tubos para evitar su rotura accidental. 

Por otro lado las acciones de diversificación productiva han dado buen resultado en un 

porcentaje de la población. En opinión del equipo evaluador estas familias podrán 

mantener e incluso ampliar esta producción pues no requiere de grandes inversiones y 

han demostrado disponer de la capacidad suficiente para ello. A pesar de ello la 

continuidad del acompañamiento de CIPRÉS en los procesos de formación previstos en la 
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segunda fase es en opinión del equipo evaluador un factor que contribuiría decisivamente 

a apuntalar la sostenibilidad de este logro. 

Por último el proyecto en su primera fase ha incluido la entrega de equipamientos así 

como la colocación de señalizaciones en los accesos a las comunidades y en las viviendas. 

En la visita realizada se ha podido comprobar cómo tanto los equipos entregados (silos 

para el grano, equipamiento para acogida de turistas, paneles de señalización, etc.) se 

encuentran en perfecto estado  y con una mantenimiento adecuado por parte de la 

población. 

En el segundo nivel de análisis, el que corresponde a la sostenibilidad del proceso de 

desarrollo iniciado por el proyecto, la evaluación actual ɀpuesto que el proyecto continúa 

en ejecución- se limitará a señalar los factores que pueden contribuir a su manteniendo 

futuro y a identificar aquellos que en opinión del evaluador pueden suponer un riesgo para 

su mantenimiento en el tiempo. 

Factores que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto 

Ã La población destinataria demuestra un alto nivel de motivación y de compromiso 

con el proyecto y los objetivos perseguidos. Uno de los indicadores más 

significativos de ello es el aporte realizado por la población que se visibiliza en la 

mejora de las viviendas y parcelas que están realizando con recursos propios, así 

como en la voluntad manifestada de profundizar en el trabajo colectivo, la 

organización colectiva, la gestión de fondos rotatorios y la participación en nuevas 

acciones de formación. 

Ã La población beneficiaria del proyecto y en especial algunos de los y las 

participantes demuestran un buen nivel de capacitación y de adquisición de 

habilidades como base sobre la que avanzar con garantías en el logro de los 

resultados esperados. Asimismo, la inclusión entre la población beneficiaria de 

personas con experiencias previas en el sector del turismo refuerza tanto las 

capacidades reales del colectivo como la motivación entre los y las participantes al 

conocer experiencias que funcionan cerca de sus comunidades. 

Ã Las capacidades del personal técnico de CIPRÉS tanto en materia de turismo 

como en el de la organización cooperativa y desarrollo rural, así como el recurso a 

personal externo con formación específica en materia de turismo comunitario, son 

elementos que ofrecen garantías al proceso iniciado. Los diagnósticos realizados y 

los planes de mejora diseñados son documentos de calidad que demuestran las 

capacidades instaladas. 

Ã La estrategia de empoderamiento de las mujeres y su papel central en las 

estrategias de desarrollo impulsadas por CIPRÉS ha demostrado un alto grado de 

efectividad. El trabajo de campo realizado ha permitido verificar como las mujeres 

participantes en el proyecto, tanto por su motivación como por sus capacidades, 

son una clara fortaleza del proyecto. 
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Ã El desarrollo del turismo en Nicaragua y más concretamente en las zonas de 

ejecución del proyecto y del turismos comunitario favorecen la puesta en marcha 

de iniciativas como las propuestas por el proyecto. En esta línea, el papel de las 

municipalidades, que al menos en el plano discursivo, apoyan este tipo de 

iniciativas pueden constituirse también como apoyos relevantes. 

Factores de riesgo identificados 

Ã La población beneficiaria presenta, en algunos casos, notables diferencias en 

cuanto a su nivel de formación, experiencia y capacidades, y, aunque dentro de 

niveles económicos bajos, existen también situaciones diferentes en cuanto a nivel 

y fuentes de ingresos. Aunque la heterogeneidad y diversidad en los grupos es un 

factor positivo, también puede suponer ciertos riesgos por la diferentes 

expectativas que cada persona pueda tener en cuanto a distribución de beneficios 

generados, el papel que considere que debe jugar en los órganos de 

representación de las futuras cooperativas, la distribución de las cargas de trabajo 

y responsabilidad, etc. 

Ã La población, y en especial algunos y algunas beneficiarias, tienen muchas 

expectativas en el éxito del proyecto y en la consecución de mejores ingresos. 

Aunque esto es positivo, el convencimiento de obtener mejoras significativas en el 

corto plazo que manifiestan algunas personas puede generar frustración en la 

medida que los resultados obtenidos no serán en todos los casos inmediatos y que 

el incremento de ingresos será progresivo y más vinculado al medio y largo plazo. 

Ã En línea con lo anterior, una parte significativa de la población beneficiaria con la 

que se han mantenido reuniones durante el trabajo de campo ɀy tal como reflejan 

los planes de gestión elaborados por los propios participantes- contempla el 

alojamiento de turistas en sus viviendas como una de las formas de ingresos, 

además trasmiten la percepción de que esto se realizará en el corto plazo. Sin 

embargo, en opinión del evaluador las condiciones actuales de las viviendas en 

muchos casos no reúnen, en este momento, las condiciones necesarias para iniciar 

dicha actividad con las suficientes garantías. Durante la segunda fase del proyecto 

está previsto finalizar la elaboración de los planes de mejora familiares y la mejora 

de las viviendas, por lo que deberán tenerse en cuenta tanto los ritmos de mejora 

habitacional como las expectativas y posibilidades de cada una de las familias para 

prestar los servicios turísticos.  

Ã Las propuestas para el alojamiento de turistas en las comunidades se hace, en 

algunos casos, en forma individual, con una o dos personas por vivienda. Ello 

implicará necesariamente la separación de grupos que, en el caso de comunidades 

dispersas, puede suponer factor limitante en la recepción de grupos familiares o 

que prefieran alojarse de forma colectiva. 
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Ã No se dispone de un estudio pormenorizado de las oportunidades de negocio y 

generación de ingresos a través de ventas de productos, artesanías, refrigerios, 

etc.. que puedan ser producidos u ofrecidos por las propias comunidades, o 

personas de las comunidades que en la actualidad disponen de experiencia y 

capacidades de producción. 

Ã En línea con lo anterior, en la actualidad existen negocios individuales ɀpequeños 

comercios, producción de artesanías, acogida de turistas y visitantes, etc. ɀ que 

compartirán espacios con los recursos colectivos (comunitarios) que pondrá en 

marcha el proyecto. Por esta razón es necesario que en el seno de las 

comunidades (y futuras cooperativas) se establezcan criterios y sistemas de 

gestión que permitan aprovechar las ofertas individuales actuales haciéndolas 

complementarias con las nuevas iniciativas comunitarias de forma que actúen de 

forma sinérgica y complementaria y evitando posibles conflictos entre dichas 

ofertas. 

Ã Aunque existe una definición general de cada uno de los dos circuitos y los tours 

que incluye cada uno de ellos, no se cuenta con un documento completo 

descriptivo de cada uno de ellos. Aunque en el momento actual no sea necesario 

disponer de materiales de difusión de las ofertas turísticas sí sería conveniente 

iniciar la redacción de dichos documentos de forma que se visibilicen y se 

compartan entre el conjunto de los y las participantes del proyecto, los contenidos 

de la oferta, los atractivos de cada una de ella, los tiempos, las opciones para el 

turista/visitante que se puedan ofrecer, las acciones complementarias que pueden 

realizarse, formas de acceso, la asignación de responsabilidades, tarifas y precios 

aplicables así como la distribución de los ingresos entre las personas que presten 

los servicios la reserva de ingresos para la renovación y amortización de 

instalaciones, ÅÔÃȣ 

Ã En la actualidad algunas empresas turísticas realizan tours en las zonas donde se 

ubican las comunidades, haciendo uso de los recursos de estas incluso 

aprovechando las mejoras realizadas por las propias comunidades en su territorio. 

En la medida que el proyecto promoverá la creación y señalización de nuevas rutas 

existe el riesgo, ante la inexistencia de una regulación por parte de las autoridades 

locales ni del INTUR, de que estas empresas ajenas a las comunidades aprovechen 

dichos recursos en su propio beneficio sin contar con la participación de las 

comunidades. 

Parte de los riesgos identificados corresponden a acciones o decisiones cuya realización y 

concreción están previstos en la segunda fase de ejecución del proyecto y por tanto están 

perfectamente identificadas por la entidad ejecutora y son compartidas por la población 

participante. Su inclusión en el informe de evaluación no supone por tanto la 

identificación de errores en la formulación ni en la planificación y ejecución del proyecto, 

sino que pretenden contribuir a su visibilización y a su consideración por todas las partes 

implicadas. 
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5.1.6 Cobertura 

El proyecto ha tenido como población directamente beneficiaria a 100 familias de 16 

comunidades de los municipios de Tola y Masaya. El proyecto ha mantenido el número de 

personas y familias beneficiarias previstas inicialmente, a pesar de la reducción del 

financiamiento disponible, aunque ha reducido su ámbito geográfico, previsto 

inicuamente para 22 comunidades. 

La selección de la población beneficiara se ha realizado de acuerdo a los criterios 

establecidos previamente, los cuales se ajustan a los criterios de pertinencia y de 

priorización de los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo el proyecto ha apostado, 

de forma acertada, por involucrar en el mismo a aquellas familias que contaban con 

experiencia previa a fin de evitar riesgos de competencia en el seno de comunidades y 

entre ellas y aprovechar al mismo tiempo la experiencia acumuladas por dichas familias. 

Por otro lado en relación a las personas participantes del proyecto este se ha dirigido 

fundamentalmente a las mujeres de las comunidades. Este es un criterio general seguido 

por CIPRÉS en su estrategia de desarrollo pues ha logrado un mayor nivel de éxito y de 

sostenibilidad que el trabajo con hombres. Además es un mecanismo fundamental para 

que los beneficios logrados alcancen al conjunto de la familia y contribuyan al ejercicio de 

derechos por parte de las mujeres y a potenciar su papel en la toma de decisiones 

comunitarias. Así el 73% de la población beneficiaria han sido mujeres, y además son 

mujeres las que desempeñan actualmente las funciones de coordinación y de 

representación de los tres comités organizados. 

El proyecto ha garantizado la posibilidad de participación del conjunto de la población en 

todas las actividades previstas y no se han identificado ni percibido ningún mecanismo de 

exclusión fuera de los criterios previamente establecidos y consensuados con la 

población.  

 

5.2  Análisis de diseño y gestión de la intervención     

5.2.1  Identificación y formulación de la propuesta 

De acuerdo a la información recabada durante el trabajo de campo el proyecto contó 

desde sus inicios con un proceso participativo en el que la población beneficiaria jugó un 

papel decisivo en la identificación de las necesidades y en la formulación del proyecto. Se 

contaba para ello con el trabajo previo realizado por CIPRÉS en las zonas de ejecución del 

proyecto auspiciado por CONACOOP en 2015. 

Resultado de ello ha sido la pertinencia de todas las acciones realizadas y alto grado de 

compromiso de la población y sus estructuras de representación durante toda la ejecución 

del mismo. 
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La fase de selección de la población beneficiaria, aspecto especialmente delicado e 

importante en todo proyecto de desarrollo, se realizó de forma conjunta por CIPRÉS y los 

representantes comunitarios tras el establecimiento de unos criterios de selección 

consensuados. 

 

5.2.2 Ejecución, seguimiento y evaluación 

CIPRÉS ha demostrado una capacidad de gestión, tanto técnica como administrativa, 

suficiente para la correcta ejecución del proyecto y la elaboración de los documentos de 

registro de actividades y seguimiento necesarios tanto para el control de los avances 

logrados como para la posterior rendición de cuentas ante las entidades financiadoras. 

El perfil profesional y experimentado de la plantilla de CIPRÉS es una de las principales 

fortalezas de la institución. Esta capacidad profesional se refuerza por la relación de 

proximidad y confianza que mantienen con la población destinataria de sus proyectos lo 

que facilita la toma de discusión y resolución de situaciones imprevistas que puedan 

presentarse durante la ejecución del proyecto. 

El seguimiento del proyecto se realiza, tal como viene reflejado en el documento 

formulación, en dos niveles complementarios. Un primer nivel que corresponde al 

monitoreo de la ejecución de actividades, que incluye el seguimiento del plan de trabajo, 

la correcta gestión de los recursos humanos y económicos del proyecto, y la valoración de 

la consecución de las metas previstas. Un segundo nivel corresponde al seguimiento 

realizado por la Fundació Pau i Solidaritat PV, tanto a través de los informes periódicos 

establecidos y el contacto permanente entre las organizaciones, como en el seguimiento 

sobre el terreno realizadas. 

Respecto al primer nivel de seguimiento el equipo evaluador ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Á Se ha cumplido adecuadamente con el seguimiento de las actividades previstas 

básicamente en cuanto a su realización y a la correcta administración de los 

recursos empleados: sistema de registro de entrega de bienes y equipos, control 

calidad de construcciones, y participación de la población beneficiaria.  

Á Los informes de seguimiento remitidos por CIPRÉS a la Fundació Pau i Solidaritat 

PV se han ajustado a la periodicidad prevista en el convenio de colaboración 

establecido entre ambas organizaciones, siendo estos de carácter semestral. La 

información contenida en los mismos es relevante y suficiente para el correcto 

seguimiento del proyecto.  

Á La población beneficiaria y sus estructuras de representación han tenido papel 

activo en la ejecución del proyecto. Para ello se constituyeron tres Comités en los 

que han estado representadas todas las comunidades involucradas. El 

nombramiento de las personas representantes de los comités ha sido 
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responsabilidad de las personas beneficiarias del proyecto contando con un 

amplio consenso.  

Respecto al segundo nivel de seguimiento, el realizado por la Fundació Pau i Solidaritat 

PV desde Valencia, así como en el seguimiento en terreno, el equipo evaluador ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

Ã Durante la ejecución del proyecto se ha mantenido una relación constante y fluida 

con el socio local, tanto vía correo electrónico y contacto telefónico, como en el 

seguimiento realizado en terreno por una técnica de la Fundació Pau i Solidaritat. 

En este sentido el seguimiento realizado ha sido adecuado a las necesidades del 

proyecto. 

Ã El proceso de seguimiento realizado ha permitido contar con la información 

necesaria para detectar las desviaciones y algunas carencias que requerían de 

ajustes especialmente en lo relativo a la justificación del proyecto.  
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6.  Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1.  Como conclusión principal del proceso de evaluación el equipo evaluador considera 

que el proyecto ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo específico y los 

resultados esperados resultando la intervención pertinente de acuerdo a las 

necesidades e intereses de la población destinataria. El nivel de desempeño de las 

actividades se considera óptimo valorando positivamente la capacidad de ejecución 

del socio local y la población implicada. Del mismo modo las capacidades de gestión 

conjunta demostradas por el Fundació Pau i Solidaritat y el socio local del proyecto 

han sido elementos facilitadores de todo el proceso. 

Cabe destacar las dificultades generadas para la puesta en marcha del proyecto 

debido a la reducción de la subvención concedida y los desequilibrios entre los 

capítulos presupuestarios subvencionados y la solicitud inicial. A pesar de estas 

cuestiones, ajenas a las organizaciones responsables del proyecto, la capacidad de las 

entidades implicadas ha conseguido reformular el proyecto en dos fases de 

ejecución, asegurar la continuidad de las actuaciones y mantener la lógica inicial del 

proyecto y por tanto las expectativas del logro de los resultados esperados. 

2. El proyecto ha incidido positivamente en la mejora de la seguridad alimentaria de las 

familias y ha fortalecido las capacidades locales para incrementar la diversificación 

productiva y de esta forma conseguir la mejora nutricional de la población 

beneficiaria. Los rendimientos en la producción han sido, en algunas familias, 

menores a los esperados debido a los efectos del huracán Nate que afectó una de las 

zonas de ejecución del proyecto. 

3. Los inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de charcas instalados han 

tenido un impacto positivo considerable en la reducción de la contaminación 

ambiental y en el incremento de la autoestima de la población al disponer de servicios  

de calidad. 

4. El proyecto ha contribuido a reforzar la conciencia ambiental de buena parte de las 

personas beneficiarias del proyecto. Las actividades desarrolladas han conseguido 

que exista una percepción positiva respecto a la conservación del medio ambiente, 

aunque persisten en las comunidades y algunas familias comportamientos y actitudes 

sobre las que será necesario intervenir en la segunda fase de ejecución del proyecto. 

Persiste un importante problema en el manejo de residuos sólidos, en especial con los 

plásticos y envases. 
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5. La percepción de las personas beneficiarias respecto al papel del trabajo colectivo y la 

utilidad de la confirmación de cooperativas como forma organizativa se ha visto 

fortalecida gracias a los buenos resultados de la gestión del proyecto. Todo ello ha 

reforzado la voluntad de enfrentar conjuntamente nuevos retos en favor del 

desarrollo comunitario. 

6. Las mujeres son el colectivo que valora de forma más positiva la puesta en marcha de 

proyectos como el actual. Su percepción de los logros alcanzados es muy positiva en 

cuanto al reconocimiento de su figura como parte fundamental del proceso de 

desarrollo. 

7. El proyecto ha avanzado substancialmente en el diseño e identificación de los 

atractivos turísticos de las comunidades y de las necesidades para la puesta en 

marcha de iniciativas de turismo comunitario. En la actualidad, y como base sólida 

para la segunda fase de ejecución del proyecto, se cuenta con diagnósticos y planes 

de gestión elaborados con la participación de la población destinataria y por tanto con 

un alto grado de apropiación. 

8. La financiación concedida ha obligado a la reformulación del proyecto y a la 

modificación de la lógica inicial prevista para su ejecución. Aunque los esfuerzos 

realizados por las entidades y la población participantes han permitido reformular el 

proyecto y aprovechar al máximo los recursos disponibles, gran parte de las acciones 

fundamentales de refuerzo de capacidades y fortalecimiento del tejido local han sido 

reprogramadas para la segunda fase de ejecución lo que supone un retraso 

importante respecto a la planificación inicial y en la consecución de los resultados 

esperados. 

 

6.2.  Recomendaciones 

Las recomendaciones que se enumeran a continuación fueron entregadas por el consultor 

a las entidades participantes en el proyecto tras la realización del trabajo de campo y la 

valoración de los resultados obtenidos. Parte de ellas forman parte de la planificación 

prevista para la segunda fase de ejecución del proyecto y responden a la ejecución parcial 

del proyecto objeto de evaluación y otras constituyen elementos a valorar por las partes 

involucradas, especialmente por la propia población beneficiarias, en función del 

desarrollo y de los resultados que vayan obteniéndose durante la fase de continuidad del 

proyecto. 
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1. Elaborar un reglamento o plan de explotación de cada uno de los tours y circuitos, así 

como de los paquetes turísticos que se pretenda ofrecer. En este reglamento debería 

contemplar la distribución de trabajos y responsabilidades, precios de los productos 

ofertados ɀtanto de los nuevos que pondrá en marcha el proyecto- como los de 

aquellas actividades existentes que sean complementarias y actúen de manera 

sinérgica con las nuevas iniciativas, distribución de los ingresos y beneficios entre la 

población participante y creación de fondos destinados al mantenimiento, reposición 

y amortización de los bienes y equipamientos. 

2. Para completar los planes de explotación deberían identificarse las habilidades y 

capacidades actualmente existentes entre la población (elaboración de artesanías 

textiles, calzado, cerámica, cuero, etc.) con el fin de poder incorporar dichas 

capacidades en el marco de la oferta turística en las condiciones que sean más 

favorables para el conjunto de la población implicada. 

3. Dado que ya existen algunas actividades de acogimiento de turistas y de visitas a 

algunas de los tours planteados debería activarse cuanto antes un registro de 

visitas/turistas de forma que pueda contarse con información relevante para medir la 

actividad turística en las familias participantes en el proyecto. Estos registros deberían 

incorporarse a los reglamentos y protocolos de funcionamiento que entrarán en 

funcionamiento cuando se inicie la oferta formal de las iniciativas turísticas. Además 

podrían incluirse fichas de valoración donde pueda recogerse, de forma sencilla, las 

opiniones y recomendaciones de los visitantes/turistas sobre su experiencia a fin de 

poder incorporar progresivamente mejoras de acuerdo a las necesidades 

manifestadas por los usuarios de los servicios turísticos ofertados.  

4. En la actualidad algunas empresas de las zonas donde se ejecuta el proyecto han 

ÉÎÉÃÉÁÄÏ ÁÃÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÔÕÒÉÓÍÏ ÑÕÅ ÓÕÐÏÎÅÎ ÕÎÁ ȰÉÎÔÒÕÓÉĕÎȱ ÅÎ ÌÁÓ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄÅÓ Ù ÅÎ ÌÁÓ 

rutas diseñadas por estas. A fin de evitar que empresas ajenas a las comunidades ɀy 

que no reportan beneficios a las mismas- puedan aprovechar el esfuerzo y la creación 

y mantenimiento de tours por parte de las comunidades, deberían alcanzarse 

acuerdos con las autoridades locales (o el INTUR si fuera procedente) a fin de 

garantizar que la explotación de los tours y de aquellas partes que circulan por las 

comunidades, queden restringidos a la cooperativa local, debiendo las empresas 

externas llegar a acuerdos con estas para su aprovechamiento. 

5. Los acuerdos y relación con las municipalidades de Tola y Masaya podrían además 

servir de mecanismos de implicación de éstas con el desarrollo del turismo 

comunitario en sus municipios y la resolución de problemas que pueden afectar 

negativamente a los servicios turísticos ofertados (caso del vertedero en El Túnel, 

mantenimiento de accesos, etc.). 
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6. Elaborar un plan de mejora de viviendas que contemple aquellos aspectos a mejorar, 

determine estándares de calidad y ofrezca alternativas de bajo coste para su 

construcción y/o autoconstrucción por parte de las familias. Este plan de mejora 

debería incluir tanto aspectos de alojamiento (habitaciones y viviendas) como de 

servicios higiénicos (baños, inodoros, lavamanos, etc.) y espacios de recreo (zonas 

ajardinadas, sombreadas, etc.). Este plan de mejora resulta necesario y en cierta 

medida urgente, en cuanto algunas familias han iniciado obras de mejoras de sus 

casas y están realizando inversiones que en algunos casos pueden no resolver los 

problemas que presentan sus viviendas de cara al alojamiento de turistas. Para el 

diseño del plan de mejora de viviendas sería interesante contar con personas expertas 

del ámbito de la arquitectura y la ingeniería y que contemplen la accesibilidad de los 

materiales, el aprovechamiento y reutilización de residuos sólidos para la 

construcción, viviendas sostenibles de bajo coste y adaptadas climáticamente a la 

zona de ejecución del proyecto, etc. 

7. Las zonas de ejecución del proyecto se encuentran en áreas cercanas a lugares 

turísticos que en la actualidad reciben un número importante de turistas (playas de 

Tola, Laguna de Apoyo i volcán de Masaya). La población beneficiaria debería analizar 

y decidir colectivamente los sistemas de difusión de su oferta turística que pueden 

utilizar para darse a conocer, estudiar sus ventajas e inconvenientes previamente a 

tomar una decisión al respecto.  

8. Durante la segunda fase de ejecución debería estudiarse la posibilidad de reforzar los 

fondos revolventes existentes en algunas comunidades, apoyar a las comunidades 

para su correcta gestión y administración, y propiciar su puesta en marcha en aquellas 

comunidades que no cuentan con ellos. 

9. En línea con lo anterior, debería estudiarse la posibilidad de buscar proveedores 

locales de bienes y recursos demandados por el proyecto, tanto por la posibilidad de 

reducir costes de transporte y lograr un ahorro como por establecer relaciones con 

actores económicos de la zona que pudieran contribuir a difundir y publicitar las 

ofertas de turismo comunitario instaladas en su territorio. 

10. Pensando en la sostenibilidad del proyecto, y por tanto de la oferta turística de las 

comunidades (cooperativas en el futuro) debería empezar a estudiarse la misma y 

analizar las diferentes opciones o situaciones a las que se puede tender. Desde el 

punto de vista del evaluador el proyecto debería, en sus dos años de ejecución de la 

segunda fase, centrar sus esfuerzos en los aspectos organizativos, planes de gestión, 

planes de explotación, distribución de responsabilidades, etc. a fin de que las futuras 

cooperativas puedan funcionar ɀofreciendo servicios turísticos- y tomar sus decisiones 

de forma autónoma una vez finalizado el proyecto. Por ello la conservación de 
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rutas/circuitos así como su comercialización, deberían poderse realizar con el menor 

coste fijo posible, condicionando el posible incremento de los costes de explotación 

(en actividades de difusión-comercialización, mantenimiento y mejora de 

rutas/circuitos, ampliación de servicios, adquisición de nuevos equipamientos, etc.) a 

la obtención de ingresos y beneficios de la actividad turística. 
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7.  Anexos 

 

Anexo 1. Matriz de planificación del proyecto 

Anexo 2. Anexo fotográfico 

Anexo 3. Ficha evaluación CAD 

Anexo 4. Curriculum del equipo evaluador  
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Anexo 1. Matriz de planificación del proyecto 

RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Promovidas oportunidades 

económicas en el sector rural 

nicaragüense frente al cambio 

climático.   

Para el OG 

I.1 Generadas a medio plazo nuevas  fuentes de ingresos de  las 

familias productoras de 16 comunidades de Rivas y Masaya.  

 

I.2 Implementadas acciones de mejora de condiciones 

ambientales.  

Para el OG: 

¶ Entrevistas con las personas beneficiadas de las acciones 

del proyecto.  

¶ Comprobación in situ.  

¶ Informes de seguim iento y evaluación del proyecto.  

¶ Informes y diagnósticos de organismos oficiales.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Fortalecidas 100 familias 

campesinas mediante alternativas 

económicas de agroturismo.  

 

Para el O.E.: 

I.1.  La diversificación productiva  en las parce las de los/las 

productores/as hace que aumenten los ingresos de las familias.  

 

I.2.  El agroturismo se aprecia como una alternativa de generación 

de ingresos para las familias  productoras.  

 

I.3. Las medidas de adaptación al cambio climático establecidas  

contribuyen a disminuir los efectos del mismo en las familias.  

 

I.5  El grado de participación de la mujer ha aumentado en un 50% 

en los grupos y comisiones conformadas para gestión y 

sostenibilidad del proyecto.  

 

I.6 Al menos el 80% de la población loc al pone en práctica los 

conocimientos adquiridos a través del apoyo por parte del 

personal técnico del proyecto a mpliando así sus capacidades.   

 

Para  el O.E.: 

¶ Entrevistas con personas beneficiadas de las acciones del 

proyecto.  

¶ Comprobación in situ  

¶ Inform es de seguimiento y  evaluación del proyecto.  
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RESULTADOS 

R.1.  Realizadas acciones 

dirigidas a la Adaptación al Cambio 

Climático en 16 comunidades de 

dos Municipios . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.2. Mejoradas la condiciones 

productivas y de 100 familias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el R.1.: 

I.1  Entregado a 100 familias material vegetativo para 

reforestación de p arcelas.  

 

I.2  Instalados y en funcionamiento 100 inodoros ecológicos en 

100 viviendas.  

 

I.3  Instalados y en funcionamiento 100 sistemas de eliminación 

de charcas en 100 viviendas.  

 

I.4 El 85% de las familias utilizan correctamente y de manera 

constante l os inodoros ecológicos y los sistemas de eliminación de 

charcas.  

 
 Para el R.2: 

I.1 Entregado a 100  familias material vegetativo de hortalizas, 

plantas frutales, aromáticas - medicinales para y diversificación de 

sus huertos.  

 

I.2 Al menos el 90% de las fam ilias producen en sus huertos 4 

especies distintas de cultivos.  

 

I.3 Al término del proyecto al menos el 80% de  las familias 

beneficiadas aplica en sus huertos buenas prácticas sobre manejo 

de huertos agroecológicos.   
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Para el R.1.: 

¶ Listados de entrega de material vegetativo y sist emas de 

mejora ambiental.  

¶ Facturas de compra de inodoros, sistemas de eliminación 

de charcas  y plantas forestales  

¶ Informes de campo del personal técnico del proyecto  

¶ Observación de paisaje, limpieza de áreas, fuentes de 

agua, entrevistas a familias, regis tros de datos y 

seguimiento de actividades.  

¶ Material gráfico.  

 
 
Para el R.2: 

¶ Listado y actas de entrega de material vegetativo para 

establecimiento de huertos.  

¶ Registros de control de producción agrícola.  

¶ Informes de campo del personal técnico del proyect o: 

entrevistas a familias, registros de datos y seguimiento de 

actividades.  

¶ Facturas de compra de material vegetativo.  

¶ Material gráfico  
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R.3. Implementadas acciones para 

el desarrollo de actividades 

agroturísticas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.4. Mejoradas y ampliadas las 

capacidades técnicas de la 

población local.  
 

Para el R.3: 

I.1.  Realizado  un diagnóstico de la zona e Identificadas  las 

necesidades en relación a acciones potenciales agroecoturísticas 

de las comunidades beneficiadas por el proyecto.  

I.2 Elaborados 16 Planes de Gestión Comunitario sobre 

agroecoturismo para el desarrollo de las  actividades en la zona. (1 

por comunidad) .  

I.3. Elaborados 25 planes de mejora de las viviendas en los que se 

incluye esquema de disposición del espacio.  

I.4. En al menos 75 familias, el espacio de uso familiar y turístico 

se encuentra ordenado, limpio y  embellecido por cada familia.  

I.5.  100  casas mejoradas con provisión de material turístico.  

I.6.   2  circuitos turísticos  identificados, estructurados.  

I.7.  Elaborados  al menos  2 post ers y 2 

banners  promocionando  los  circuitos  agroturísticos  definidos.  

   
 
Para el R.4.  

I.1 100 familias campesinas asesoradas en el funcionamiento y 

uso correcto de los inodoros - baños ecológicos.  

I.2 100 familias campesinas asesoradas en el funcionamiento y 

uso correcto de los sistemas de eliminación de charcas.  

I.3 100 p ersonas se capacitan en prácticas agroecológicas de 

cultivos a través de  4 talleres.  

I.4  100 personas han sido capacitadas en temas de género y 

liderazgo cooperativo  a  través de 4 talleres.  

Para el R3. 

¶ Listados de inventario de recursos turísticos de la zona.  

¶ Registros de necesidades de alistamiento  de la oferta de 

las comunidades.  

¶ Facturas de compra de material de mejoramiento de 

espacios de acogida en las viviendas.  

¶ Material editado de promoción de circuitos turísticos.  

¶ Material gráfico.  

¶ Información incluida en  3 páginas web de turismo.  

¶ Informes de campo del personal técnico del proyecto: 

entrevistas a famiilias, registros de datos y seguimiento 

de actividades.  

 
 

 

 

 

Para el R4. 

¶ Diseño metodológico, memorias de talleres y listados de 

participantes.  

¶ Materiales didácticos.  

¶ Material gráfico.  

¶ Informes de campo del personal técnico del proyecto: 

entrevistas a famiilias, registros de datos y seguimiento 

de actividades.  
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ANEXO 2. Anexo fotográfico  

Trabajo en CIPRÉS (Managua) 

  
Reunión con equipo técnico del proyecto Reunión con equipo técnico del proyecto 

Trabajo de campo (Tola y Masaya)  

  
Reunión familias beneficiarias Tola Reunión familias beneficiarias Tola 
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Reunión familias beneficiarias Masaya Reunión familias beneficiarias Masaya 

 

  
Reunión familias beneficiarias Limones y Lajal (Tola) Reunión familias beneficiarias Limones y Lajal (Tola) 
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Visita familias beneficiarias 

  
Visita familia beneficiaria (vivienda) Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) 

  

Visita familia beneficiaria (ornamentación) Visita familia beneficiaria (ornamentación-cartel) 

  

  
Visita familia beneficiaria (inodoro) Visita familia beneficiaria (huerto familiar) 
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Visita familia beneficiaria (señalización) Visita familia beneficiaria (señalización) 

  

  
Visita familia beneficiaria (ornamentación-maceteros) Visita familia beneficiaria (techado y limpieza exterior) 

  
Visita familia beneficiaria (ornamentación exterior) Visita familia beneficiaria (adecuación vivienda) 
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Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) Visita familia beneficiaria (señalización y 

ornamentación) 

  

  
Visita familia beneficiaria (huerto familiar) Visita familia beneficiaria (techado lavadero) 
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Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) 

  

Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) Visita familia beneficiaria (adecuación vivienda) 

 
 

Visita familia beneficiaria (hamaca e inodoro) Visita familia beneficiaria (señalización) 
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Visita familia beneficiaria (señalización) Visita familia beneficiaria (techado lavaderos) 

 

  
Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico) Visita familia beneficiaria (techado y ornamentación) 

 

 

 

Visita familia beneficiaria (inodoro ecológico)  
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Visita a tours/circuitos turísticos 

 

 

 

Visita Guastomate (Tola)  Visita Guastomate (Tola) 

 

 

 
Visita El Jocote (Masaya)  Visita El Jocote (Masaya) 

 

 

 

 
Visita El Jocote (Masaya) Visita El Jocote (Masaya) 

 



  %ÖÁÌÕÁÃÉĕÎ %ØÔÅÒÎÁ &ÉÎÁÌ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏȡ ȰFortalecimiento de la economía rural frente al cambio climático, 
mediante el impulso de iniciativas de agroturismo con enfoque ambiental en los departamentos de Rivas y Masaya. 

Nicaraguaȱ 

 

 

 

 

 
Visita circuito Tola 
 

 

 

 
Visita circuito Tola (arbol monumental) 
 

  
Visita circuito Tola (artesanía en barro) 
 

 
 

 
  Visita circuito Tola (artesanía en barro) 
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Visita ciurcuito en El Túnel (Masaya)  Visita ciurcuito en El Túnel (Masaya) 

 

 

 
Visita ciurcuito en El Túnel (Masaya)  Visita ciurcuito en El Túnel (Masaya) 
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 Visita ciurcuito en El Túnel (Masaya). Residuos 
procedentes del vertedero municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita tour Vista Alegre (Masaya) 

 

 

Visita tour Vista Alegre (Masaya) 
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Visita tour Vista Alegre (Masaya). Artesanía 

 

 

Visita tour Vista Alegre (Masaya). Artesanía 

 


