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0. Resumen ejecutivo 

Resumen descriptivo del proyecto evaluado 

El proyecto evaluado, “Desarrollo productivo, mejora ambiental y fortalecimiento 

organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua”, tiene por objetivo general 

mejorar las condiciones de vida del campesinado nicaragüense. Forma parte del 

Programa Productivo Alimentario (PPA) –estrategia de desarrollo rural impulsada por 

CIPRÉS desde 1999- y contribuye en su implementación en 7 cooperativas campesinas 

que aglutinan a 208 familias del municipio El Tuma-La Dalia (departamento de 

Matagalpa). La población beneficiaria la constituyen antiguos obreros agrícolas que 

han pasado recientemente (años 2000 a 2003) a ser propietarios/as de sus parcelas. 

Los resultados que se esperaba alcanzar con la ejecución del proyecto eran los 

siguientes: 

R.1.  Mejorada y asegurada la seguridad alimentaria de 160 familias a través de la 

producción para autoconsumo de productos agrícolas, proteína animal  y acopio 

de semilla pos cosecha de granos básicos. 

R.2.  Mejorada la producción avícola y el manejo de las aves gracias a la aplicación de 

conocimientos sobre alimentación y sanidad animal adquiridos por 80 familias y 

la dotación de botiquines veterinarios. 

R.3. Transformadas las condiciones higiénico-ambientales de 80 familias mediante la 

puesta en funcionamiento de 80 inodoros ecológicos, protección de 10 fuentes 

naturales y otras acciones como campañas de limpieza, reciclaje y reforestación. 

R.4.  Fortalecidas las capacidades de las estructuras organizativas de las 

cooperativas, a través del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres. 

 

Resumen de los aspectos metodológicos 

De acuerdo a los TdR y a los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana en 

las bases de convocatoria de subvenciones en materia de cooperación internacional la 

evaluación realizada ha sido: Externa (realizada por personal no vinculado a ninguna 

de las entidades participantes en el proyecto) y Final (realizada una vez concluida la 

intervención). Se han analizado los cinco criterios clásicos (pertinencia, eficacia, 
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eficiencia, viabilidad e impacto) a los que se ha sumado un quinto –coherencia- a 

iniciativa del equipo evaluador. 

Metodológicamente la Evaluación Final Externa se ha realizado en tres fases:  

I. Estudio de Gabinete: realizada en Valencia y Managua, durante esta fase se 

ha revisado la documentación generada por el proyecto así como 

documentos de planificación y gestión de políticas de desarrollo en el sector y 

áreas geográficas en que se inscribe el proyecto. 

II. Trabajo de campo: realizado en Nicaragua, durante esta fase se han llevado a 

cabo visitas de observación directa, se han celebrado tres reuniones con 

grupos focales (con un total de 18 beneficiarios/as) y entrevistas 

personalizadas a un total de 21 personas de las que 16 (76%) fueron mujeres. 

En las entrevistas se ha incluido tanto a población directamente beneficiada y 

al socio local como a organismos nicaragüenses directamente implicados en 

el desarrollo rural y cooperativo. 

III. Elaboración del Informe de Evaluación Externa. Una vez procesada la 

información se procedió a la redacción del informe final de evaluación, cuyo 

primer borrador fue entregado y presentado a la Fundació Pau i Solidaritat y 

a CIPRÉS para su estudio y realización de aportaciones previamente a su 

redacción definitiva. 

 

Resumen de la principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

Como conclusión principal del proceso de evaluación el equipo evaluador considera 

que el proyecto ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo específico y los resultados 

esperados en su formulación inicial resultando la intervención pertinente de acuerdo a 

las necesidades e intereses de la población destinataria.  

El nivel de desempeño de las actividades se considera óptimo, valorando 

positivamente la capacidad de ejecución del socio local y la población implicada. Del 

mismo modo las capacidades de gestión conjunta demostradas por la Fundació Pau i 

Solidaritat y el socio local han sido elementos facilitadores de todo el proceso. 

Los resultados de la evaluación arrojan las siguientes conclusiones en relación a los 

criterios de análisis aplicados: 
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Pertinencia 

El proyecto ha sido pertinente y se ajusta a las necesidades e intereses 

manifestados por la población beneficiaria. Las actividades, metodología 

aplicada y tecnologías utilizadas responden a las características de la población 

beneficiaria reforzando la pertinencia del proyecto. 

En relación a las prioridades y trayectoria de los actores directamente  

implicados -F. Pau i Solidaritat PV; CIPRËS,- así como de la Generalitat 

Valenciana y el Gobierno de Nicaragua, el proyecto es claramente pertinente a 

sus objetivos institucionales, tanto a nivel sectorial y geográfico, como en el 

enfoque de desarrollo y la perspectiva de género aplicada a la intervención. 

Eficacia 

En términos generales se considera que el proyecto ha alcanzado un alto grado 

de eficacia, logrando alcanzar razonablemente el objetivo específico esperado y 

los resultados previstos en la formulación inicial. 

Entre los factores que han posibilitado el buen desempeño del proyecto se 

destacan: la capacidad técnica y organizativa del socio local; su relación y 

experiencia de trabajo con las cooperativas beneficiarias; el interés y motivación 

de la población beneficiaria; y la sólida relación entre la Fundació Pau i 

Solidaritat y CIPRÉS. 

En relación al Resultado 1 (mejorada la seguridad alimentaria de 160 las familias) 

el trabajo de campo desarrollado ha permitido comprobar que el proyecto ha 

alcanzado un alto grado de satisfacción respecto a la formulación del resultado 

inicial.  

Se ha comprobado la correcta ejecución de las actividades previstas para el 

Resultado 2 (mejorada la producción avícola y el manejo de las aves de corral en 80 

familias) así como el nivel de resultados obtenidos. Los 7 botiquines veterinarios 

se encuentran en funcionamiento y las familias confirman la obtención de 

huevos y carne en cantidad y calidad suficientes. 

Respecto al Resultado 3 (transformadas las condiciones higiénico-ambientales de 

80 familias mediante inodoros ecológicos, protección de  fuentes naturales y 

campañas de limpieza, reciclaje y reforestación) el trabajo de campo ha 

constatado la correcta ejecución de las actividades previstas así como los buenos 

resultados alcanzados. Las personas entrevistadas manifiestan un alto grado de 

satisfacción en todas las acciones realizadas. 

La participación e interés en las acciones desarrolladas dentro del Resultado 4 

(fortalecidas las estructuras cooperativas y empoderamiento de las mujeres) ha 

sido considerable y se han fortalecido las capacidades de las estructuras 

cooperativas. Las 7 cooperativas implicadas han actualizado sus obligaciones 

legales, han puesto en marcha sus créditos revolventes, y, en conjunto, han 

incrementado el nº de personas asociadas, en mayor medida de mujeres, así 

como aumentado la presencia de éstas en los órganos directivos de sus 

cooperativas.  
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Eficiencia 

El proyecto se ha ejecutado dentro de los márgenes previstos en el presupuesto 

inicial. No se han realizado modificaciones, ni detectado desviaciones 

substanciales respecto a la información facilitada por las organizaciones 

ejecutoras en sus informes al financiador y a la previsión inicial. 

La utilización de los recursos económicos y humanos (vinculados a actividades 

perfectamente definidas) ha sido adecuada a los resultados que se pretendía 

alcanzar. Así la estructura del gasto resulta coherente con los objetivos fijados y 

alcanzados por el proyecto. 

Impacto 

El impacto del trabajo desarrollado por CIPRÉS con las cooperativas ha sido 

substancial, tal como han trasladado las personas entrevistadas al equipo 

evaluador. Así se pueden identificar los siguientes impactos: 

 Incremento de los ingresos económicos. Tanto por la obtención de 

productos para la comercialización como por la reducción del gasto familiar 

en alimentos. 

 Seguridad alimentaria. La información recopilada apunta a una situación de 

seguridad alimentaria en la mayor parte de las familias beneficiadas. 

 El proyecto ha incidido positivamente en la mejora del hábitat con la 

instalación de los inodoros ecológicos, la reforestación y el fomento del 

tratamiento adecuado de las basuras. 

 Se ha fortalecido la organización cooperativa. 

 El acceso al crédito se ha garantizado a través de fondos revolventes. 

 Se han dado avances hacia la igualdad y el establecimiento de relaciones 

más justas entre hombres y mujeres. 

Viabilidad / 

sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto parece garantizada y responde perfectamente a 

lo expuesto en el análisis de los factores socio-culturales incluidos en la 

formulación del proyecto. Económicamente el proyecto no ha introducido 

ninguna práctica que requiera de ingresos económicos diferentes a los 

existentes previamente al inicio de la ejecución. 

Coherencia 

El proyecto, en el nivel interno, ha sido coherente en su formulación mostrando 

una lógica interna correcta, lo que ha permitido alcanzar el objetivo específico. 

En el nivel externo el proyecto evaluado –y por extensión la estrategia de 

intervención en la que se inserta- es coherente en relación a las dinámicas de 

desarrollo y a los proyectos y programas implementados por otras 

organizaciones públicas y privadas.  

El proyecto ha permitido la continuidad y consolidación del trabajo conjunto de 

CIPRÉS, la Fundació Pau i Solidaritat y Caixa Popular Coop. Valenciana de 

Crèdit, en el desarrollo del sector cooperativo rural nicaragüense. 
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Las recomendaciones que el equipo evaluador ha considerado relevante manifestar a 

las partes involucradas en la ejecución del proyecto evaluado han sido, 

resumidamente, las siguientes: 

1. El equipo evaluador considera importante el mantenimiento del apoyo y 

acompañamiento a las cooperativas beneficiarias. 

2. Sería pues recomendable que las organizaciones implicadas (Fundació Pau i 

Solidaritat PV, Generalitat Valenciana, CIPRÉS y cooperativas participantes tanto 

nicaragüenses como valencianas) buscaran fórmulas para poder garantizar la 

continuidad del acompañamiento técnico más allá de la financiación de nuevos 

proyectos de inversión y/o de mayor envergadura.  

3. El equipo evaluador considera que sería conveniente realizar sesiones de 

intercambio y de trabajo conjunto entre la población beneficiaria, incluyendo 

visitas a algunas parcelas y viviendas con buenas prácticas consolidadas, 

apostando por la formación “campesino/a a campesino/a”. 

4. Algunas cooperativas han puesto en marcha iniciativas económicas 

complementarias que generan múltiples beneficios a las comunidades y que 

podría ser objeto de un estudio por parte de CIPRÉS para su extensión a otras 

comunidades y/o la apertura de nuevos nichos de mercado que puedan 

proporcionar ingresos extra a grupos organizados desde las cooperativas. 

5. El equipo evaluador considera que, dado el potencial y la demanda de cítricos en el 

mercado local y nacional, sería recomendable realizar un seguimiento más 

sistemático e incluso alguna práctica experimental con algunos productores/as 

que han demostrado un buen manejo. Ello permitiría comprobar los rendimientos 

que se pueden alcanzar con un manejo más cuidado y la posibilidad de convertirse 

en un producto destinado a la comercialización a mediana escala. 

6. El equipo evaluador considera recomendable realizar un seguimiento específico 

de aquellos productores/as que reportaron pérdidas importantes en su producción 

para poder identificar los factores de riesgo que amenazan sus cosechas y aplicar 

medidas tendentes a su minimización. 
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7. Se considera recomendable estudiar las posibilidades de impulsar iniciativas 

profesionales (gestionadas o supervisadas desde las propias cooperativas y que 

puedan contar con apoyo o colaboración de la municipalidad) en varios ámbitos 

relacionados especialmente con la mejora del hábitat comunitario: Instalación y 

mantenimiento de inodoros ecológicos; recuperación y venta de plásticos y 

metales; limpieza y acondicionamiento de patios; captación de agua de lluvia para 

su aprovechamiento en riego durante la época seca. 

8. La contribución del proyecto a la equidad de género ha sido positiva. Para avanzar 

en esta dimensión fundamental del desarrollo el equipo evaluador considera 

recomendable abordar esta cuestión con mayor profundidad, fundamentalmente 

entre los hombres, de forma que se visibilicen los obstáculos que algunas 

actitudes y prácticas normalizadas suponen en materia de igualdad y de 

desarrollo comunitario. 
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1. Descripción de la intervención  
 

1.1      Ficha resumen 

Título del proyecto: 
“Desarrollo Productivo, Mejora Ambiental y fortalecimiento 
organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua” 

País: Nicaragua 

Organismo financiador: Generalitat Valenciana 

Nº expediente 
administrativo: 

1014/2013 

Entidad solicitante: Fundació Pau i Solidaritat PV 

Socio local en el país de 
ejecución: 

Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural 
y Social (CIPRES) 

Presupuesto total: 289.937,82 euros. 

Subvención concedida: 145.117,19 euros. 

Sector de intervención: Agricultura (311) Cooperativas agrícolas (31194) 

Periodo de ejecución: 1 de enero de 2015 a  31 de agosto de 2016 

Duración: 20 meses (incluyen ampliación de 2 meses aplicada). 

Localización: 
Departamento de Matagalpa. Varias comunidades del 
Municipio de Tuma-La Dalia. 

Sector de población: Población general 

Tipo de evaluación: Evaluación externa final 

Periodo realización 
evaluación: 

Octubre - diciembre 2016 

Equipo evaluador: Juan José Iborra Eres / Inma Gisbert Civera 
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1.2 Caracterización / Antecedentes    

El proyecto evaluado, “Desarrollo productivo, mejora ambiental y fortalecimiento 

organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua”, tiene por objetivo general 

mejorar las condiciones de vida del campesinado nicaragüense. En Nicaragua el sector 

agropecuario supone un rubro fundamental, no sólo por el peso que mantiene dentro 

de la economía nacional (según cifras oficiales un 25% del Producto Interno Bruto, el 

40% del empleo total y más del 60% de los ingresos externos por exportaciones) sino, 

sobre todo, porque más del 40% de la población depende directamente del mismo. 

Esta población, ubicada en las zonas rurales del país, arroja los menores índices de 

desarrollo del país (nivel de pobreza, acceso a servicios públicos básicos, etc...) por lo 

que se convierten en un sector de población prioritario en materia de desarrollo. 

El proyecto se enmarca en la estrategia de lucha contra la pobreza que CIPRÉS ha 

impulsado desde su constitución en 1990 y que se formalizó en el año 1999, tras el 

grave impacto que el Huracán Mitch causó a las economías campesinas, con la puesta 

en marcha del Programa Productivo Alimentario (PPA). Este programa es una 

estrategia a mediano y largo plazo que constituye el eje central sobre el que se 

definen las iniciativas de desarrollo impulsadas por el CIPRÉS y las cooperativas de 

base con las que trabaja. La población beneficiaria de las intervenciones CIPRÉS son 

pequeños productores y productoras campesinos de escasos recursos. Es decir, la 

población rural más desfavorecida y excluida de otras opciones y apoyos a las que sí 

tienen acceso medianos y grandes productores del país. 

El PPA se propone la producción de alimentos (leche, carne, huevos, frutas, verduras, 

granos básicos) a través de la rehabilitación de la economía campesina y el fomento 

de explotaciones agroecológicamente integradas. Además promueve la organización 

campesina a través del modelo cooperativo y la puesta en marcha de un sistema, 

gestionado por las propias cooperativas, que permita a las familias acceder al crédito. 

Los componentes del PPA son:   

1. Capitalización de la economía campesina: crédito en especie de un paquete de 

bienes de capital para producir alimentos de consumo familiar y la venta de 

excedentes al mercado; animales de crianza; semillas para la siembra de 

hortalizas, granos básicos, forraje, abonos verdes, plantas frutales, y entrega de 

equipos y herramientas. 

2. Asistencia técnica y capacitación: sobre aspectos sociales, económicos y 

técnico-productivos; organización, igualdad de oportunidades entre hombres y 
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mujeres, gestión local, cultura empresarial y estrategia de mercado, 

contabilidad y gestión de crédito, manejo de agua, suelos y cultivos, higiene y 

alimentación humana, sanidad y nutrición animal. 

3. Organización comunitaria y empoderamiento económico de la mujer: se 

conforman Comités de Ahorro y Crédito con las mujeres beneficiarias de una 

misma comunidad con el objetivo de recuperar el crédito entregado, y constituir 

un Fondo Revolvente que sirve para apoyar a otras familias de la comunidad que 

no fueron beneficiadas inicialmente.  

4. Protección del medio ambiente: las familias beneficiarias implementan prácticas 

agroecológicas como reforestación, diversificación y rotación de cultivos, uso de 

abonos verdes, obras de conservación de suelo, manejo integrado de plagas, 

conservación de fuentes de agua, mejora del hábitat comunitario y tratamiento 

de residuos. 

El PPA ha contado desde que se puso en marcha con el apoyo de diversas agencias 

internacionales de cooperación, así como con el apoyo a nivel local de organismos no 

gubernamentales y administraciones locales nicaragüenses. Desde el año 2007, este 

programa sirvió de base para la creación por parte del Gobierno de Nicaragua del 

Consejo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del cual se puso en marcha a 

nivel nacional la Campaña Hambre Cero.  

La base de trabajo de CIPRÉS para la implementación del PPA son pequeños 

productores y productoras con los que ha venido trabajando desde 1998 hasta la 

actualidad. A esta población inicial se han ido integrando progresivamente nuevos 

colectivos que constituyen actualmente más de un centenar de cooperativas, con 

alrededor de 5.000 productores asociados, a los que CIPRÉS ofrece acompañamiento 

y asistencia técnica. 

La estrategia impulsada por CIPRÉS ha conseguido, de acuerdo a la descripción 

contenida en el documento del proyecto: 

 Constituir y fortalecer estructuras de representación que agrupen a pequeños 

propietarios/as rurales que hasta ese momento no contaban con ninguna 

posibilidad de enfrentar individualmente las limitaciones para su desarrollo. 

 Mejorar de manera substancial las condiciones de vida de las familias 

(garantizar su seguridad alimentaria, mejora del hábitat comunitario y las 

condiciones ambientales) superando las condiciones de pobreza extrema y 

vulnerabilidad en que se encontraban. 

 Incorporación de las mujeres como agentes económicos decisivos. La 

estrategia ha potenciado su papel como gestoras y propietarias de los bienes 
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de producción, como administradoras de los fondos revolventes e 

incrementado su participación en los órganos de toma de decisiones a todos 

los niveles. 

 Aumentar las capacidades productivas de las parcelas hasta alcanzar niveles 

que permitan abordar la comercialización y el incremento de las rentas de 

muchos de los productores y productoras asociados.  

 

1.3 Breve resumen de la intervención 

El proyecto “Desarrollo productivo, mejora ambiental y fortalecimiento organizativo 

de 7 cooperativas campesinas de Matagalpa. Nicaragua” forma parte del Programa 

Productivo Alimentario (PPA) y se dirige a implementar su estrategia de desarrollo en 

las 7 cooperativas campesinas que aglutinan a 208 familias campesinas del Municipio 

El Tuma-La Dalia en el departamento de Matagalpa. Es importante señalar la 

condición especial de los/as beneficiarios/as del proyecto, puesto que son antiguos 

obreros agrícolas que han pasado recientemente (años 2000 a 2003) a ser 

propietarios/as de sus parcelas. Este tránsito de jornaleros/as asalariados/as sin tierra 

a campesinos/as requiere de un apoyo inversor, acompañamiento y asistencia técnica 

en este proceso de re-campesinización. 

Concretamente el proyecto se planteaba alcanzar los siguientes objetivos: 

 Garantizar la producción alimentaria mediante la entrega de paquetes 

productivos familiares compuestos de hortalizas, granos básicos y frutales; 

botiquines veterinarios para el cuidado del ganado menor (aves), y la  

aplicación de técnicas agroecológicas sostenibles, gracias a la formación, que 

aseguren la renovación de las semillas y la conservación de los suelos.  

 Mejorar las condiciones ambientales del municipio en el que se asientan las 7 

cooperativas mediante la instalación y uso de tecnologías higiénico-

ambientales dirigidas al tratamiento de las aguas negras para la 

descontaminación generada por las excretas humanas (inodoros ecológico), 

mejorar las condiciones medioambientales con la reforestación de zonas 

comunitarias, así como la conservación de 10 fuentes naturales de agua, de las 

cuales se aprovisionan para consumo diario numerosas familias del proyecto. 

 Fortalecer la estructura organizativa y aumentar las capacidades de 

autogestión tanto de las 7 cooperativas,  como de la Unión de Cooperativas 
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Peñas Blancas RL, a través de la capacitación dirigida a sus cuerpos directivos, 

todo ello con el objetivo que puedan ser autogestionadas y realicen por sí 

mismas toda las obligaciones legales, así como garantizar a sus socios/as el 

acceso al microcrédito. 

 Por último, el proyecto pone especial énfasis en el enfoque de género, 

promoviendo la participación de las mujeres en las cooperativas y sus juntas 

directivas como en la propiedad de los bienes del paquete productivo, todos 

los cuales son entregados en propiedad a las mujeres. Hay acciones directas en 

el fortalecimiento y capacidad de liderazgo de las mujeres al interno de las 

cooperativas.  

La formulación del proyecto señala que la justificación y viabilidad de la intervención 

se sustenta, por un lado, en la relación previa del CIPRÉS con la población beneficiaria 

y su implicación durante el proceso de identificación y formulación del proyecto, y , 

por otra, en la experiencia y capacidad técnica y de gestión demostrada en proyectos 

anteriores tanto por CIPRÉS como por las cooperativas implicadas. 

El proyecto se propone beneficiar directamente a 208 pequeños/as productores/as 

campesino/as de las 7 cooperativas ubicadas en el municipio de El Tuma-La Dalia, lo 

que representa un total de 1.196 personas, utilizando un promedio de 5’75 miembros 

por familia rural. La distribución de la población beneficiaría por cooperativas y 

comunidades, de acuerdo a la formación inicial, es la siguiente: 

 No. COMUNIDADES COOPERATIVAS 

Personas asociadas por género  

Mujeres % Hombres % Total  

1 La Estrella Juan Carlos Morales  19 63 11 37 30 

2 Santa Marta Julio Andrés Aráuz 19 50 19 50 38 

3 La Isla Ángel Duarte 11 40 16 60 27 

4 Santa María de Wasaka Napoleón Jarquín 23 51 22 49 45 

5 Las Delicias Ramón Burgos 20 74 7 26 27 

6 El Carmen M. V. Mujeres del Cuá 20 100 0 0 20 

7 Varias Coop. Medicina Natural 21 100 0 0 21 

TOTAL Municipio Tuma- La Dalia Unión de Coop. Peñas Blancas 133 64 75 36 208 

 

En cuanto a los resultados que se esperaba alcanzar con la ejecución del proyecto, de 

acuerdo a la formulación previa a su inmediata puesta en marcha, eran los siguientes: 
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R.1.  Mejorada y asegurada la seguridad alimentaria de 160 familias a través de 

la producción para autoconsumo de productos agrícolas, proteína animal 

(diversificación productiva y crianza de aves) y acopio de semilla pos 

cosecha de granos básicos. 

R.2. Mejorada la producción avícola y el manejo de las aves gracias a la 

aplicación de conocimientos sobre alimentación y sanidad animal 

adquiridos por 80 familias y la dotación de botiquines veterinarios. 

 Este resultado fue objeto de reformulación debido a la reducción de 

financiamiento respecto a la solicitud inicial. El resultado inicialmente 

previsto contemplaba “mejorar la producción avícola para la seguridad 

alimentaria de 80 familias mediante la entrega de 80 módulos de aves”.   

R.3. Transformadas las condiciones higiénico-ambientales de 80 familias 

mediante la puesta en funcionamiento de 80 inodoros ecológicos, 

protección de 10 fuentes naturales y otras acciones como campañas de 

limpieza, reciclaje y reforestación. 

R.4. Fortalecidas las capacidades de las estructuras organizativas de las 

cooperativas, a través del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres 

en 7 cooperativas de Tuma-La Dalia. 

Para alcanzar dichos resultados las actividades previstas se agrupan en cuatro 

componentes de acuerdo a los cuatro resultados formulados más un quinto 

componente que articula aquellas actividades de gestión técnica, seguimiento y 

evaluación del proyecto. Las actividades formuladas eran las siguientes: 

COMPONENTE 1. MEJORA AMBIENTAL DE LAS VIVIENDAS CAMPESINAS Y 

GESTIÓN DE RECURSOS  NATURALES. 

Actividad 1.  Adquisición e Instalación de 80 inodoros ecológicos. 

Actividad 2.   Protección de 10 fuentes de agua naturales y 5 áreas 

comunitarias. 

COMPONENTE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

Actividad 3.  Diversificación de la producción agrícola y adquisición de silos 

para acopio de la producción. 

3.1  Entrega de material vegetativo y/o semillas para huertos y 

semillas de granos básicos para parcelas. 
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3.2  Entrega de material para la hechura de enramadas y/o tutores, y 

cerramiento de los huertos para 80 familias. 

3.3  Entrega e Instalación  de 320 silos a 160 familias productoras. 

Actividad 4.   Entrega de botiquines veterinarios. 

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO  ORGANIZATIVO. 

Actividad 5.  Actualización y cumplimiento de obligaciones legales de 7 

cooperativas. 

Actividad  6.   Creación y/o Revisión de estatutos,  elaboración de Reglamento 

Interno de Funcionamiento y de Crédito de 7 cooperativas y de 

la Central de Cooperativas UCOPB. RL. 

COMPONENTE 4. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA. 

Actividad 7.  Talleres  de formación. 

7.1  Talleres sobre Prácticas  Agroecológicas. 

7.2   Talleres sobre Sanidad y Alimentación Avícola. 

7.3   Talleres sobre Higiene Ambiental. 

7.4  Talleres sobres Funcionamiento Cooperativo con Equidad de 

Género. 

7.5  Taller sobre Procesamiento de productos alimenticios y reciclaje 

para mejorar el ambiente familiar. 

7.6. Talleres sobre Liderazgo Cooperativo. 

Actividad 8.  Asesoría técnica y acompañamiento permanente. 

Por último la formulación del proyecto contemplaba una serie de actividades 

correspondientes a la gestión técnica, seguimiento y evaluación del proyecto 

agrupadas en un quinto componente del proyecto: 

COMPONENTE 5. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Actividad  9.   Línea de Base.   

Actividad 10.  Seguimiento y evaluación interna del proyecto. 

Actividad 11.  Evaluación final externa de objetivos y resultados. 

(Se adjunta matriz de planificación del proyecto en anexo 1) 
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Los agentes implicados en la ejecución del proyecto han sido: 

 Generalitat Valenciana, como financiador externo.  

 Fundació Pau i Solidaritat PV, como entidad solicitante y gestora de los fondos 

ante las entidades financiadoras.  

 CIPRÉS: contraparte del proyecto, responsable de la gestión administrativa en 

Nicaragua y de la ejecución técnica del mismo. 

 Siete cooperativas campesinas ubicadas en el municipio de La Dalia, como 

beneficiarias directa de una parte de las acciones previstas: 

1. Cooperativa de Producción Agropecuaria Angel Duarte R. L. 

2. Cooperativa de Producción de Medicina Natural La Dalia R. L. 

3. Cooperativa Multisectorial Julio Andrés Arauz R. L. 

4. Cooperativa de Producción Agropecuaria Juan Carlos Morales R. L. 

5. Cooperativa de Producción Agropecuaria Napoleón Jarquín Hurtado R. L. 

6. Cooperativa de Producción Agropecuaria Ramón Burgos R. L. 

7. Cooperativa Multisectorial María Venancia Mujeres del Cua R. L 

 La Unión de Cooperativas Peñas Blancas RL. Cooperativa de segundo nivel que 

agrupa a las 7 cooperativas anteriores, que ha asumido un papel activo en la 

identificación y ejecución del proyecto. 

 208 cooperativistas, integrados en las cooperativas mencionadas 

anteriormente, como población directamente beneficiaria de aquellas 

actividades dirigidas a la mejora de la producción y mejora del hábitat entre las 

que se incluye la entrega de insumos y materiales destinados a las parcelas 

individuales y a las viviendas. 
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2. Criterios de valoración: definición y preguntas claves. 

De acuerdo a los términos de referencia de la evaluación (TdR) los criterios a los que la 

evaluación habrá de dar respuesta son los cinco criterios clásicos aplicados en materia 

de cooperación internacional para el desarrollo. Los propios TdR incorporan algunas 

de las cuestiones específicas a las que habrá de dar respuesta la evaluación. Los 

criterios de evaluación (y su definición de acuerdo al Manual Gestión de Evaluaciones 

de DGPOLDE) así como las cuestiones específicas reflejas en los TdR son los 

siguientes: 

 Pertinencia: La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación 

de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se 

realiza. Con su análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la 

intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades observadas en 

la población beneficiaria. 

Cuestiones claves (de acuerdo a  los TdR): 

Se analizará la adecuación del proyecto a las prioridades de los actores 

implicados (población beneficiaria, socio local y F. Pau i Solidaritat PV):  

• ¿La preparación del proyecto tuvo en cuenta las necesidades y 

demandas de los beneficiarios y beneficiarias? 

• ¿Plantea el objetivo una respuesta adecuada a la situación de 

partida? 

• ¿El proyecto ha dado respuestas a los problemas de las 

organizaciones participantes? 

• ¿El proyecto está en consonancia con las estrategias y líneas de 

actuación de CIPRÉS? 

• ¿Se han tenido en consideración las prioridades de desarrollo del 

Gobierno nicaragüense? 

• A quién va dirigido el proyecto  -sólo mujeres, sólo a hombres, a 

ambos- y por qué. 

 Eficacia: La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo trata de medir y 

valorar el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es 

decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados. 
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Cuestiones claves (de acuerdo a  los TdR): 

• ¿Se han alcanzado el objetivo específico y los resultados previstos 

en el proyecto?, ¿Cuáles han sido los principales factores que han 

contribuido a lograrlos o los han dificultado? 

• ¿Ha sido coherente la formulación del proyecto (lógica de 

intervención, indicadores, fuentes de verificación, etc.)? 

• Ante factores externos que hayan podido condicionar el éxito del 

proyecto, la contraparte ha sabido reaccionar ante los mismos. En 

qué grado su actuación ha sido positiva.  

• ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

• ¿Los resultados positivos alcanzados han beneficiado de igual 

manera a hombres y mujeres? 

 Eficiencia: El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de 

cooperación al desarrollo hace referencia al estudio y valoración de los 

resultados alcanzados en comparación con los recursos empleados. 

Cuestiones claves (de acuerdo a  los TdR): 

• ¿Cómo se ha gestionado el proyecto por parte de la contraparte? 

• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento?  

• ¿Son las actividades adecuadas para el logro de los resultados, o 

deben precisar más? 

• ¿La estructura formada para la ejecución del proyecto ha 

funcionado adecuadamente? (Contraparte: equipo técnico, áreas 

de trabajo, organigrama) 

• ¿Ha sido adecuado el acceso a los recursos facilitados por el 

proyecto? 

• ¿El acceso a los recursos y medios de trabajo ha sido equitativo 

entre hombres y mujeres? 

• ¿De qué manera ha contribuido la distribución de roles entre 

hombres y mujeres a la consecución de los resultados esperados? 
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 Impacto: La evaluación del impacto trata de identificar los efectos generados 

por la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e 

indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la 

determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación. 

Cuestiones claves (de acuerdo a  los TdR): 

• ¿Cuáles son los principales efectos del proyecto según los distintos 

actores implicados? ¿y según los beneficiarios? 

• ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto en el Fortalecimiento 

organizativo de la  Unión de cooperativas y cooperativas de base? 

• ¿Cuál ha sido el grado de difusión del proyecto a través de las 

acciones publicitarias?  

• ¿Los efectos positivos alcanzados por el proyecto han beneficiado 

por igual a hombres y mujeres? 

• ¿La capacidad organizativa y nivel de participación real de las 

mujeres se ha visto incrementada? 

• Se ha actuado sobre la diferencia de género: ¿la participación de las 

mujeres en las actividades del proyecto ha sido la esperada? ¿y su 

posición en las estructuras organizativas?. 

 Viabilidad: El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración de la 

continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la 

intervención una vez retirada la ayuda. En el ámbito de la cooperación este 

concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave. 

Cuestiones claves (de acuerdo a  los TdR): 

Se analizará la capacidad de permanencia que, a juicio de la evaluación, tiene 

la intervención una vez retirada la ayuda externa.   

• ¿Existen suficientes evidencias para afirmar que los cambios 

provocados por el proyecto serán sostenibles? 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la 

ayuda externa? 

• ¿Se han cumplido las previsiones en cuanto a la consecución de 

resultados vinculados con la sostenibilidad del proyecto?  
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• ¿Las cooperativas y estructuras organizativas fortalecidas cuentas 

con los recursos necesarios para su continuidad finalizada la ayuda 

externa? 

• ¿Las actividades formativas han contribuido de forma suficiente a 

garantizar la capacidad local en la gestión de las iniciativas puestas 

en marcha? 

• Se ha previsto y realizado un proceso de transferencia completa de 

los bienes y mecanismos de gestión del proyecto.  

• ¿Los impactos positivos del proyecto en las relaciones de género 

muestran evidencias o una tendencia clara hacia su consolidación? 

 

Junto a estos cinco criterios de evaluación, establecidos en la normativa de la 

Generalitat Valenciana aplicable y reflejados en mayor detalle en los TdR de la 

presente evaluación, el equipo evaluador ha considerado pertinente, de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por la DGPOLDE (MAEC) incluir un criterio 

complementario. La inclusión del criterio de coherencia se justifica en la inserción del 

proyecto objeto de evaluación en un estrategia de mayor duración y alcance que ha 

sido apoyada durante años por la Fundació Pau i Solidaritat PV. El equipo evaluador 

considera que sin el análisis de esta estrategia de desarrollo la valoración del proyecto 

resultaría insuficiente. La descripción del criterio a incorporar en el informe de 

evaluación y su ubicación en la misma es la siguiente: 

 Coherencia: Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de 

los objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos 

y su adecuación a los problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad 

de la intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener 

sinergias o complementariedad.  

El análisis se centrará en el nivel externo a fin de analizar la compatibilidad de 

la intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener 

sinergias o complementariedad. Se incluye dentro del análisis de viabilidad del 

proyecto. 
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3.  Objetivos y metodología de evaluación 

3.1 Objetivos 

Los objetivos de la evaluación externa final establecidos en los TdR son los siguientes: 

1.-  Valoración de la vigencia en términos de pertinencia de la intervención en 

general y específicamente de sus objetivos en relación con los eventuales 

problemas que hayan podido producirse durante la fase de ejecución. 

2.-  Valoración del diseño y ejecución de la intervención, así como la coherencia 

Resultados-Objetivos. 

3.- Valoración de las actividades realizadas. 

4.- Valoración de impactos previstos. 

5.- Recoger información sobre lecciones aprendidas y recomendaciones para 

futuras intervenciones. 

Los objetivos citados anteriormente se inscriben en los tres niveles de análisis que 

establecen los propios TdR y que son: 

- Primero, la evaluación de la puesta en marcha del proyecto. 

- Segundo, la evaluación de la ejecución y gestión del proyecto examinando.   

- Tercero, la evaluación de resultados alcanzados que se concretará a partir del 

análisis de las actividades realizadas en el marco del proyecto.  

Estos niveles de análisis deberán, en función del contexto y el marco de intervención, 

entrar a valorar la calidad y coherencia de la puesta en marcha del proyecto, así como 

el alineamiento y adecuación al contexto de desarrollo de la  región.  

Asimismo la evaluación valorará la intervención de acuerdo a las prioridades de la F. 

Pau i Solidaritat PV y de la Cooperación Valenciana.  

A partir del análisis, la evaluación identificará las principales fortalezas y debilidades 

del Proyecto y ofrecerá recomendaciones que sirvan para mejorar la ejecución de 

intervenciones presentes y futuras de la F. Pau i Solidaritat PV.  

 

(Se incluye en el anexo 2 los TdR de la evaluación) 
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3.2  Metodología 

De acuerdo a los TdR y a los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana en 

las bases de convocatoria de subvenciones en materia de cooperación internacional la 

evaluación realizada ha sido: 

 Externa, realizada por personal no vinculado a ninguna de las entidades 

participantes en el proyecto. 

 Final, realizada una vez concluida la intervención. 

Para cumplir con los objetivos establecidos la presente evaluación ha estudiado los 

criterios clásicos de evaluación de la Cooperación Española y del CAD/OCDE. Además, 

de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Gestión de Evaluaciones de la 

Cooperación Española se ha considerado pertinente incluir el criterio de Coherencia 

en la presente evaluación.  

Para alcanzar los niveles de análisis, así como el objetivo de evaluación número 2, 

establecidos en los TdR, se han estudiado los aspectos metodológicos y de gestión 

relativos a la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y justificación del 

proyecto utilizados por la entidad ejecutora del proyecto en Nicaragua como por parte 

de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

La Evaluación Final Externa se ha realizado en tres fases: 

 

I. Estudio de Gabinete 

Durante esta fase se ha llevado a cabo la revisión de documentación generada por el 

proyecto así como de documentos de planificación y gestión de políticas de desarrollo 

en el sector y áreas geográficas en que se inscribe el proyecto. También se ha 

procedido a la definición de una propuesta metodológica y un plan de trabajo 

remitido a las partes (F. Pau i Solidaritat PV, CIPRES –éstos últimos realizan las 

consultan necesarias con la población beneficiaria-). Previamente al inicio del trabajo 

de campo se discutió y consensuó con las partes el plan de trabajo y la metodología a 

aplicar así como la selección de informantes claves y tamaño de la muestra para 

focalizar el trabajo de campo. 
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Los documentos analizados en esta fase han sido: 

 Documentos del proyecto: formulario y documento del proyecto, 

presupuestos, estudios de viabilidad, estudios de identificación, matriz de 

planificación así como las reformulaciones y modificaciones realizadas durante 

la ejecución del proyecto. 

 Informes de seguimiento y final del proyecto, tanto lo enviados por el socio 

local como los realizados por la Fundació Pau i Solidaritat PV.  

 Informe de Línea de Base del proyecto. 

 Documentos descriptivos de la información de los sistemas de seguimiento 

aplicados y la comunicación establecida entre el socio local y la Fundació Pau i 

Solidaritat. 

 Informes de seguimiento en terreno realizados por el equipo técnico de la 

Fundació Pau i Solidaritat PV. 

 Informe del personal expatriado por Caixa Popular como entidad colaboradora 

del proyecto. 

 Documentos de gestión técnica, administrativa y contable (convenios de 

colaboración entre entidades, gestión contable y manejo económico). 

 Documentos de Planificación de la Cooperación Española en Nicaragua. 

 Documentos de Planificación de la Cooperación de la Generalitat Valenciana. 

 Documentos de Planificación de Políticas de Desarrollo Rural de Nicaragua 

(incluyendo el marco legal aplicable a las cooperativas nicaragüenses.) 

 Documentos de Planificación y estrategias de desarrollo de las entidades 

participantes en el proyecto: Fundació Pau i Solidaritat y CIPRES.  

 

A partir del estudio de la documentación se elaboró la propuesta de Plan de Trabajo 

de Campo que incluía: 

 Listado de informantes claves y sistema de selección de la población 

beneficiaria. 

 Actualización de indicadores para valorar las diferentes variables objeto de 

estudio de acuerdo a la formulación inicial, la información aportada en los 

sucesivos informes de seguimiento e informe final y la información contenida 

en la línea de base del proyecto. 
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 Técnicas a aplicar en la recogida de información: entrevistas, grupos de 

discusión, observación directa, selección aleatoria de la muestra poblacional. 

 Identificación de información primaria y secundaria que debía ser aportada 

para completar la información disponible. 

 Calendario definitivo y detallado de las actividades de la evaluación, 

especialmente del trabajo de campo propuesto. 

La propuesta de plan de trabajo de campo fue remitida y consensuada 

previamente al desplazamiento a Nicaragua con los principales actores 

implicados: Fundació Pau i Solidaritat PV, CIPRÉS y cooperativas participantes en 

el proyecto. 

La fase de gabinete se realizó entre el 3 y el 21 de octubre de 2016. 

 

II. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se organizó en tres momentos diferentes a fin de ser eficientes en 

el uso y disponibilidad de tiempo del personal del socio local, organizaciones 

cooperativas y población beneficiaria. La concatenación secuencial de las acciones 

previstas en cada uno de los tres momentos permite además completar información y 

resolver cuestiones que puedan surgir durante el trabajo de campo, así como realizar 

una devolución de resultados preliminares de la evaluación ante los participantes y 

beneficiarios del proyecto en Nicaragua. 

Primer momento: trabajo inicial en Managua 

En este momento se realizan cuatro procesos diferentes: 

Primero: Revisión y ajustes en el Plan de Trabajo, concreción horaria por días, 

confirmación de reuniones y sesiones de trabajo y selección, de acuerdo al sistema 

aleatorio pactado, de la muestra de población beneficiaria. 

Segundo: estudio de la documentación del proyecto en las oficinas de CIPRÉS 

situadas en Managua. Este estudio permitió comprobar el manejo de la información 

del proyecto: documentos de identificación, formulación, seguimiento y justificación 

del proyecto, fuentes de verificación, estudio de indicadores, actas de trabajo, 
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planillas de asistencias, materiales didácticos, estudio de documentación 

administrativa y contable, registros de propiedad, certificaciones legales, etc...  

Tercero: Reuniones de trabajo con el personal técnico de CIPRÉS responsable del 

proyecto a fin de obtener información complementaria sobre el proyecto y contexto 

reciente de la zona de ejecución. En estas entrevistas se procede a conocer la opinión 

y valoración del personal técnico del proyecto respecto a los logros alcanzados, las 

dificultades e incidencias presentadas durante la ejecución del proyecto, contraste 

entre la información reportada, valoraciones personales y expectativas de futuro 

respecto a los logros obtenidos. En este proceso de utilizan como documentos de 

referencia el informe final del proyecto, la formulación inicial y los indicadores 

reflejados en la línea de base. 

Cuarto: Realización de entrevistas con informantes claves en relación a la situación del 

campesinado y las cooperativas rurales de Nicaragua y en concreto respecto a la 

situación de las mujeres rurales de Nicaragua. 

Segundo momento: trabajo de campo en la zona de ejecución del proyecto 

En este espacio de tiempo se realizó el trabajo de campo propiamente dicho con la 

visita a la zona de ejecución del proyecto, situada en el municipio de La Dalia en el 

Departamento de Matagalpa. 

Durante el trabajo de campo se siguió el siguiente esquema de trabajo: 

Durante las mañanas se realizaban las visitas a la población beneficiaria del proyecto 

pertenecientes a las cooperativas seleccionadas (4 de las 7 cooperativas beneficiarias 

del proyecto) realizando por un lado: 

 Visitas de observación directa y entrevistas personalizadas a un número 

comprendido entre 4 y 6 personas beneficiarias de las actividades del proyecto 

en cada cooperativa seleccionada. Un % mínimo de estas personas, socios y 

socias de las cooperativas, debía haber sido beneficiaria del paquete completo 

de inversión-apoyo a la economía familiar y a la mejora del hábitat 

comunitario: inodoros; material vegetativo, insumos agropecuarios y 

formación. Durante las visitas se realizaba la observación directa de los bienes 

entregados, su funcionamiento y mantenimiento. 
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El total de visitas de observación directa y entrevistas individuales realizadas 

fue de: 21 personas de las que 16 (76%) fueron mujeres y 5 fueron varones. 

 Entrevistas en profundidad a al menos una persona de cada una de las cuatro 

cooperativas seleccionadas. En estas entrevistas al menos un 70% de las 

mismas debía realizarse a mujeres cooperativistas. En la entrevista en 

profundidad además de las acciones y resultados inmediatos logrados por el 

proyecto se abordaban aspectos de mayor calado como la evolución socio-

económica de las personas entrevistadas así como de cooperativistas de su 

entorno, los cambios sentidos desde su incorporación a la estrategia de 

desarrollo impulsada por CIPRÉS, su valoración personal respecto a la 

evolución de sus condiciones de vida tanto en el ámbito material (acceso a 

recursos, mejora económica, etc.) como en el inmaterial: empoderamiento, 

ejercicio de derechos, distribución de poder entre hombres y mujeres, 

autoestima, visión de futuro respecto a su vida y a la de sus hijos; valoración de 

su relación con CIPRÉS y con otras organizaciones de su entorno. 

En total se realizaron 5 entrevistas en profundidad de las cuales 4 fueron a 

mujeres. 

 Visitas a fuentes de agua reforestadas. Durante el transcurso de las visitas a las 

familias y los viajes de regreso a La Dalia se aprovechó para visitar zonas 

reforestadas próximas a las zonas de visitas realizadas. En total se visitaron 

cuatro fuentes de agua reforestadas. 

Durante las tardes se realizaban dos tipos de actividades: 

 En primer lugar se celebraban reuniones con las cooperativas beneficiarias del 

proyecto (4 de 7 cooperativas beneficiarias). El formato elegido fue la de 

reunión con grupo focal –cargos de diferentes órganos de la cooperativa y 

socios y socias sin cargos- en las que se analizaba la situación de sus 

cooperativas, el impacto del proyecto actual y fundamentalmente se 

profundizaba en sus valoraciones sobre el impacto de la organización 

cooperativa en sus vidas, los resultados de su alianza estratégica con CIPRÉS y 

las expectativas de futuro de las cooperativas y de desarrollo de sus 

comunidades. 
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La reuniones con las cooperativas se realizaron en las comunidades donde se 

ubican las mismas a fin de evitar el traslado de la población hacia la Dalia. Las 

reuniones se celebraron en locales comunitarios (escuelas) o bien en viviendas 

de algunas de las personas socios/as de las cooperativas que por su ubicación 

facilitara el acceso a los miembros de las cooperativas. 

En total se celebraron 3 reuniones con una participación de 18 personas (de 

cuales 13 fueron mujeres) de las cooperativas: Cooperativa Multisectorial Julio 

Andrés Arauz; Cooperativa de Producción Agropecuaria Juan Carlos Morales; 

Cooperativa de Producción Agropecuaria Ramón Burgos, y Cooperativa 

Multisectorial María Venancia Mujeres del Cua. 

 Reuniones de trabajo con el personal técnico de CIPRÉS responsable del 

proyecto. Todas las tardes tras finalizar las visitas y realización de grupos 

focales se celebraban reuniones con el equipo técnico de CIPRÉS a fin de 

contextualizar la información obtenida, resolver dudas de equipo evaluador en 

aspectos concretos productivos y/o organizativos y contrastar la información 

recibida en dichas reuniones respecto a la información contenida en los 

informes y la línea de base del proyecto. 

Estas sesiones de trabajo se celebraban cada tarde en un espacio de trabajo 

cedido por el hotel donde se alojaba el equipo evaluador en La Dalia con la 

participación de Marta Cuadra, coordinadora del proyecto, y Guillermo Bonilla, 

técnico de campo de CIPRÉS en la zona de ejecución del proyecto. 

En total se realizaron cuatro reuniones al finalizar cada jornada de visita y 

reunión con las cooperativas. 

 Cómo conclusión del trabajo de campo en Matagalpa se realizó una sesión de 

devolución de los resultados preliminares de la evaluación. En esta sesión 

participaron principalmente representantes de la UCOPB –que son a su vez 

representantes de las 7 cooperativas participantes en el proyecto-. Aunque la 

propuesta inicial fue la de realizar una actividad con mayor asistencia de 

cooperativistas la coincidencia del proceso de evaluación con el periodo de 

cosecha del café y el mismo viernes con la entrega del paquete de insumos del 

programa gubernamental Hambre Cero en la Dalia, motivó que ésta se 

sustituyese por una reunión con representantes de UCOPB y el compromiso de 
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éstos y el personal de CIPRÉS de realizar una sesión de socialización de las 

conclusiones de la evaluación en un momento posterior. 

 

Tercer momento: Cierre del trabajo de campo en Managua 

Como última parte del trabajo de campo se realizaron diferentes actividades en 

Managua. 

La primera de ellas consistió en la reunión con parte del equipo técnico del proyecto a 

fin de hacer entrega del informe preliminar de conclusiones del proceso de evaluación 

(mismo presentado ante las cooperativas en La Dalia) y hacer una última revisión de la 

información recopilada y de los datos concretos pendientes de entrega. En esta 

reunión participaron Marta Cuadra, coordinadora del proyecto y miembro del equipo 

directivo de CIPRÉS y Aura Elena Mora responsable de administración y financiera del 

proyecto en CIPRÉS. 

En segundo lugar se mantuvo una reunión con parte del equipo directivo de CIPRÉS a 

fin de realizar la devolución de los resultados del proceso de evaluación, conocer su 

opinión e incluir las valoraciones de tipo estratégico y de planificación futura que 

realiza la institución. En la reunión estuvieron presentes Gloria Cardenal, Directora 

ejecutiva de CIPRÉS, y Orlando Núñez, miembro del equipo directivo de CIPRÉS. 

En tercer lugar se realizó la misma operación con representantes de FECODESA, 

federación de cooperativas a la que pertenece la UCOPB y sus cooperativas asociadas. 

Esta actividad se realizó con la asistencia de Javier Pasquier, presidente y José Miguel 

Sandoval, gerente, en las oficinas de FECODESA en Managua. 

Las limitaciones encontradas y grado de cumplimiento del Plan de Trabajo de Campo 

se encuentran detalladas en la Memoria del Trabajo de Campo anexa a este informe. 

El trabajo de campo se realizó entre el 24 y el 29 de octubre de 2016. 

 

(Anexo 3: Memoria del Trabajo de Campo) 
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Listado de personas entrevistadas 

Nombre Cargo / entidad 

Marta Cuadra Coordinadora proyecto / CIPRÉS 

Aura Elena Briceño de Mora  Responsable adm. y financiera del proyecto / CIPRÉS 

Guillermo Bonilla Técnico de campo en el proyecto / CIPRÉS. 

Orlando Núñez  Consejo de Dirección / CIPRÉS  

Gloria Cardenal Directora ejecutiva / CIPRÉS 

Denys Rodríguez  Personal técnico CONACOOP 

María Teresa Fernández  Directora / Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua 

Luz Mariana Altamirano    Vocal Junta de Vigilancia / Coop. Multisec. Mª V. M. del Cua 

Martha Ninoska Cárdenas  Vocal comité de crédito/ Coop. Multisec. Mª V. M. del Cua 

Teófila Hernández Chévez  Socia / Coop. Multisec. Mª Venancia Mujeres del Cua 

Blanca Estela Alvarado Coord. Comité de Crédito. / Coop. Multisec. Mª V. M. del Cua 

Socorro Loaisiga Socia / Coop. Multisec. Mª Venancia Mujeres del Cua 

Elena Mendoza  Socia / Cooperativa Agropecuaria Ramón Burgos 

Luz Marina Hernández Socia / Cooperativa Agropecuaria Ramón Burgos 

Esmelda Fuente  Socia / Cooperativa Agropecuaria Ramón Burgos 

Yolanda Hernández Secretaria Consejo Admón / Cooperativa P.A. Ramón Burgos 

José María López  Presidente / Coop. Multisectorial Julio Andrés Arauz 

Marvin Ariel Arauz  Socio / Coop. Multisectorial Julio Andrés Arauz 

María Elsa López  Socia / Coop. Multisectorial Julio Andrés Arauz 

Teófilo Flores  Socio / Coop. Multisectorial Julio Andrés Arauz 

Gioconda Mondoy Socia / Coop. Multisectorial Julio Andrés Arauz 

Luz Marina Rodríguez Carazo Secretaria Junta de Vigilancia / Coop. M. Julio Andrés Arauz 

Rosa Emilia Soza Vicepta. Consejo Admón. / Coop. M. Julio Andrés Arauz 

Natividad Valverde Vice-presidente / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Cristina Blandino Presidenta / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Juana López  Socia / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Silvia Alfaro  Socia / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Santos Cruz  Socio / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Esmelda Alfaro Socia / Coop. Agropecuaria Juan Carlos Morales 

Javier Pasquier Presidente / FECODESA 

José Miguel Saldoval Gerente / FECODESA 

José María Company Equipo expatriado a Nicaragua / Caixa Popular 

Francisca Moreno Técnica del Área de Cooperació de Pau i Solidaritat PV 
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Participación en grupos focales 

Blanca Estela Alvarado: Coord. Comité de Crédito. 

Norma Felicita Riguix: socia cooperativista 

Ana Joaquina Hernández: Presidenta Consejo Admón. 

Luz Mariana Altamirano: Vocal Junta de Vigilancia 

Petronila Herrera: Vocal Consejo Admón. 

Martha Ninoska Cárdenas: Vocal comité de crédito. 

Cooperativa Multisectorial. Mª 
Venancia Mujeres del Cua 

David Calero: Presidente Consejo Admón. 

Alejandra Oliva: Vicepta. Consejo de Admón. 

Yolanda Hernández: Secretaria Consejo Admón. 

María Luisa Gutiérrez: Vocal Consejo Admón. 

Rosa Molina: Coord. Junta de Vigilancia. 

María Concepción Osegueda: Vocal Junta de Vigilancia. 

Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Ramón Burgos R.L. 

Rosa Emilia Soza: Vicepta. Consejo Admón. 

Denis Centeno: Tesorero 

Antonio Arancibia: Vocal 

Andrés López: Junta de Vigilancia 

José María López: Presidente 

Luz Marina Rodríguez: Secretaria Junta de Vigilancia 

Cooperativa Multisectorial Julio 
Andrés Arauz R. L. 

José Manuel López: Presidente 

Hilario Hernández: Secretario 

Oscar Rodríguez: Tesorero 

Unión de Coop. Peñas Blancas RL 

 

 

III. Elaboración del Informe de Evaluación Externa 

Una vez procesada la información y recibida alguna información relativa a las fuentes 

de verificación del proyecto por parte de CIPRÉS, se procedió a la redacción del 

informe final de evaluación externa. El primer borrador del Informe Final de 

Evaluación fue entregado y presentado a la Fundació Pau i Solidaritat PV y a CIPRÉS 

para su estudio y entrega de aportaciones o puntualizaciones sobre el mismo. 

Una vez recibidas las aportaciones e insumos que ambas organizaciones han 

considerado oportuno realizar se ha procedido a la redacción del correspondiente 

Informe Final de Evaluación que ha sido entregado a la Fundació Pau i Solidaritat PV 

para su posterior envío a las entidades participantes en el proceso y su difusión de 

acuerdo a los criterios y prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Este 
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documento podrá contar, si así lo consideran las entidades implicadas, con un anexo 

en el que se hagan constar sus valoraciones y apreciaciones sobre la evaluación 

realizada. 

La redacción del informe final se demoró más allá del plazo inicial establecido por 

causas imputables al equipo evaluador del proyecto. Así, la entrega del primer 

borrador se demoró hasta la primera semana de diciembre y la redacción de la versión 

definitiva se realizó el 22 de diciembre de 2016. 

 

 

3.3. Condicionantes y limitantes en el proceso de evaluación 

No han existido limitantes significativos que hayan podido afectar negativamente a la 

realización de la evaluación dentro de los términos estipulados en los TdR, de las 

condiciones especificadas en la normativa de la Generalitat y de las prácticas 

habituales para este tipo de trabajo. 

A pesar de las limitaciones que siempre se presentan en la realización de los trabajos 

de evaluación, la colaboración y disposición con la que el equipo evaluador se ha 

encontrado han permitido superar todas ellas y poder realizar el trabajo 

encomendado con todas las garantías necesarias. 

En cuanto a las reuniones de trabajo y entrevistas en Managua se han realizado de 

acuerdo a lo previsto en el Plan Inicial de Trabajo. En este caso se incrementó, a 

instancia de CIPRÉS, el número de reuniones realizadas incluyendo a la Coordinadora 

de Mujeres Rurales de Nicaragua y al Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua. 

La celebración de ambas reuniones aportó información relevante para enmarcar el 

proyecto en el contexto actual del país. 

En relación al trabajo de campo desarrollado en el municipio de la Dalia esté tuvo que 

ajustarse a la disponibilidad de la población beneficiaria, lo que motivó la 

actualización del listado inicial de personas seleccionadas para las visitas. La 

necesidad de ajustar la selección inicial se debió a la coincidencia del proceso de 

evaluación con el periodo de recolección del café, principal actividad en la zona de 

ejecución del proyecto y a la coincidencia el último día de trabajo de campo en 

Matagalpa con la distribución de bienes del programa Hambre Cero en la localidad.  
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El equipo evaluador quiere destacar la completa colaboración y disposición tanto del 

personal de CIPRÉS como de la población beneficiaria en todo el proceso de 

evaluación. A pesar de las dificultades señaladas en el párrafo anterior, de las 

condiciones climáticas adversas (lluvias fuertes y constantes) y del esfuerzo de 

movilización, principalmente andando, por parte de la población beneficiaria, ésta ha 

demostrado una completa apertura al proceso, un alto grado de participación y una 

transparencia absoluta. 

También es necesario destacar la colaboración absoluta de CIPRÉS y el esfuerzo 

realizado, tanto por la disponibilidad del tiempo de su personal, como por la 

aportación de recursos propios (vehículo para la movilización y conductor, con sus 

correspondientes gastos de alojamiento y manutención). Éste interés y colaboración 

ha facilitado enormemente la realización de la evaluación externa. 

En relación a la reunión con el personal de Caixa Popular se decidió realizar la misma 

una vez concluida la redacción preliminar del informe de evaluación a fin de poder 

contrastar con ellos los principales hallazgos y conclusiones del mismo. La 

colaboración y disposición del personal de Caixa Popular implicado ha sido absoluta.
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4.   Resultados de la evaluación     

4.1  Resultados obtenidos por criterios de evaluación     

4.1.1 Pertinencia   

En el análisis de pertinencia del proyecto se valorará en primer lugar su adecuación en 

relación a las necesidades y estrategias de los actores involucrados y en segundo lugar 

se dará respuesta a las cuestiones claves incluidas en los TdR de la evaluación.  

En el primer bloque se distinguen cinco niveles de análisis de pertinencia del proyecto: 

1. Respecto a las características, necesidades e intereses de la población 

destinataria. 

2. Respecto a las estrategias y ámbitos de trabajo específicos del socio local. 

3. Respecto a las prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

4. Respecto a las prioridades de la cooperación valenciana. 

5. Respecto a las prioridades gubernamentales y no gubernamentales del país 

destinatario. 

1. Respecto a las características, necesidades e intereses de la población destinataria. 

En este nivel de análisis se considera que el proyecto ha sido pertinente y se ajusta 

a las necesidades e intereses manifestados por la población beneficiaria del 

proyecto. Así mismo, las acciones ejecutadas, la metodología aplicada y las 

técnicas y tecnologías utilizadas para su implementación responden a las 

características de la población beneficiaria lo cual ha reforzado la pertinencia del 

proyecto. 

Durante el trabajo de campo se ha podido constatar que la población beneficiaria 

manifiesta un alto grado de satisfacción respecto a los avances logrados gracias al 

apoyo CIPRÉS (y a los que contribuye el presente proyecto) en aspectos que 

consideran fundamentales en su desarrollo.  

 En primer lugar señalan su contribución a la mejora de los ingresos y la 

seguridad alimentaria garantizando así el acceso una alimentación 

suficiente y variada. Este es uno de los problemas fundamentales que la 

población considera que está consiguiendo superar de forma eficaz y 

sostenible gracias al apoyo de CIPRÉS. 
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Son coincidentes en señalar que la evolución de sus condiciones de vida en 

los últimos 10 años ha dado un cambio significativo y consideran que están 

logrando mejorar sustancialmente las condiciones de vida de sus hijos e 

hijas respecto a las que tuvieron que enfrentar ellos mismos. 

 En segundo lugar se valora muy positivamente la mejora higiénico-

ambiental del hábitat, tanto a nivel familiar (inodoros ecológicos) como 

comunitario (conservación del entorno, eliminación de basuras y posibles 

focos de infección, reforestación). Las personas entrevistadas manifiestan 

que mejorar su entorno habitacional y comunitario ha sido una 

preocupación y una demanda insatisfecha históricamente y sobre la que 

ahora pueden intervenir y modificar favorablemente. 

 En tercer lugar, y como pieza fundamental en su proceso de desarrollo, la 

población beneficiaria siente que el trabajo cooperativo ha sido un 

instrumento indispensable para mejorar sus condiciones de vida. En ese 

sentido el fortalecimiento de la estructura cooperativa que se ha 

apuntalado con el presente proyecto ha venido a cubrir una necesidad 

identificada y requerida por la población en un momento especialmente 

sensible debido a los nuevos marcos legales a que deben responder las 

cooperativas. El proyecto les ha permitido adaptar y actualizar sus 

cooperativas al contexto actual y mejorar su funcionamiento interno. 

Por último, en respuesta a las cuestiones claves incluidas en los TdR, señalar que la 

formulación del proyecto se realizó de manera participativa, con un alto grado de 

implicación de la población beneficiaria, especialmente a través de sus 

organizaciones cooperativas de base, y sustentada en una relación de confianza 

mutua entre la población beneficiaria y CIPRÉS consolidada tras más de 10 años de 

trabajo conjunto. 

 

2. Respecto a las estrategias y ámbitos de trabajo específicos del socio local. 

El proyecto ejecutado ha sido pertinente respecto a los objetivos institucionales y 

estratégicos del socio local: CIPRÉS. Como se ha señalado en los antecedentes y 

caracterización de la intervención evaluada ésta viene a dar continuidad al apoyo 

prestado por CIPRÉS desde el año 2000 para la organización y el inicio de los 

procesos de desarrollo de la población de las comunidades beneficiarias. De esta 

manera la ejecución del proyecto se alinea perfectamente con el trabajo de CIPRÉS 

y responde perfectamente a los planteamientos estratégicos de la institución. 
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Por otro lado, en relación a los objetivos generales y estratégicos institucionales, el 

proyecto ejecutado contribuye a consolidar el PPA al conseguir mejorar 

progresivamente y de forma autogestionada el desarrollo humano y sostenible del 

campesinado nicaragüense, todo ello desde una lógica de empoderamiento de la 

población, en especial de las mujeres, a través de la organización cooperativa en 

sus diferentes niveles: cooperativas de base, cooperativas de segundo nivel y 

federaciones naciones con capacidad de incidencia política en las decisiones 

gubernamentales. 

Por último el proyecto resulta pertinente en relación al enfoque de género asumido 

como prioridad institucional de CIPRÉS al incidir directamente en la situación de las 

mujeres promoviendo su representación en órganos de decisión y siendo receptora 

directa de la mayor parte de los bienes y servicios prestados por el proyecto.  

 

3. Respecto a las prioridades de la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

La Fundació Pau i Solidaritat PV ha desarrollado desde su creación un importante 

trabajo en apoyo a la población rural más desfavorecida de Nicaragua. El eje 

principal de este trabajo ha sido el apoyo a la organización de cooperativas de base 

y a su fortalecimiento institucional y productivo para superar la pobreza y la 

exclusión de esta población y su conversión en sujetos activos de derechos y 

protagonistas en la construcción del desarrollo rural nicaragüense. 

De esta manera puede concluirse que el proyecto resulta claramente pertinente y 

coherente con las líneas estratégicas y la trayectoria histórica de la institución en 

materia de cooperación para el desarrollo, y concretamente en su trayectoria en 

Nicaragua. 

Por otro lado, el proyecto permite consolidar las alianzas estratégicas de la 

Fundació Pau i Solidaritat PV con el tejido cooperativo valenciano -a través de 

Caixa Popular- y de éste con el tejido cooperativo nicaragüense. En esta línea el 

proyecto resulta pertinente y permite cubrir un ámbito específico de trabajo –

alianzas estratégicas entre sociedad del Norte y del Sur-, que multiplica el impacto 

de la cooperación desplegada desde la Fundació Pau i Solidaritat PV. 

La pertinencia del proyecto se confirma también en el enfoque de género en el 

desarrollo que orienta la intervención evaluada y que se alinea con la visión del 

desarrollo impulsada por la Fundació Pau i Solidaritat PV y reflejada en su 

Estrategia de Género. 
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4. Respecto a las prioridades de la cooperación valenciana. 

En relación a las prioridades de la cooperación valenciana, concretamente de las 

fijadas por la Generalitat en su planificación vigente, el proyecto resulta pertinente 

y alineado con las mismas. 

En relación a las prioridades horizontales el proyecto se alinea con las cuatro 

establecidas por la Generalitat como enfoques de desarrollo:  

1.  Lucha contra la pobreza desde el desarrollo de capacidades: el proyecto se 

dirige a población rural de escasos recursos fomentando sus capacidades 

organizativas, generando ingresos mediante procesos endógenos y de 

autogestión;  

2.  Enfoque en derechos: el proyecto apoya la organización comunitaria y la 

generación de estructuras representativas dirigidas a la participación en las 

políticas públicas de desarrollo contribuyendo así a la apropiación y la 

gobernabilidad democrática. 

3.  Enfoque de género en el desarrollo: el proyecto se plantea el empoderamiento 

de las mujeres y la distribución de poder entre géneros contribuyendo a 

incrementar de las capacidades de las mujeres en la toma de decisiones que 

afectan al futuro de sus familias, comunidades y la incidencia en las políticas 

gubernamentales de desarrollo. Tanto en el diseño, como en la ejecución, se 

han considerado expresamente las condiciones de vida y aspectos que 

afectan especialmente a las mujeres, y se ha contado y potenciado su 

participación en la toma de decisiones y en la obtención de beneficios 

directos y concretos hacia ellas. 

4. Enfoque de sostenibilidad ambiental: el proyecto contempla de forma 

transversal y específica (con un componente de mejora ambiental) la 

sostenibilidad como una cuestión intrínseca al propio proceso de desarrollo 

que promueve.  

Geográficamente la intervención evaluada se ejecuta en Nicaragua, país prioritario 

de la cooperación de la Generalitat Valenciana. Además, dentro del país, el 

proyecto se dirige a la población rural, que es el sector de población que arroja 

indicadores más bajos de desarrollo y mayores necesidades básicas insatisfechas 

del país.  
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Sectorialmente el proyecto se alinea con varias de las prioridades fijadas por la 

planificación vigente en la Generalitat:  

1. Estrategia sectorial uno: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática:  

El proyecto promueve la organización cooperativa no solamente como un 

instrumento de mejora de la producción agropecuaria sino como una 

estrategia de organización colectiva desde lo local a lo nacional a través de 

integración en uniones y federación nacional. De esta manera se promueve la 

representación política para la incidencia en las políticas públicas de desarrollo 

de un amplio sector de la población tradicionalmente excluido. 

2.  Estrategia sectorial dos: Garantizar la cobertura de derechos económicos y 

sociales: educación, salud materno-filial y salud comunitaria, acceso al agua 

potable y saneamiento básico, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda e 

infraestructuras sociales y energía sostenible. 

En agua y saneamiento: promoviendo sistemas de saneamiento básico y la 

participación de la población en los mismos. 

En vivienda: promoviendo la vivienda digna. 

En seguridad y soberanía alimentaria: promoviendo sistemas de producción a 

pequeños agricultores mejorando sus ingresos y su acceso a una alimentación 

saludable. 

En mejora del acceso a unos medios de vida sostenibles y reducción de la 

pobreza: mejorando los ingresos mediante la mejora de la producción 

agropecuaria sostenible medioambientalmente, la comercialización y la 

incorporación de valor añadido mediante la transformación de la producción. 

Por último cabe señalar que el proyecto resulta pertinente respecto a otros 

aspectos prioritarios recogidos igualmente en el Plan Director de la Generalitat 

Valenciana: 

 El apoyo a proyectos de entidades cuya sede estatutaria se encuentre 

dentro del territorio de la Comunitat Valenciana y cuentan con una 

contrastada implantación territorial. 

 La financiación prioritaria de propuestas que incidan en el aumento del 

impacto de las acciones apoyadas en anteriores ejercicios de la 

Generalitat. 
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 La implicación de diferentes agentes de cooperación y el fomento del 

trabajo en red. El apoyo a la estrategia de desarrollo implementada por 

CIPRÉS y la Fundació Pau i Solidaritat PV cuenta con la colaboración de 

Caixa Popular Cooperativa de Crèdit Valencià, alianza generada hace más 

de 10 años y que continua vigente en la actualidad. 

 

5. Respecto a las prioridades gubernamentales y no gubernamentales del país 

destinatario. 

El Gobierno de Nicaragua ha colocado entre sus prioridades el apoyo a la población 

rural y campesina pues ésta arroja los indicadores de desarrollo más bajos del país  

y los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (viviendas precarias, 

dependencia económica, bajos niveles de salud y educación, agua y saneamientos 

insuficientes). Esto se refleja en diferentes programas y planes de lucha de la 

pobreza especialmente con el Programa Hambre Cero. Puesto en marcha en 2007 

supone la conversión en una política pública del PPA desarrollado por CIPRÉS. De 

esta manera se puede afirmar que la pertinencia del proyecto evaluado viene 

sustentada en la adopción gubernamental de la estrategia de desarrollo en la que 

éste se inserta. 

En esta línea el Gobierno de Nicaragua desarrolla diferentes políticas y proyectos 

de desarrollo con los que se alinea el proyecto evaluado: 

 La puesta en marcha del Consejo Nacional para la Seguridad y la Soberanía 

Alimentaria. 

 El proyecto de fortalecimiento de la seguridad alimentaria para pequeños 

productores, con apoyo de la FAO. 

 PRORURAL, programa ejecutado por el Ministerio Agropecuario y Forestal 

(MAGFOR) para el desarrollo del sector agropecuario como ruta para el 

combate a la pobreza (100 millones de U$ de presupuesto anual);  

 El proyecto Apoyo a la producción de semilla de granos básicos para la 

seguridad alimentaria en Nicaragua (con 14 millones de $ de la UE),  

 El Programa de Fomento a la Productividad Agropecuaria Sostenible con 

apoyo del BID;  

 El Programa de Bancos comunitarios de semillas criollas, etc. 
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4.1.2 Eficacia 

El análisis de este criterio se realiza a partir de la Matriz de Planificación del Proyecto, 

en la que se recoge el conjunto de actividades y resultados esperados del proyecto y el 

informe final presentado. Además, en este caso, se cuenta también con un informe de 

la línea de base del proyecto que aporta datos relevantes respecto a la situación 

anterior a su ejecución. Estos documentos junto a la información recopilada en el 

trabajo de campo han permitido realizar una adecuada comparación entre lo realizado 

frente a lo programado, y entre los resultados esperados y los finalmente obtenidos.  

En términos generales se considera que el proyecto ha alcanzado un alto grado de 

eficacia, logrando alcanzar razonablemente el objetivo específico esperado y los 

resultados previstos en la formulación inicial.  

Entre los factores que han posibilitado el logro de los resultados esperados el equipo 

evaluador considera importante destacar dos: 

 La capacidad demostrada por el socio local y su estrecha relación con la 

población beneficiaria. En esta línea la población beneficiaria y sus estructuras 

organizativas (cooperativas de base y cooperativa de segundo nivel) han 

mostrado un alto grado de apropiación del proyecto desde su diseño a su 

ejecución y han constituido un factor fundamental en el correcto desarrollo del 

mismo.  

 La amplia experiencia de trabajo conjunto entre la Fundació Pau i Solidaritat 

PV y el socio local, CIPRÉS, con la aplicación de mecanismos eficientes de 

gestión técnica y administrativa del proyecto han sido igualmente un factor 

clave en el buen desempeño del proyecto. Esta capacidad de gestión se ha 

puesto de relieve con las dificultades que ha enfrentado el proyecto por la 

forzosa sustitución de las dos técnicas de campo del proyecto1. En ambos 

casos, debido a razones plenamente justificadas y no imputables a las 

organizaciones promotoras, estos imprevistos  fueron adecuadamente 

resueltos y, más allá de retrasos respecto a la planificación inicial, no han 

afectado negativamente al proyecto. 

Como factores externos que han condicionado la ejecución del proyecto se considera 

importante destacar: 

                                                           
1
 La técnica de campo responsable del proyecto sufrió un grave accidente laboral que le imposibilitó 

continuar en activo. Fue reemplazada por otra técnica de campo que se vio obligada a renunciar, meses 
más tarde, por cuestiones personales ajenas al proyecto. Finalmente otro técnico de campo de CIPRÉS, 
Guillermo Bonilla, con más de 15 años de experiencia asumió la coordinación técnica en terreno. 
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 La necesidad de sustituir a la técnica de campo de zona de CIPRÉS, Gladys 

Romero, como consecuencia de un grave accidente de tráfico mientras 

realizaba actividades del proyecto. 

 Las condiciones climáticas que afectaron negativamente el primer ciclo de 

frijol, debido a la sequía la producción fue menor a la esperada, y que a su vez 

provocó una deficiente maduración de las mazorcas de maíz provocando la 

proliferación de hongos en el almacenamiento de semilla de algunos 

productores/as. 

 

La evaluación de cada uno de los resultados del proyecto arroja las siguientes 

valoraciones: 

R.1. Mejorada y asegurada la seguridad alimentaria de 160 familias a través de la 

producción para autoconsumo de productos agrícolas, proteína animal y acopio de 

semilla pos cosecha de granos básicos. 

El trabajo de campo desarrollado ha permitido comprobar que el proyecto ha 

alcanzado un alto grado de satisfacción entre la población beneficiaria en relación a 

las expectativas iniciales y a la formulación del resultado inicial. Las familias 

beneficiadas han logrado obtener buenos rendimientos de la producción para 

autoconsumo, incrementado tanto la variedad como la cantidad de productos y 

consideran que no solamente ha mejorado su seguridad alimentaria, sino que el valor 

nutricional de su dieta ha mejorado considerablemente al aumentarse el consumo de 

hortalizas y frutas. 

Durante la visita se ha podido comprobar que: 

 Las familias beneficiarias recibieron, de acuerdo a lo previsto e informado, 

todos los insumos necesarios para incrementar su producción: semillas de 

granos básicos y hortalizas; pies de frutales y forestales; y material para 

cercado y preparación de huertos y parcelas. 

 En relación a la producción de hortalizas en el momento de realizar la visita de 

campo ya se habían recogido y consumido los productos de la última siembra. 

Al tratarse de parcelas sin riego, ni posibilidad de instalación de sistemas de 

riego, los periodos productivos dependen y se planifican de acuerdo al ciclo 

climático de la región, por lo que una vez obtenida la producción la parcela 

queda en barbecho hasta la siguiente siembra. Se pudo comprobar que los 
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huertos han sido acondicionados con el material entregado (cercados y 

emparrados) y podrán ser nuevamente utilizados en el siguiente ciclo de 

siembra. 

Tal como se pudo comprobar en las hojas de registro y control del personal de 

campo de CIPRES se entregaron semillas de diferentes variedades de 

hortalizas a 88 familias, 8 más de las previstas inicialmente. El 83% de las 

personas beneficiadas de semillas de hortalizas (73) fueron mujeres. 

Los resultados de la producción hortícola han sido positivamente valorados 

por la población beneficiaria siendo el nivel de rendimiento considerado 

óptimo por todas las personas entrevistadas. Un alto porcentaje de las 

personas entrevistadas manifestaron haber obtenido una producción superior 

a su capacidad de consumo, pudiendo dedicar parte de la producción al 

trueque e intercambio (en no pocas ocasiones a la entrega sin contraprestación 

alguna) con sus vecinos/as y en algunos casos para comercialización a pequeña 

escala. 

En cuanto a la conservación de semillas para el siguiente ciclo productivo la 

mayor parte de las personas entrevistadas asegura disponer de semillas de 

ayote, pipián, chiltoma y judías para sus futuras siembras. En otros productos 

como la zanahoria o la remolacha no ha sido posible conservar semilla, pues en 

el momento de la compra de semillas no se encontraron variedades criollas 

(que producen semilla). En estos casos la mayor parte de las personas 

manifestaron su voluntad de comprar en el mercado local semillas para el 

siguiente ciclo productivo. 

En muchas entrevistas se manifestó que se está consiguiendo extender y 

consolidar la cultura del “cultivo de patio” de manera que los huertos se van 

consolidando a nivel familiar como un sistema tradicional de producción de 

alimentos nutritivos, ambientalmente sostenibles y sin dependencia externa. 

 Respecto a los frutales el proyecto proveyó a las familias beneficiarias de 

diferentes especies: cítricos (limones, naranjas y mandarinas); mangos, 

aguacates; maracuyá y granadilla. El rendimiento de la producción de frutales, 

dadas las condiciones climáticas y de los suelos, ha sido alta y ha cubierto las 

necesidades de las familias logrando además la comercialización, en algunos 

casos, con pequeños ingresos. 

La mayor parte de las familias visitadas afirman haber dejado de comprar 

frutas en el mercado local al poder autoabastecerse y con ello, incrementar el 
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consumo de fruta que ahora forma parte de la dieta prácticamente a diario. El 

consumo de las frutas se realiza de forma directa o bien en “frescos” (batidos y 

licuados cuyo consumo es muy extendido en Nicaragua). 

El proyecto ha sido especialmente exitoso en el cultivo e introducción (ya 

iniciada en menor medida con pequeños proyectos anteriores) de los cítricos. 

El crecimiento y producción de las variedades distribuidas ha sido alto, el 

consumo familiar es actualmente importante (anteriormente muy ocasional) y 

el rendimiento obtenido ha permitido realizar ventas al tratarse de un 

producto demandado a nivel local. Se trata de nuevo cultivo que algunos 

productores/as empiezan a considerar (al igual que ocurre con el cacao y el 

banano, también diversificados con el apoyo de CIPRÉS) como un producto 

comercial complementario al café, de forma que van reduciendo su 

dependencia económica de un único producto (el café), y asegurando ingresos 

constantes (con independencia de las fluctuaciones a veces muy importante 

del precio del café) gracias a productos como el cacao, guineo, banano y, 

posiblemente a corto plazo, cítricos. En el caso de los cítricos algunos socios/as 

han iniciado su comercialización obteniendo precios que llegan a alcanzar los 

70 córdobas (2’5 euros) por cien unidades, en el caso del cacao el precio de 

venta es de 38 córdobas la libra (unos 3 euros/kilo.). 

En relación a los cítricos durante las visitas se pudo observar que existen 

diferencias significativas en el manejo de los mismos, especialmente en la 

poda, y en la ubicación de los mismos en las parcelas (inclinación del terreno, 

incidencia de la luz del sol y asocio con otras plantas). Resultado de ello es la 

obtención de rendimientos diferentes, tanto por la productividad de la planta 

como por la accesibilidad a los frutos en los momentos de cosechas. 

En total se distribuyeron un total de 2.862 árboles frutales, 468 plantas de 

maracuyá y 389 de granadilla. La distribución se realizó en función de las 

posibilidades de las parcelas de cada familia así como de la tenencia o no de 

algunas especies por parte de las familias, de forma que a cada familia se le 

entregó aquellas variedades frutales de las que no disponía. En total se ha 

alcanzado a un total de 194 familias que han conseguido diversificar sus 

parcelas. El 67% de los frutales se entregaron a mujeres cooperativistas. 

 El proyecto apoyó a las familias con la entrega de granos básicos (maíz y frijol) 

y de silos destinados a la conservación de la producción, tanto para el uso 

posterior como semillas como para el autoconsumo familiar. Durante la visita 

se constató la instalación y correcta utilización de los silos entregados a las 
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familias. En todos los casos la conservación de los granos básicos de sus 

cosechan han mejorado considerablemente respecto al sistema de 

conservación anterior en sacos. Este hecho es importante en relación a la 

seguridad alimentaria de las familias que se basa fundamentalmente en estos 

dos productos. Aunque alguna de las personas entrevistadas manifestó haber 

tenido algunas pérdidas en los silos se trató de casos muy puntuales y debido a 

fallos en el correcto manejo. 

Tal como se recoge en los informes entregados por CIPRÉS y elaborados por la 

Fundació Pau i Solidaritat PV, durante 2015 y debido a las condiciones 

climáticas, los rendimientos obtenidos especialmente de frijol fueron menores 

a los esperados (un 60% inferior), lo que motivó la entrega de nueva semilla 

para las siembras de 2016. En el momento de realizar la visita en terreno se 

estaba produciendo a la recogida del maíz y el siguiente ciclo de fríjol estaba ya 

sembrado y en crecimiento. La producción de maíz del presente ciclo 

productivo (cosechado entre octubre y noviembre) está siendo muy positiva 

con rendimientos que en muchos casos pueden superar los 25 quintales (qq) 

por manzana (el rendimiento promedio en el país es de 22qq por manzana), del 

mismo modo la producción de fríjol en 2016 se ha mantenido en los valores 

medios esperados (10qq por manzana y similares al promedio del país2). 

Las familias informaron de un consumo medio anual de 7qq de maíz y 3 de 

frijol (para una familia de 6 miembros). Teniendo en cuenta los rendimientos 

de cada ciclo productivo, aun considerando ciclos con malas cosechas como los 

de 2015, y las cantidades sembradas (0’5 manzanas por familia), los 

rendimientos anuales de maíz se situarían en unos 15 quintales y en 7,5 qq de 

frijol por familia y año. De mantenerse los resultados obtenidos se estaría 

garantizando el autoconsumo y seguridad alimentaria de las familias en 

relación a los granos básicos. El margen de beneficio para la comercialización 

rondaría el 50% de la producción lo que permite a la familias disponer de un 

remanente para poder enfrentar gastos durante el año ya que por regla 

general no se vende la producción tras la cosecha sino que se conserva para 

consumo y se vende en caso de necesidad de obtener ingresos en efectivo para 

afrontar otros gastos. 

En total se entregaron 2.756 libras (27’56 qq) semilla de maíz y 6.400 libras (64 

qq) semilla de frijol a un total de 194 familias beneficiarias pertenecientes a las 
                                                           
2
 Los datos de producción media y consumo en el país se han consultado en  INTA/OPS Nicaragua 

(proyecto PLAGSALUD OPS/OMS financiado por DANIDA) y Las cadenas de valor de maíz blanco y frijol 
en Centroamérica:  IICA, Red SICTA, Cooperación Suiza en América Central. San José,  2014. 
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7 comunidades participantes en el proyecto (162 recibieron semillas de maíz y 

160 semillas de frijol, algunas de las familias solo recibieron semillas de uno de 

los dos granos básicos lo que explica que el número total alcance a 194 

familias). Tal como ha podido comprobar el equipo evaluador la entrega de 

semillas no se realizó de forma indiscriminada distribuyendo a todas las 

familias la misma cantidad de semillas a lo largo de los sucesivos ciclos 

productivos del proyecto, sino que esta distribución se realizó en función de las 

necesidades reales comunicadas por las familias y comprobadas por el 

personal de campo de CIPRÉS. Esto ha permitido no solo alcanzar a un número 

ligeramente mayor al esperado inicialmente sino atender además de forma 

prioritaria aquellas familias más necesitadas de apoyo externo. En cuanto a la 

distribución por sexos el 70% de la entrega de semillas correspondió a 

productoras (mujeres). 

 Actividades de formación y acompañamiento en la instalación de huertos 

familiares, prácticas agroecológicas y procesamiento de alimentos. El equipo 

evaluador pudo comprobar la realización de las actividades de formación 

previstas (mediante la consulta a las fuentes de verificación: planillas de 

asistencia, material gráfico, comprobantes del gasto) así como por los 

testimonios directos de las personas entrevistadas. 

Las personas entrevistadas han manifestado su satisfacción por la formación 

recibida y confirman la aplicación de los conocimientos adquiridos en sus 

prácticas de cultivo. Es reseñable que ninguna de las personas entrevistadas 

manifestó utilizar fertilizantes y tratamientos químicos, mientras se pudo 

comprobar en las visitas a las parcelas y los patios de la vivienda la utilización 

de material vegetal desechado, tanto del despulpe del café como de restos de 

hortalizas y de preparación de alimentos, para la producción de abono 

orgánico mediante el compostaje. 

En relación a la formación recibida es destacable que en relación a los talleres 

de capacitación la población beneficiaria valora y reconoce en mayor medida la 

importancia del acompañamiento y la asistencia técnica permanente que les 

ofrece CIPRÉS a través de sus técnicos/as de campo. El seguimiento de los 

ciclos de producción y la aportación de soluciones apropiadas a los medios y 

tecnologías disponibles es un valor añadido al trabajo de CIPRÉS y es 

responsable en buena parte, de acuerdo a los testimonios recogidos, del 

impacto positivo en los rendimientos obtenidos. 
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Sobre el procesamiento de alimentos, actividad que forma parte de la 

estrategia de CIPRÉS para ofrecer alternativas que den valor añadido a la 

producción y permitan nuevas fuentes de ingresos, el equipo evaluador pudo 

constatar que algunas beneficiarias de las Delicias (Cooperativa Ramón Burgos 

y y Cooperativa de Medicina Natural) han iniciado el procesamiento y 

comercialización colectiva de productos transformados (conservas y 

mermeladas de frutas). Estos productos cuentan con etiquetado propio y están 

encontrado una buena acogida en el municipio de la Dalia. En el momento de 

realizar la evaluación, CIPRÉS, a través de un pequeño proyecto financiado por 

la Fundació Pau i Solidaritat / Aj. de València, está reforzando los resultados 

obtenidos en el presente proyecto y consolidando la capacidad de 

transformación y comercialización alcanzada. Ambas cooperativas recibieron 

formación especializada de Caixa Popular en agosto de 2016 en materia de 

cálculo de costes y márgenes de beneficio en la comercialización. (ver anexo 

fotográfico). 

 

Resultado 1. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto 

I.1. Entregadas a 80 familias material vegetativo de hortalizas, frutales, 
granos básicos, y reforestación para diversificación de sus huertos y parcelas.   X 

I.2 80 familias socias de siete cooperativas capacitadas en establecimientos 
de huertos diversificados a través de prácticas agroecológicas.   X 

I.3  Al término del proyecto al menos del 80% de las familias beneficiadas 
aplica en sus huertos la capacitación recibida sobre manejo de huertos 
agroecológicos. 

  X 

I.4  Entregadas a 160 familias semillas de grano básico (maíz y frijol) destinado 
a la siembra y acopio de la producción.    X 

I.5. Al menos el 90% de las familias a apoyadas con silos y semillas de granos 
básicos, cuentan con reservas de semillas para el siguiente ciclo productivo.   X 

I.6  Al término del proyecto al menos el 50% de las mujeres beneficiarias han 
recibido sesiones formativas/informativas en la preparación de alimentos 
provenientes de su producción. 

  X 

I.7  Al menos el 90% de las familias beneficiadas incluyen huevos y/o verduras 
en su dieta diaria, así como consumo de carne de pollo

3
.    X 

 

 

 

                                                           
3
 Nota del equipo evaluador: este indicador debería corresponder al Resultado 2. 
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R.2. Mejorada la producción avícola y el manejo de las aves de corral gracias a la 

aplicación de conocimientos sobre alimentación y sanidad animal adquirida por 80 

familias y a la dotación de botiquines veterinarios4.  

Durante el trabajo de campo se pudo comprobar la correcta ejecución del conjunto de 

actividades previstas para el resultado 2, así como el nivel de resultados obtenidos en 

el manejo y producción avícola por parte de las familias entrevistadas. 

En relación a la dotación de los botiquines veterinarios se comprobó en el 100% de los 

casos visitados la existencia del botiquín, los contenidos de los mismos y el uso y 

manejo por parte de la persona responsable de su administración. En este sentido se 

comprobó que existe una demanda del botiquín veterinario por parte de las 

cooperativas, destacando su uso no solamente para el cuidado de las aves de corral 

sino también para el cuidado de algunos animales de compañía. 

En total, de acuerdo a los cuadernos de campo y a la información consultada se 

entregaron 7 botiquines veterinarios (1 por cooperativa). Cuatro de los siete 

botiquines veterinarios son administrados y están bajo la responsabilidad de mujeres 

cooperativistas.  

Las personas entrevistadas manifiestan el beneficio obtenido al disponer de 

botiquines en las comunidades a precios iguales a los obtenidos en la Dalia pero 

evitando los costes de pasaje hasta el municipio. Del mismo modo la administración 

del botiquín está siendo en general la correcta, con un control de las ventas y 

asegurando la reposición de materiales consumidos. En una de las tres cooperativas 

visitadas el uso del botiquín está generando un margen de utilidad que repercute en la 

propia cooperativa. Aunque se trata de un margen limitado (el uso de los botiquines, 

acorde con un uso para aves de autoconsumo y no industrial, no es muy alto) los 

resultados apuntan a una sostenibilidad de los mismos y del servicio que provee a la 

comunidad. 

En una de las tres cooperativas visitadas se indicó que había existido algún problema 

en la gestión del botiquín debido a la dificultad de acceder al mismo por las ausencias 

temporales de la persona responsable de la gestión del mismo. Esta cuestión fue 

abordada por CIPRÉS y la cooperativa implicada coincidiendo con el trabajo de campo 

del equipo evaluador, y se tomó el acuerdo consensuado de trasladar la gestión a otra 

persona cooperativista con mayor disponibilidad para atender las demandas de uso 

del botiquín. Este hecho permitió al equipo evaluador comprobar de manera directa: 

                                                           
4
 Se refleja el resultado de acuerdo a la formulación final del mismo tres la reformulación del proyecto. 
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 la demanda real existente sobre los botiquines;  

 el papel que desempeñan las cooperativas como estructuras para la gestión y 

supervisión del buen uso de unos recursos que únicamente pueden hacerse 

efectivos de forma colectiva, y en última instancia,  

 el acompañamiento de CIPRÉS a las cooperativas, la confianza mutua y su rol 

en la resolución de conflictos y problemas. 

En relación a la producción obtenida tanto de huevos como de aves para consumo 

familiar, las personas entrevistadas manifiestan haber incrementado su consumo en 

los últimos meses (aproximadamente desde hace año o año y medio). Aunque en la 

información registrada por los técnicos de CIPRÉS se indica un consumo diario de 

huevos y de dos veces por semana en el caso de carne de ave, durante el trabajo de 

campo el mayor porcentaje de personas entrevistadas manifiesta un consumo de 

carne de ave entre una y dos veces por semana y el consumo de huevo lo indican 

como semanal, aunque no diario. En este último caso el hecho de no consumir huevos 

a diario parece deberse a una decisión personal, por disponibilidad o preferencia por 

otros alimentos, que por una escasez en la producción. Algunas familias afirman 

vender o intercambiar la producción de huevos que no consumen. Durante las 

entrevistas realizadas únicamente una persona indicó haber sufrido una mortandad 

de aves durante el año 2015 principios de 2016, siendo este un caso aislado. 

En relación a los cursos de formación impartidos pudo verificarse la realización de los 

mismos, así como la valoración positiva de la formación recibida. Al igual que en el 

caso de la producción agrícola, la población beneficiaria manifiesta una mayor utilidad 

y valoración del acompañamiento y las visitas periódicas del personal de campo de 

CIPRÉS. 

 

Resultado 2. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto 

I.1 80 familias son capacitadas para el aumento de la producción y  
reproducción avícola  y cuidado animal.   X 

I.2.  Al menos el 80% de las 80  familias obtiene una producción anual de 850 
huevos para consumo.   X 

I.3. Al menos el 80%  de las 80 familias obtiene una producción anual de 10 
aves para consumo.                        X 

 I.4. Al menos el 80% de las 80 familias implementan los conocimientos 
adquiridos en las capacitaciones.   X 

I.5.  Las 7 cooperativas beneficiarias del proyecto hacen un correcto uso de los 
botiquines veterinarios entregados.   X 

 



   Evaluación Externa Final del proyecto: “Desarrollo Productivo, Mejora 
Ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua” 

 

 

 

49 

R.3. Transformadas las condiciones higiénico-ambientales de 80 familias mediante 

la puesta en funcionamiento de 80  inodoros ecológicos, protección de 10 fuentes 

naturales y otras acciones como campañas de limpieza, reciclaje y reforestación. 

El resultado tres contempla tres líneas de intervención diferenciadas. Todas ellas se 

dirigen a mejorar las condiciones higiénico-ambientales en las comunidades 

participantes en el proyecto. 

Durante la visita a las familias beneficiarias se puedo comprobar la correcta 

instalación de los inodoros ecológicos. De la observación directa realizada se puede 

concluir que las obras se han realizado correctamente y todos los inodoros visitados se 

encuentran en funcionamiento. El mantenimiento dado y el estado de conservación 

de estas infraestructuras es el correcto lo que indica que las actividades de formación 

y capacitación para su manejo y mantenimiento han resultado pertinentes y eficaces. 

En relación a los aspectos técnicos y la eficacia del modelo de inodoro instalado éste 

cuenta con valoraciones positivas de diferentes organismos nacionales e internacional 

especializados en materia de salud y tratamiento de aguas servidas: Sistema Local de 

Atención Integral en Salud (SILAIS-MINSA), Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Instituto 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), Empresa Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (NUEVO FISE) y Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo de la 

Alcaldía de Managua (ALMA)5. 

De acuerdo a las fuentes de verificación consultadas y contrastada esta información 

con las cooperativas beneficiarias, se han instalado los 80 inodoros previstos en la 

formulación inicial del proyecto. Los inodoros fueron entregados a aquellas familias 

que mostraban mayor necesidad debido bien por la inexistencia de servicios 

higiénicos, por el mal funcionamiento de los anteriores y/o contar con población 

infantil o de la tercera edad más vulnerable en su salud. La distribución final de los 

inodoros por cooperativas fue la siguiente:  

 14 en la  Coop. Ángel Duarte (comunidad Isla de Peñas Blancas);  

 2 en la Cooperativa de Medicina Natural (comunidad Santa Martha);  

 12 en la Cooperativa Julio Andrés Arauz, (comunidad Santa Martha);  

 13 en la cooperativa Napoleón Jarquín (comunidad Santa María),  

                                                           
5
 Material de presentación y descripción del inodoro ecológico popular publicado por CIPRÉS 

con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central y la Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA). 
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 5 en la cooperativa Juan Carlos Morales (comunidad Las Delicias);  

 26 en la coop. Ramón Burgos (comunidad La Delicias) y  

 8 en la coop. María Venancia-Mujeres del Cua.(comunidad El Carmen). 

En relación al diseño de los inodoros únicamente se identificó la necesidad, en algunos 

casos, de colocar algún sistema de protección del tubo-respiradero del depósito de 

descomposición. Se trata de un tubo de pvc de cierta fragilidad que sobresale unos 

dos metros de altura y que en función de la ubicación del inodoro puede dañarse por el 

paso de ganado o personas. 

La totalidad de las personas entrevistadas han manifestado el gran impacto de los 

inodoros ecológicos. Anteriormente las familias visitadas utilizaban letrinas de pozo 

ciego ya que otros sistemas de letrinas menos contaminantes (aboneras, de doble 

caja…) dejaron de usarse por diferentes motivos. Las opiniones fueron coincidentes al 

señalar que este nuevo sistema es mucho más cómodo de utilizar que los anteriores y 

las condiciones higiénicas y de salubridad de su utilización son también superiores a 

las letrinas convencionales. 

Varias de las personas entrevistadas señalaron la necesidad de que este tipo de 

inodoro pueda ser instalado en otras muchas familias que siguen sin disponer de un 

sistema seguro de eliminación de excretas humanas. La valoración de estas 

infraestructuras es muy alta y en varios casos las casetas situadas en el exterior de la 

vivienda donde se ubican los inodoros se encuentran cerradas con llave (candados) 

para evitar que en ausencia de la familia sean utilizadas por personas ajenas. 

Durante las visitas a diferentes familias beneficiarias se tuvo acceso a familias 

beneficiadas en un proyecto anterior de CIPRÉS con los mismos inodoros ecológicos. 

En estos casos, instalados hace aproximadamente dos años, su funcionamiento y 

mantenimiento continuaba siendo el correcto encontrándose únicamente uno de ellos 

fuera de servicio. En este caso las tuberías de desagüe del inodoro se habían 

embozado y la familia no se había atrevido a realizar la reparación del mismo por 

miedo a dañar el resto de materiales (taza de loza y pedestal).  

Un detalle significativo fue el de una familia beneficiaria del proyecto actual cuyo 

inodoro ecológico no funcionaba adecuadamente. En el momento de realizar la visita 

esta familia estaba concluyendo las obras, realizadas por ellos mismos, de reubicación 

del inodoro en una zona que cuenta con mayor pendiente para la evacuación. Este 

hecho demuestra no solo el interés por el correcto uso y mantenimiento de los 

inodoros, sino la capacidad instalada en las familias beneficiarias, gracias a las 
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acciones de formación, para su reparación e incluso reubicación en caso de necesidad 

(ver anexo fotográfico). 

En relación a los cursos de formación las personas entrevistadas manifestaron su 

adecuación y la participación de algún miembro de la familia en los mismos. 

La segunda de las líneas de intervención en este resultado fue la protección de fuentes 

de agua, tanto comunitarias como familiares, mediante la reforestación. El acceso al 

agua en la zona es una necesidad especialmente sentida pues la mayor parte de las 

viviendas se encuentran en zonas aisladas cuyo abastecimiento de agua depende de 

pequeños manantiales y ojos de agua. Durante el proyecto se consiguió reforestar 16 

fuentes de agua, lo que supone un logro mayor al planificado inicialmente (10 fuentes 

de agua). 

Las actividades, según manifestaron las personas entrevistadas, fueron muy valoradas 

por varias razones: 

 La primera es la necesidad de asegurar el suministro de agua pues no existen 

en la zona ríos importantes que permitan la captación y tratamiento de 

grandes cantidades de agua. La ubicación dispersas de las comunidades y las 

viviendas hace a la población especialmente vulnerable en los periodos de 

sequía. 

 La segunda es la toma de conciencia respecto de la necesidad de conservar los 

recursos naturales (pues proveen de recursos fundamentales como el agua), y 

por la responsabilidad que tienen con su entorno que ha sido declarado como 

espacio natural protegido. De esta manera la reforestación les permite 

incrementar la producción de leña y reducir su impacto sobre el medio (la 

práctica totalidad de las familias cocina con leña). 

 En tercer lugar, el proyecto ha promovido la reforestación con diferentes 

especies (maderables, para construcción y frutales) lo que facilita la visión de la 

reforestación y conservación del medio también como una inversión pues está 

generando rendimientos y beneficios en el corto plazo a las familias. De esta 

manera la protección del medio ambiente se promueve como una forma de 

mejorar las condiciones de vida de la población y se aleja de planteamientos en 

los que la protección del medio implica mayores limitaciones en el acceso a 

recursos para las familias que habitan en él generando el rechazo hacia las 

mismas. 
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Cabe destacar que en estas actividades se consiguió una implicación y participación de 

diferentes organismos presentes en la zona, especialmente de la Alcaldía de la Dalia 

(que donó 300 plantas) y de algunos centros escolares. En las entrevistas realizadas las 

y los cooperativistas sienten además satisfacción por ser desde su organización desde 

la que se están lanzando estas iniciativas, bien acogidas por la población de sus 

comunidades y las autoridades locales, lo que refuerza su autoestima y la valoración 

de su trabajo tanto interna como externamente a las propias organizaciones. 

En total el proyecto distribuyó un total de 7.000 plantas de especies forestales 

autóctonas. Entre las plantas se entregaron diferentes especies algunas de las cuales 

son aprovechables para madera de construcción mientras que otras lo son como 

maderables (madera para leña).  

En relación a las campañas de sensibilización éstas se han vinculado con las campañas 

de limpieza y reforestación siendo actividades acotadas en el tiempo, y, de acuerdo a 

la información recabada en las entrevistas, con un impacto alto especialmente por la 

buena acogida e implicación institucional y de sus vecinos y vecinas –tanto 

cooperativistas como no cooperativistas-. Al tratarse actividades puntuales no es 

posible emitir, más allá de las opiniones citadas, una valoración por parte del equipo 

evaluador.  

El equipo evaluador ha podido comprobar que existen simultáneamente situaciones 

diferentes en relación a la higiene ambiental tanto entre familias como entre 

comunidades. Así mientras existen familias que mantienen un buen nivel de limpieza 

y conservación de los patios (donde se ubican sus viviendas), hay familias y áreas de 

algunas comunidades donde la presencia de plásticos y otros residuos resulta patente. 

En la misma línea hay familias que disponen de espacios adecuados para depositar 

diferentes tipos de residuos, algunos como él plástico y el metal suponen además una 

fuente de ingresos extra; familias que reutilizan algunos residuos (ruedas, garrafas y 

botellas concretas) como macetas, alcorques, etc… mientras en otras familias no 

disponen de tratamiento adecuado de los diferentes tipos de residuos. 

Por otro lado, aunque la mayor parte de las familias demuestra haber avanzado en la 

toma de conciencia sobre la limpieza y la higiene ambiental en sus hogares, algunas 

de sus parcelas conservan restos de infraestructuras inservibles (antiguas letrinas, 

bases de biodigestores, filtros de aguas) que provocan un impacto visual negativo, 

impiden un mejor aprovechamiento de los patios y entrañan riesgos por posibles 

accidentes. Estas infraestructuras dejaron de utilizarse por la sustitución por 

tecnologías apropiadas más eficientes o por la finalización de su vida útil y, en algunos 

casos, como los biodigestores, al ser dañados de forma irreversibles por la tormenta 
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tropical Stan. La remoción de las mismas sería conveniente sin embargo supone una 

carga de trabajo y unos costes (por la propia ubicación de las viviendas y la dificulta de 

acceso rodado para la eliminación de escombros) que muchas familias, especialmente 

las compuestas por madres solteras con niños/as menores, no pueden afrontar. 

  

Resultado 3. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto 

I I.1.  Instalados 80 inodoros ecológicos en 80 viviendas campesinas.   X 

I.2. 80 familias campesinas capacitadas en el funcionamiento y uso correcto 
del inodoro ecológico.   X 

I.3.  El 85% de las familias utilizan correctamente los inodoros ecológicos 
instalados en sus viviendas.    X 

I.4. 80 familias reducen el riesgo de contaminación a utilizar inodoros 
ecológicos.   X 

I.5. 10  fuentes naturales  y  5 áreas comunitarias han sido mejoradas con la 
plantación de árboles.   X 

I.6. Desarrolladas 2 campañas de sensibilización en las 7 cooperativas sobre 
Higiene Ambiental.   X 

 

 

R.4. Fortalecidas las capacidades de las estructuras organizativas de las 

cooperativas, a través del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en 7 

cooperativas de Tuma-La Dalia. 

El equipo evaluador ha podido constatar la importancia que la organización 

cooperativa supone para las personas entrevistadas. De forma unánime se valora que 

las cooperativas han sido la palanca que les ha permitido avanzar en sus condiciones 

de vida y que son estructuras fundamentales en el desarrollo económico y social. En 

consonancia con estas opiniones la participación e interés en las acciones 

desarrolladas ha sido considerable y se han fortalecido las capacidades de las 

estructuras cooperativas. 

Durante el trabajo de campo se pudo verificar que la totalidad de las cooperativas se 

encuentran actualizadas y están al día en sus obligaciones legales y fiscales con la 

administración pública habiendo realizado las reformas estatutarias necesarias. 

Además se ha podido comprobar como el buen funcionamiento de las cooperativas ha 

permitido incrementar al número de personas asociadas, pasando de 208 a 255 

durante el periodo de ejecución del proyecto. Este incremento ha sido mayor en el 

caso de mujeres que de hombres (38 nuevas socias por 9 nuevos socios), lo que apunta 
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a que la organización cooperativa basada en el modelo de CIPRÉS es percibida por las 

mujeres como un mecanismo favorable y eficaz en el logro de sus intereses. 

Cuadro comparativo asociados y asociadas al inicio y al finalizar el proyecto 

Cooperativa 

Socios/as al finalizar el 
proyecto 

Socios/as al inicio el 
proyecto 

Diferencia 

M H Total M H Total M H Total 

Juan Carlos Morales 26 14 40 19 11 30 7 3 10 

Julio Andrés Arauz 14 14 28 19 19 38 -5 -5 -10 

Ángel Duarte 21 19 40 11 16 27 10 3 13 

Napoleón Jarquin 17 22 39 23 22 45 -6 0 -6 

Ramón Burgos 41 15 56 20 7 27 21 8 29 

María V. Mujeres del Cuá 25 0 25 20 0 20 5 0 5 

Medicina Natural   27 0 27 21 0 21 6 0 6 

UC Peñas Blancas RL 171 84 255 133 75 208 38 9 47 

Porcentaje incremento 29% 12% 23%       

 

En relación al acceso al crédito en el momento de realizar la evaluación todas las 

entrevistas visitadas disponen de créditos revolventes en marcha, los cuales, algunos 

aún con pocos recursos, se irán incrementando con las contraprestaciones en efectivo 

que deben realizar las personas beneficiadas con bienes y servicios del proyecto. Estas 

aportaciones han sido acordadas en las cooperativas y suponen un 10% del coste real 

del bien recibido que puede entregarse en diferentes pagos periódicos. 

En este sentido el equipo evaluador valora muy positivamente el sistema de 

constitución de los fondos revolventes implementado por el CIPRÉS. Este sistema 

consigue un alto grado de apropiación de los proyectos, eliminando cualquier carácter 

asistencial y fomentando la corresponsabilidad entre el conjunto de socios y socias. El 

mecanismo consiste en que todas aquellas personas beneficiadas directamente con la 

entrega de bienes asumen el compromiso de retornar un porcetaje de su coste –

acordado de forma consensuada en la cooperativa- en una plazo de tiempo 

determinado. Las cantidades retornadas pasan a formar parte del fondo revolvente 

que es gestionado por el Comité de Crédito en base a los reglamentos, formatos y 

mecanismos de gestión elaborados por el CIPRÉS de forma participativa en 

experiencias anteriores. 

Durante la visita de campo se realizó un estudio más detallado del crédito revolvente 

gestionado por la Cooperativa María Venancia Mujeres del Cuá. Esta cooperativa es la 

única que mantenía con anterioridad a este proyecto un fondo revolvente activo. Tal 



   Evaluación Externa Final del proyecto: “Desarrollo Productivo, Mejora 
Ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua” 

 

 

 

55 

como se pudo comprobar, tanto por las entrevistas como por la comprobación de los 

cuadernos y libros de control de crédito, el fondo cuenta en la actualidad con 116.500 

córdobas (unos 4.100 euros), cuando cuatro años atrás sumaba 62.000 córdobas (unos 

2.000 euros). Cada año en el mes de enero es entregado al 100% entre las socias de la 

cooperativa y recuperado 12 meses después con una tasa del 2% mensual (1’5% en 

concepto de interés y un 0’5% en concepto de depreciación del córdoba). Los 

resultados obtenidos demuestran la eficacia del sistema de crédito implementado y la 

capacidad de las cooperativas (y sus comités de crédito) para la correcta gestión de los 

fondos revolventes. 

El proyecto se planteaba además reforzar el papel de las mujeres en la organización 

cooperativa e incidir positivamente en la distribución del poder entre hombres y 

mujeres. En las entrevistas realizadas las mujeres han manifestado que de manera 

generalizada su situación ha mejorado notablemente, tanto en aspectos materiales 

como en su capacidad de decisión y el reforzamiento de su autoestima. Así varias de 

las entrevistadas manifiestan que hace 10 años, cuando inició su trabajo de 

colaboración con CIPRÉS, rehuían las reuniones y no se atrevían a participar. Ahora, 

estas mismas mujeres desempeñan cargos de responsabilidad en sus cooperativas 

(también en las cooperativas con participación mixta) y no sólo participan en su 

gestión y administración interna sino que también asumen tareas de representación y 

de incidencia política con la municipalidad, departamentos gubernamentales y otros 

organismos internacionales de cooperación. 

En todas las reuniones celebradas con las cuatro cooperativas visitadas durante el 

trabajo de campo, se contó con la participación activa de mujeres que ocupan cargos 

de responsabilidad6 (presidentas, vicepresidentas, comités de crédito, etc..). Los 

datos aportados y contrastados en relación al número de personas asociadas y 

personas en cargos directivos confirman el incremento de la participación de mujeres 

en porcentajes superiores a los esperados inicialmente en la formulación del proyecto. 

Así el número y porcentaje de mujeres asociadas se ha incrementado, al sumarse 38 

nuevas socias a las cooperativas, y su desempeño en los cargos directivos es del 76% 

al finalizar el proyecto. El indicador inicialmente esperado era situarse entre el 40% y 

el 67%, mientras la línea de base arrojaba una participación inicial cercana al 20%, de 

forma que el logro alcanzado es superior al esperado inicialmente. 

Un momento privilegiado para comprobar la participación cualitativa de las mujeres 

en los cargos directivos era la sesión final de devolución de resultados de la evaluación 

                                                           
6
 En el caso de la Cooperativa María Venancia Mujeres del Cuá, formada íntegramente por mujeres, este 

indicador no resulta, lógicamente, significativo. 
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con la UCOPB y las 7 cooperativas participantes. Desgraciadamente esta sesión, 

celebrada la mañana del viernes 28 de octubre, coincidió con la entrega de bienes del 

programa gubernamental Hambre Cero7 en La Dalia por lo que las mujeres tuvieron 

que desplazarse a La Dalia y no pudieron participar en esta sesión en la que la 

participación fue solamente masculina.  

Aunque el trabajo de campo no permite evaluar las acciones de formación y 

capacitación realizadas durante la ejecución del proyecto, las opiniones obtenidas 

directamente de las personas entrevistadas y los datos cuantitativos de asociación y 

ocupación de cargos directivos al finalizar el proyecto demuestran que el trabajo 

desarrollado por CIPRÉS y las cooperativas (bien sea con actividades de formación 

como con el acompañamiento conjunto) tienen un resultado positivo en las relaciones 

de género y consiguen avanzar hacia la equidad y el empoderamiento de las mujeres 

rurales. 

 

Resultado 4. Descripción de los indicadores 
Alcance del indicador 

Bajo Medio Alto 

I.1 El 100% de las cooperativas se encuentran actualizadas, cumpliendo con 
sus obligaciones legales y fiscales según la ley 499 de cooperativas.   X 

I.2. El 90% de las cooperativas y la Central de Cooperativa UCOPB RL han 
iniciado el manejo de sus fondos revolventes.    X 

I.3 Capacitados el  85% de los cuerpos directivos de las 7 cooperativas, y 
puesta en práctica los conocimientos adquiridos en funcionamiento interno 
de cooperativas y en equidad de género. 

  X 

I.4 Al menos el 50% de las mujeres capacitadas realizan réplicas sobre 
liderazgo cooperativo  en sus cooperativas.   X 

I.5  La participación de las mujeres como socias y en las juntas directivas se 
mantiene entre el 40% y 67%.   X 

 

 

4.1.3 Eficiencia 

El proyecto se ha ejecutado en términos generales dentro de los márgenes previstos 

en el presupuesto inicial del proyecto. Tanto las partidas como el tipo de gasto se 

ajustan a las previsiones inicialmente previstas sin aplicarse modificaciones, ni 

detectarse durante el trabajo, desviaciones substanciales respecto a la información 

facilitada por las organizaciones ejecutoras y a la previsión inicial. 

                                                           
7
 Programa gubernamental de apoyo rural que, inspirado en el PPA de CIPRÉS, entrega de manera 

prioritaria insumos y bienes a las mujeres campesinas. 
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La utilización de los recursos económicos y humanos (vinculados a actividades 

perfectamente definidas) ha sido adecuada a los resultados que se pretendía alcanzar. 

Así la estructura del gasto resulta coherente con los objetivos fijados y alcanzados por 

el proyecto.  

Cabe destacar que la ejecución del proyecto supone un esfuerzo considerable en 

dedicación de tiempo y asunción de responsabilidades por parte de la población 

beneficiaria y de sus estructuras representativas. En este sentido la confianza, buena 

relación y la experiencia de trabajo previa entre la entidad ejecutora, CIPRÉS, y la 

población beneficiaria se refleja en un aprovechamiento de las capacidades instaladas 

y en uso eficiente de los recursos aplicados en la ejecución del proyecto. 

En el transcurso del trabajo de campo la observación directa y la opinión de los y las 

cooperativistas ha constatado al equipo evaluador el alto nivel de desempeño del 

personal técnico de CIPRÉS. La formación técnica, la experiencia en el sector rural y la 

capacidad de empatía y de relacionarse con la población beneficiaria han resultado 

factores claves en la eficiencia demostrada por el rubro de personal del proyecto. 

Del mismo modo en la compra de materiales y equipos, se ha recurrido a proveedores 

que ofrecen materiales a costes normales en el mercado nicaragüense. En relación a 

los inodoros ecológicos se ha optado por una alternativa con una relación entre 

coste/beneficio muy eficiente dadas las características de salubridad y mantenimiento 

del modelo y de la vida útil de los mismos. 

En cuanto a la gestión administrativa y contable del proyecto, CIPRÉS y la Fundació 

Pau i Solidaritat PV mantienen una relación estable desde hace años lo que se refleja 

en una perfecta distribución de trabajos y un alto nivel de eficiencia y de calidad en la 

gestión. El equipo evaluador ha podido disponer así de toda la información necesaria 

para la realización del trabajo encomendado en tiempo y forma adecuada. Además se 

han atendido de manera diligente todas las peticiones de información adicional y de 

aclaraciones necesarias surgidas durante el proceso de evaluación. 

Por último, cabe señalar que los únicos cambios aplicados respecto al presupuesto 

inicial están perfectamente justificados y responden a las necesidades surgidas 

durante la ejecución del proyecto. La primera de ellas se debe a la reducción de 3000 

euros respecto a la solicitud inicial y que motivó la eliminación de la compra de aves 

de corral de acuerdo a la decisión tomada por la población beneficiaria. La segunda 

modificación no substancial se aplicó debido al accidente laboral grave sufrido en 

junio de 2015 por la técnica de campo inicial del proyecto, Gladys Romero. En 

cumplimiento de la legislación nicaragüense CIPRÉS ha asumido el coste de un 

porcentaje de la baja laboral de la trabajadora (que se mantiene en la actualidad) lo 

que ha supuesto un ligero incremento de los costes de personal local del proyecto y un 
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enorme esfuerzo del personal del proyecto para conseguir que el proyecto se 

ejecutara adecuadamente.  

A pesar de lo señalado el presupuesto del proyecto se ha ejecutado de forma 

adecuada y se ha mantenido, excepto por las cuestiones antes señaladas, dentro de lo 

previsto inicialmente. Es destacable que la aportación de la población local supone un 

44% del gasto final ejecutado, mientras el socio local y la Fundació Pau i Solidaritat 

han realizado una aportación superior al 5% del total del proyecto (16.551 €). La 

portación de la Generalitat Valenciana ha supuesto un 50% del coste total del 

proyecto. 

En relación al acceso equitativo de hombres y mujeres a los bienes y servicios, el 

proyecto ha considerado específicamente, en la lógica de la estrategia de intervención 

de CIPRÉS, la situación de las mujeres y ha incidido directamente en su acceso a los 

recursos. El proyecto promueve directamente el empoderamiento de las mujeres y su 

acceso tanto a los medios de producción como a los espacios de toma de decisiones. 

Los datos analizados y la información recabada en las entrevistas ratifican los efectos 

positivos del proyecto en este sentido. 

En este sentido es importante destacar que en los procesos de selección de la 

población beneficiaria, en la que asumen un papel determinante las propias 

cooperativas, se ha considerado la situación de mayor vulnerabilidad y dificultad de 

acceder a recursos de las madres solteras. Así buena parte de las familias beneficiadas 

por la entrega de insumos y bienes han sido familias de madres con hijos a su cargo. 

Esta decisión demuestra cómo ha permeado en el conjunto de los miembros de la 

cooperativas el criterio de justicia y equidad no como entrega por igual de recursos 

sino de atención especial a los colectivos en situación de desventaja y/o 

vulnerabilidad. 

 

4.1.4 Impacto 

El proyecto se plantea incidir positivamente en la seguridad alimentaria y en las 

condiciones higiénico-ambientales de la población destinataria así como fortalecer las 

estructuras organizativas de dicha población a fin de consolidar sus capacidades para 

avanzar hacia un desarrollo endógeno, con equidad de género y sostenible en el 

tiempo. Estos tres sectores de intervención (alimentación, salud y fortalecimiento 

organizativo) han sido el eje de trabajo de CIPRÉS con las cooperativas beneficiarias 

desde su constitución en el periodo 2000/2003 de manera que los logros del presente 

proyecto, y su impacto, no pueden analizarse sin considerar el punto de partida y sin 

considerarse como resultado no exclusivamente del presente proyecto sino del 

conjunto de acciones realizadas en los últimos 15 años. 
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Con base en lo anterior debe tenerse en cuenta que la población beneficiaria la 

constituyen antiguos trabajadores y trabajadoras del campo, jornaleros de la empresa 

nacional cafetalera Alonso Núñez. Hasta 2000/2003 su situación era la de 

asalariados/as sin tierra, con unos ingresos mensuales de unos 25 dólares, lo que 

obligaba  a trabajar a todos los miembros de la familia para conseguir apenas lo 

necesario para subsistir. Además al carecer de tierras propias, sus viviendas se 

ubicaban dentro de las parcelas propiedad de la empresa, no tenían posibilidad de 

producir sus propios alimentos –algunos sembrados de forma clandestina- lo que 

implicaba la necesidad de dedicar prácticamente todos sus ingresos a la compra de 

alimentos. 

En estas condiciones las jornadas diarias eran extremadamente largas, las mujeres 

debían trabajar incluso en avanzado estado de gestación e incorporarse al trabajo 

poco tiempo después del parto cargando con sus hijos a la espalda. Las condiciones de 

las viviendas eran muy precarias, sin ningún tipo de servicios sanitario y sin posibilidad 

de cubrir los costes escolares de sus hijos e hijas, los cuales, debían incorporarse desde 

bien pequeños al trabajo remunerado o a la realización de tareas domésticas. 

A finales de los noventa y ante la mala gestión de la empresa, los jornaleros/as 

deciden organizarse en cooperativas y solicitar la propiedad de las tierras en las que 

viven y trabajan. Este proceso, desarrollado hasta 2003, cuenta con el apoyo de 

CIPRÉS y consigue revertir la propiedad de las parcelas a los ex-trabajadores/as, ahora 

cooperativistas, que posteriormente proceden a su distribución de forma equitativa 

entre ellos (10 manzanas por familia, 5 dedicadas al café y 5 para sembrar granos 

básicos). Posteriormente las tierras de café que eran explotadas colectivamente 

fueron también distribuidas entre los socios y socias de forma que su explotación y los 

rendimientos fueran individuales, mientras algunas labores como compra de insumos, 

comercialización, transporte de cosechas, procesamiento del café, etc… se realizaban 

de forma cooperativa. También se mantienen algunas parcelas como propiedad 

cooperativa que permiten la instalación y explotación de forma colectiva de beneficios 

para procesamiento de café, secaderos, bodegas de acopio, etc. 

El impacto del trabajo desarrollado por CIPRÉS con las cooperativas participantes del 

proyecto ha sido substancial, tal como han trasladado las personas entrevistadas al 

equipo evaluador. Así se pueden identificar los siguientes impactos: 

 Incremento de los ingresos económicos. Cómo se ha señalado los ingresos que 

percibían como jornaleros/as apenas alcanzaban los 25 dólares mensuales. En 

este momento, 15 años después, los ingresos que perciben suponen alrededor 

de 60 dólares mensuales por persona alcanzando en algunos casos los 150 
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dólares. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta la producción de café 

(principal ingreso de las familias) unos 25/30 quintales anuales, así como los 

nuevos ingresos como el cacao, los bananos, malanga y algunos excedentes de 

granos básicos, hortalizas, cítricos y huevos. Algunas de las personas 

entrevistadas manifiestas que además trabajan en el periodo de cosecha en el 

corte de café, obteniendo alrededor de 150 dólares mensuales durante los dos 

o tres meses de corte. 

 Seguridad alimentaria. La información recopilada en el trabajo de campo, 

tanto de los informes de producción realizados por CIPRÉS como en las 

entrevistas realizadas, apunta a una situación de seguridad alimentaria en la 

mayor parte de las familias. La producción de granos básicos (maíz y frijol) 

obtenidas de la media manzana que destinan a estos productos alcanza unos 

rendimientos de unos 15qq de maíz y 7 de fríjol, los cuales cubren las 

necesidades de consumo de una familia de 6 miembros que sitúan en 7qq de 

maíz y 3 de fríjol8. A la producción de granos básicos se une la diversificación 

productiva impulsada en los últimos años y que ha permitido incluir en la dieta 

semanal de las familias frutas (mango, papaya, aguacate, granadilla, cítricos, 

guineos y bananas), así como huevos y carne de ave. 

 Liberación de ingresos destinados anteriormente a cubrir alimentación básica. 

Como resultado de la mejora de la producción de autoconsumo (granos 

básicos y hortalizas) así como la diversificación productiva (mangos, cacao, 

frutales, etc.) las familias destinan ahora muchos menos ingresos a cubrir la 

canasta básica alimentaria (que anteriormente debían comprar en el mercado 

al no ser productoras) con lo cual pueden destinar sus ingresos a otros rubros. 

 Las personas entrevistadas han señalado que en la actualidad las familias 

pueden ir proveyéndose poco a poco de bienes que antes resultaban 

impensables para ellos. Así la compra de enseres para la casa (camas, 

colchones, neveras -en algunos pocos casos-, pequeñas cocinas de gas, 

utensilios de cocina, etc.) o la mejora de las mismas viviendas (renovación de 

tejados, levantamiento de nuevos espacios como almacén, cementado de los 

suelos, etc.) comienzan a verse en algunas familias y son, además de un 

indicador indirecto relevante sobre el impacto del proceso de desarrollo, un 

motivo de satisfacción y de incremento de la autoestima de las familias. 

                                                           
8
 En cualquier caso estos rendimientos siguen expuestos a las condiciones climáticas de las que depende 

toda su producción. Así en 2015 la producción fue mejor a la prevista, lo que indica que la población sigue 
con un nivel de vulnerabilidad significativo. 
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 Resulta importante señalar cómo la población considera que ha vivido una 

transformación no sólo en sus condiciones materiales de vida, sino en la visión 

de sí mismos como sujetos de derechos y con capacidad de transformación. 

Así algunas cooperativistas señalaron cómo han pasado de ser trabajadoras 

explotadas y sin expectativas de mejora, a formar parte de espacios de toma 

de decisión, disponer de recursos propios (tierras, equipos, crédito) sobre los 

que ellas tienen capacidad de decidir y a poder dar trabajo, contratando ahora 

ellas trabajadores temporeros para la siembra o recolección a los que afirman, 

les ofrecen condiciones mejores a las que ellas tuvieron que aguantar. 

 Mejora del hábitat: salud ambiental. El proyecto ha incidido positivamente en 

la mejora del hábitat con la instalación de los inodoros ecológicos, la 

reforestación y el fomento del tratamiento adecuado de las basuras. El 

impacto de los inodoros ecológicos es especialmente destacado por las 

personas entrevistadas. Esta relevancia, en opinión del equipo evaluador, se 

justifica en dos aspectos claves:  

- el primero de ellos es la gran diferencia entre este tipo de inodoros: más 

higiénicos y cómodos de utilizar que cualquier otro modelo de letrina de 

las implementadas anteriormente, y  

- el segundo, el efecto que tiene sobre la autoestima de la población el 

acceso a unos servicios higiénicos equiparables a los que disfrutan sectores 

de población de rentas medias y altas. 

Más allá del resultado puntual alcanzado por las jornadas de limpieza y 

recolección de desechos sólidos, para el equipo evaluador es importante 

destacar tres conclusiones obtenidas a través de las entrevistas realizadas 

entre la población beneficiaria: 

- La primera es la toma de conciencia de una parte significativa de la 

población de la necesidad de conservar el medio ambiente (conservación 

del bosque y con ello de las fuentes agua; evitar la contaminación de 

suelos, etc.) por la vinculación directa con el mantenimiento de su salud y 

de los recursos que aseguran su supervivencia. 

- La segunda es la consideración del territorio y su medio ambiente (y de los 

parques naturales situados en las zonas donde se ubican sus comunidades) 

como un patrimonio propio con cuya conservación deben comprometerse. 

Así varias personas entrevistadas considera muy importante mejorar sus 

cocinas tradicionales a fin de conseguir modelos que consuman menos 

leña y que por tanto reduzcan la presión sobre los bosques; y señalan el 
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turismo vinculado al medio ambiente como una posible fuente de recursos 

en el corto plazo. 

- La tercera es la aparición de formas de negocio vinculadas al tratamiento y 

reutilización de los residuos, en especial del plástico y los metales. Así 

varias familias realizan ya una recogida selectiva de residuos a nivel 

familiar procediendo a la venta de plásticos y metales. 

 El avance de la agricultura ecológica y la reducción del consumo de productos 

fitosanitarios y abonos químicos. Varios de los productores/as señalaron que su 

producción no utiliza productos químicos, no porque exista un mercado local 

para la venta en condiciones ventajosas para la agricultura ecológica, sino 

porque consideran que es posible obtener rendimientos satisfactorios sin el 

recursos a productos químicos, siendo así más respetuosos con el medio 

ambiente y con la salud de las personas de su entorno más cercano.  

Ha sido común ver la aplicación de sistemas de compostaje en las parcelas 

visitadas o la utilización de insecticidas biológicos manifestada por algunos/as 

productores/as. La toma de conciencia respecto a los riesgos que suponen el 

uso y mala praxis en la aplicación de productos químicos se pudo constatar 

cuando en la visita a una parcela el productor señaló que había cegado un pozo 

que le daba servicio pues era utilizado por otros productores ajenos a la 

cooperativa para verter los envases y materiales utilizados en el tratamiento 

químico de la patata. Esto suponía un riesgo alto de contaminación poniendo 

en riesgo la calidad del agua de la que se sirven aguas abajo algunas familias 

para su consumo, por lo que para prevenir posibles efectos en la salud de 

terceras personas decidió cegar el pozo. 

 El fortalecimiento de la organización cooperativa y su utilidad en la aplicación 

de estrategias de desarrollo humano. Las entrevistas han evidenciado como la 

población beneficiaria considera un gran logro su transición de jornaleros/as 

asalariados/as a pequeños/as campesinos/as cooperativistas. Existe consenso 

absoluto al considerar su organización como cooperativa en el periodo 

2000/2003 como el punto de inflexión en la transformación de sus condiciones 

de vida. 

La organización cooperativa les ha permitido aguantar los primeros años en los 

que los rendimientos productivos eran aún muy bajos y su nivel de 

conocimientos agropecuarios aún incipientes y, a continuación, tener acceso a 

recursos para la formación, la diversificación productiva, la mejora de sus 
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viviendas y el crédito. Este sentimiento de pertenencia y de trabajo colectivo 

es sin duda un impacto que va mucho más allá del proyecto ejecutado y que ha 

convertido a antiguos jornaleros y jornaleras excluidos del sistema en 

verdaderos protagonistas del cambio, en sujetos de derechos que actualmente 

afrontan negociaciones con la administración pública, que canalizan demandas 

a la municipalidad de La Dalia y que forman parte de organizaciones de tercer 

nivel con capacidad de incidencia en las políticas nacionales. 

Como se ha indicado en el apartado de análisis de la eficacia al finalizar el 

proyecto se ha incrementado el número de cooperativistas en un 22% (de 208 

a 255) lo que indica que los buenos resultados obtenidos animan a otras 

personas a ingresar en las organizaciones. Para el ingreso en las cooperativas 

los nuevos socios o socias deben hacer una aportación inicial como capital 

social y aportar anualmente un ahorro para capitalizar las cooperativas. En el 

caso de la Cooperativa María Venancia Mujeres del Cuá, la cuota de nuevo 

ingreso está fijada en un aporte de 500 córdobas (unos 17 euros), que pueden 

hacer efectivas en cuotas durante 4 años, y 100 córdobas (unos 4 euros) de 

ahorro anualmente. 

Junto a la posibilidad de realizar actividades en forma colectiva, poner en 

común problemas y superarlos, y la posibilidad de obtener precios y 

rendimientos más favorables al actuar en grupo, los dos aspectos más 

valorados ligados a la organización cooperativa son:  

- la capacidad de conseguir apoyos externos, bien en forma de proyectos 

de cooperación o de apoyos gubernamentales; y  

- en segundo lugar la oportunidad de acceder al crédito tanto de forma 

colectiva (a través de las uniones de cooperativas y de FECODESA) 

como individual (directamente a través del fondo revolvente de su 

cooperativa). 

 El avance hacia la igualdad y el establecimiento de relaciones más justas entre 

hombres y mujeres. Se trata de un impacto evidente que las propias 

beneficiarias constatan con multitud de ejemplos. Sienten que el rechazo o la 

falta de confianza de los varones hacia las mujeres se ha reducido 

notablemente pues han podido demostrar su capacidad de gestión, su sentido 

común en la toma de decisiones, su mayor capacidad de iniciativa para la 

puesta marcha de negocios, etc. Muchas mujeres solteras o madres con hijos a 

su cargo manifiestan que ya no tiene la dependencia que tenían anteriormente 
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respecto a los varones –únicos con salarios y con bienes en propiedad- y por 

tanto pueden decidir con mayor libertad que hacer con sus vidas. Aunque 

evidentemente la situación continua requiriendo de esfuerzos y de cambios, 

especialmente en lo que refiere a la implicación de los hombres en el trabajo 

doméstico y en el cuidado de los hijos e hijas, las mujeres consideran muy 

positivo el cambio logrado en los últimos años. 

Un aspecto muy valorado por las mujeres es el funcionamiento de los fondos 

revolventes y la posibilidad, antes inaccesible, que les ofrece de acceder al 

crédito. El funcionamiento de los fondos revolventes es especialmente 

importante para las mujeres pues son ellas, no solamente en los casos de las 

madres solteras cabeza de familia, las que asumen la atención de imprevistos o 

gastos extraordinarios vinculados a la casa y la familia (matriculas de sus 

hijos/as, medicamentos, reparaciones, etc.).  

 Incremento del nivel de estudios en las comunidades rurales. Aunque durante 

el trabajo de campo no se realizó un estudio en profundidad de esta cuestión, 

durante las entrevistas y las reuniones en grupos focales se preguntó a los y las 

asistentes por su nivel de estudios y el nivel de estudios de sus hijos e hijas. De 

las respuestas obtenidas puede constatarse que la población beneficiaria está 

consiguiendo ofrecer a sus hijos e hijas unas posibilidades de formación a las 

que sus padres y madres nunca tuvieron acceso. Así, si durante las sesiones de 

trabajo apenas un persona señaló disponer de estudios técnicos superiores, en 

relación a sus hijos e hijas un número importante, alrededor del 40%, de las 

personas entrevistadas o asistentes a las reuniones señaló que o bien tienen 

hijos ya egresados en titulaciones superiores, o se encuentran finalizando la 

educación secundaria/bachillerato y con intención de poder acceder a estudios 

universitarios o a formación técnica superior. 

Como conclusión general podemos afirmar que el impacto de la estrategia de 

desarrollo en la que se enmarca el presente proyecto ha sido relevante y positivo en la 

población beneficiaria. Tanto en aspectos relacionados con el acceso a recursos y 

mejora de las condiciones de vida como en el fortalecimiento de sus capacidades la 

situación de la población ha mejorado sustancialmente desde su incorporación a la 

estrategia de desarrollo promovida por CIPRÉS. Las opiniones y percepción de la 

población es que han superado la pobreza extrema y son capaces de afrontar 

colectivamente nuevos retos para continuar mejorando sus condiciones de vida y la de 

sus familias. 
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4.1.5 Viabilidad / Sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto en opinión del equipo evaluador está garantizada y 

responde perfectamente a lo expuesto en el análisis de los factores socio-culturales 

incluidos en la formulación del proyecto. La experiencia de trabajo de CIPRÉS ha 

demostrado su validez y su adecuación tanto a las necesidades, como a la visión, 

intereses y capacidades de la población beneficiaria: pequeños productores y 

productoras rurales. No se han detectados riesgos ni indicios que pongan en duda la 

continuidad de la organización cooperativa. Más bien al contrario parece que se trata 

de estructuras consolidadas y que están aumentando su base social y sus capacidades 

de trabajo. 

En cuanto a la sostenibilidad económica el proyecto no ha introducido ninguna 

infraestructura o práctica productiva que requiera de ingresos económicos diferentes 

a los existentes al inicio de la ejecución y que ya eran asumidos por la población 

beneficiaria. 

En materia de producción agrícola la dotación de silos permitirá a la población lograr 

una mejor conservación de semillas de maíz y frijol, mejorando así la situación 

anterior y reduciendo el riesgo por perdida de semilla en el proceso post cosecha. La 

ubicación de los silos en el interior de las viviendas, en zonas protegidas de la 

humedad, de los rayos directos del sol y sobre superficies aislantes del suelo permiten 

afirmar que no existirán problemas en su mantenimiento con una vida útil superior a 

los 15 años. Los cultivos de cítricos y de frutales han resultados adecuados al contexto 

ambiental sin detectarse problemas de plagas, ni pérdida de ejemplares lo que 

garantiza su continuidad en el tiempo. En relación al cultivo de hortalizas con la 

excepción de algunas variedades (zanahoria y remolacha) la población manifiesta su 

capacidad para conservar semillas entre los ciclos de siembra y, en otros casos, su 

decisión de adquirir semillas en el mercado local pues la rentabilidad obtenida 

compensa la inversión inicial.  

Respecto a los inodoros la observación directa efectuada y la información ofrecida por 

CIPRÉS apuntan de forma mayoritaria a su correcto uso y mantenimiento. En 

cualquier caso, y dada la novedad que supone estas instalaciones en las familias, 

resulta necesario la realización de estudios posteriores para comprobar su 

mantenimiento y la vida útil que pueden alcanzar. 

La experiencia en materia de gestión de fondos revolventes apunta también a una 

continuidad y sostenibilidad de los mismos. El estudio del manejo del crédito por 

parte de la Cooperativa María Venancia Mujeres del Cuá indica la validez del sistema 
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de gestión impulsado por CIPRÉS y que ha sido replicado gracias al proyecto en las 

otras cooperativas beneficiarias. En condiciones normales y de no producirse 

situaciones o conflictos inesperados e imprevisibles la sostenibilidad de los fondos 

revolventes parece garantizada. 

 

Coherencia 

El proyecto, en el nivel interno, ha sido coherente en su formulación mostrando una 

lógica interna correcta que ha permitido alcanzar el objetivo específico con la 

ejecución simultánea de diferentes líneas de intervención (componentes en la 

redacción del proyecto) complementarias entre sí y pertinentes a las necesidades 

identificadas por la población destinataria. 

Tal como se ha señalado en la explicación de los criterios de evaluación (apartado 2 

del informe de evaluación) el equipo evaluador ha considerado pertinente abordar el 

nivel externo de la coherencia del proyecto a fin de verificar la compatibilidad de la 

intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o 

complementariedad. La justificación de ello se fundamenta en la necesidad de 

promover procesos de desarrollo, más allá de acciones y proyectos puntuales, que 

permitan logran impactos positivos y perdurables en el tiempo que sustenten la 

mejora de las condiciones de vida de las personas desde un enfoque basado en 

derechos y no en la mera cobertura de necesidades básicas. 

En este sentido el equipo evaluador considera que el proyecto evaluado –y por 

extensión la estrategia de intervención en la que se inserta- es coherente en relación a 

las dinámicas de desarrollo y a los proyectos y programas implementados por otras 

organizaciones públicas y privadas. De esta manera la población beneficiaria ha 

logrado mantener a lo largo del tiempo (15 años) unos procesos que paulatinamente 

han consolidado los logros obtenidos en diferentes ámbitos, indispensables todos 

ellos para avanzar hacia el desarrollo:  

 cobertura de necesidades básicas (seguridad alimentaria, salud ambiental y 

mejora habitacional e incremento de ingresos);  

 desarrollo de capacidades individuales (formación técnica y autoestima); 

 fortalecimiento organizativo (estructura cooperativa que permite acompañar 

al conjunto de la población consiguiendo un desarrollo comunitario y más 

equitativo). 
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 Conservación del medio ambiente (reducción de usos de químicos, fomento de 

la agroecología, protección de recursos naturales fundamentales: agua y 

bosques); y 

 Equidad y promoción de las mujeres y sus derechos. 

En todos estos aspectos el proyecto ha actuado en coherencia con las líneas 

estratégicas impulsadas por organismos internacionales y multinacionales 

(agencias de NNUU, agencias de cooperación internacional) y con las políticas 

gubernamentales y no gubernamentales (fortalecimiento sector cooperativo, 

apoyo al desarrollo rural, extensión de tecnologías apropiadas, etc.). La población 

beneficiaria ha contado así, no solo con el acompañamiento de CIPRÉS, sino con el 

apoyo de intervenciones complementarias de otros organismos con los que se han 

generado sinergias muy positivas. 

Por último el proyecto evaluado ha permitido la continuidad del trabajo conjunto 

de CIPRÉS, Pau i Solidaritat y Caixa Popular, en el desarrollo del sector 

cooperativo rural nicaragüense. La colaboración entre las cooperativas del 

proyecto y de la cooperativa de crédito valenciana permiten: por un lado trasladar 

conocimientos y experiencia técnica y organizativa de Caixa Popular a las 

cooperativas de base de Nicaragua y, por otro, consolidar y dar visibilidad al 

carácter solidario de Caixa Popular consiguiendo una mayor cohesión y 

compromiso de sus trabajadores/as asociados con los objetivos de la cooperativa a 

la que pertenecen.  

 

4.2  Análisis de diseño y gestión de la intervención     

4.2.1  Identificación y formulación de la propuesta 

De acuerdo a la información recabada durante el trabajo de campo el proyecto contó 

desde sus inicios con un proceso participativo en el que la población beneficiaria, a 

través de sus cooperativas, jugó un papel decisivo en la identificación de las 

necesidades y en la formulación del proyecto. 

Resultado de ello ha sido la pertinencia de todas las acciones realizadas y alto grado 

de compromiso de la población y sus estructuras de representación durante la 

ejecución del mismo. 

Aunque en la documentación analizada no constan documentos de sistematización 

del proceso de identificación, la estrecha relación y confianza mutua entre CIPRÉS y 
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las cooperativas implicadas permite realizar adecuadamente las tareas de diagnóstico 

participativo, identificación de prioridades y diseño de la intervención sin la necesidad 

de recurrir a formalismos o a procesos de sistematización que sí exigen proyectos con 

una vinculación menor entre la población beneficiaria y el socio local. 

 

4.2.2 Ejecución, seguimiento y evaluación 

CIPRÉS ha demostrado una capacidad de gestión, tanto técnica como administrativa, 

suficiente para la correcta ejecución del proyecto y la elaboración de los documentos 

de registro de actividades y seguimiento necesarios tanto para el control de los 

avances logrados como para la posterior rendición de cuentas ante las entidades 

financiadoras. 

El perfil profesional y experimentado de la plantilla de CIPRÉS es una de las 

principales fortalezas de la institución. Esta capacidad profesional se refuerza por la 

relación de proximidad y confianza que mantienen con la población destinataria de 

sus proyectos lo que facilita la toma de discusión y resolución de situaciones 

imprevistas que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. 

El seguimiento del proyecto se realiza, tal como viene reflejado en el documento 

formulación, en dos niveles complementarios. Un primer nivel que corresponde al 

monitoreo de la ejecución de actividades, que incluye el seguimiento del plan de 

trabajo, la correcta gestión de los recursos humanos y económicos del proyecto, y la 

valoración de la consecución de las metas previstas. Un segundo nivel corresponde al 

seguimiento realizado por la Fundació Pau i Solidaritat PV, tanto a través de los 

informes periódicos establecidos y el contacto permanente entre las organizaciones, 

como en el seguimiento sobre el terreno realizadas. 

Respecto al primer nivel de seguimiento el equipo evaluador ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se ha cumplido adecuadamente con el seguimiento de las actividades 

previstas básicamente en cuanto a su realización y a la correcta administración 

de los recursos empleados: sistema de registro de entrega de bienes y equipos, 

control calidad de construcciones, y participación de la población beneficiaria.  

 Los informes de seguimiento remitidos por CIPRÉS a la Fundació Pau i 

Solidaritat PV se han ajustado a la periodicidad prevista en el convenio de 

colaboración establecido entre ambas organizaciones, siendo estos de 
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carácter semestral. La información contenida en los mismos es relevante y 

suficiente para el correcto seguimiento del proyecto.  

 La población beneficiaria a y sus estructuras de representación han tenido 

papel activo en la ejecución del proyecto. Para ello se constituyó un Comité de 

Seguimiento integrado por 17 personas: dos en representación de CIPRÉS 

(coordinadora y técnica de campo del proyecto); y 15 representantes entre os 

que se encuentran las 7 cooperativas beneficiadas y la UCOPB.  

Respecto al segundo nivel de seguimiento, el realizado por la Fundació Pau i 

Solidaritat PV desde Valencia, así como en el seguimiento en terreno, el equipo 

evaluador ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Durante la ejecución del proyecto se ha mantenido una relación constante y 

fluida con el socio local, tanto vía correo electrónico y contacto telefónico, 

como en el seguimiento realizado en terreno por dos técnicas de la Fundació 

Pau i Solidaritat. En este sentido el seguimiento realizado ha sido adecuado a 

las necesidades del proyecto. 

 El proceso de seguimiento realizado ha permitido contar con la información 

necesaria para detectar las desviaciones y algunas carencias que requerían de 

ajustes especialmente en lo relativo a la justificación del proyecto.  
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5.  Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

1. Como conclusión principal del proceso de evaluación el equipo evaluador 

considera que el proyecto ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo específico y 

los resultados esperados en su formulación inicial resultando la intervención 

pertinente de acuerdo a las necesidades e intereses de la población destinataria. El 

nivel de desempeño de las actividades se considera óptimo valorando 

positivamente la capacidad de ejecución del socio local y la población implicada. 

Del mismo modo las capacidades de gestión conjunta demostradas por el 

Fundació Pau i Solidaritat y el socio local del proyecto han sido elementos 

facilitadores de todo el proceso. 

 

2. El proyecto ha incidido positivamente en la mejora de la seguridad alimentaria de 

las familias y ha fortalecido las capacidades locales para incrementar la 

diversificación productiva y de esta forma conseguir la mejora nutricional de la 

población beneficiaria. Los rendimientos en la producción de granos básicos y la 

mejor conservación de la cosecha gracias a los silos entregados parecen garantizar 

el consumo y la semilla necesaria para el mantenimiento de la producción y la 

alimentación básica campesina. La introducción con éxito de los huertos familiares 

y de diferentes variedades de árboles frutales suponen una mejora importante en 

la dieta familiar al mismo tiempo que reducen la dependencia externa y permiten 

la apertura de nuevas fuentes de ingresos mediante la comercialización de 

excedentes y productos procesados. 

 

3. Los inodoros ecológicos instalados han tenido un impacto positivo considerable 

en la resolución del problema de tratamiento de aguas negras al tiempo que 

suponen un incremento de la autoestima de la población al disponer de un tipo de 

servicio higiénico de calidad. Las familias beneficiarias sienten la necesidad de que 

este sistema de servicios higiénicos alcance a la totalidad de la población ya que 

en la actualidad son pocas familias las que se han podido dotar de ellos y la mayor 

parte continua con sistemas deficitarios y poco saludables. 
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4. El proyecto ha contribuido a reforzar la conciencia ambiental de buena parte de las 

personas beneficiarias del proyecto. El éxito de las campañas de limpieza y de 

reforestación más allá de las propias familias directamente beneficiarias del 

proyecto y la aplicación de mecanismos de protección ambiental que al mismo 

tiempo garantizan el acceso de las familias a recursos básicos (agua, leña para 

combustión, frutas y maderas para construcción) han conseguido que exista una 

percepción positiva respecto a la conservación del medio ambiente. 

 

5. La percepción de las personas beneficiarias respecto al papel del trabajo colectivo 

y la utilidad de las cooperativas como forma organizativa se ha visto fortalecida 

gracias a los buenos resultados de la gestión del proyecto. El buen funcionamiento 

de los botiquines veterinarios y la posibilidad de acceso al crédito habilitados 

gracias al proyecto refuerzan no solo las posibilidades de la población al acceder a 

servicios de los que antes no disponía sino también su voluntad de enfrentar 

conjuntamente nuevos retos en favor del desarrollo comunitario. La implicación y 

el papel jugado por las cooperativas para la correcta ejecución del proyecto; la 

gestión cooperativa de diferentes servicios y el incremento de personas asociadas 

las cooperativas del proyecto son indicadores del impacto positivo del proyecto en 

el fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo y el fomento de la 

gobernabilidad democrática. 

 
 

6. Las mujeres son el colectivo que valora de forma más positiva la puesta en marcha 

de proyectos como el actual. Su percepción de los logros alcanzados en los últimos 

años, y apuntalados con la presente intervención, es muy positiva en cuanto al 

reconocimiento de su figura como parte fundamental del proceso de desarrollo. 

Las mujeres se sienten más respetadas e independientes para tomar sus propias 

decisiones –sin depender dela figura del varón- en la medida que son propietarias 

de tierras y bienes de producción, disponen de una mayor independencia 

económica y se sienten capacitadas para defender públicamente y en instancias 

públicas y privadas sus intereses y propuestas. 
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Principales conclusiones en relación a los criterios de evaluación utilizados 

Pertinencia 

El proyecto ha sido pertinente y se ajusta a las necesidades e intereses 

manifestados por la población beneficiaria. Las actividades, metodología 

aplicada y tecnologías utilizadas responden a las características de la población 

beneficiaria reforzando la pertinencia del proyecto. 

En relación a las prioridades y trayectoria de los actores directamente  

implicados -F. Pau i Solidaritat PV; CIPRËS,- el proyecto es claramente 

pertinente a sus objetivos institucionales, tanto a nivel sectorial y geográfico, 

como en el enfoque de desarrollo y la perspectiva de género aplicada a la 

intervención. 

En relación a la Generalitat Valenciana y a las instituciones públicas 

nicaragüenses el proyecto resulta claramente alineado con las prioridades 

reflejadas por la planificación de la cooperación valenciana y por los planes y 

programas impulsados por el Gobierno de Nicaragua. 

Eficacia 

En términos generales se considera que el proyecto ha alcanzado un alto grado 

de eficacia, logrando alcanzar razonablemente el objetivo específico esperado y 

los resultados previstos en la formulación inicial. 

Entre los factores que han posibilitado el buen desempeño del proyecto se 

destacan: la capacidad técnica y organizativa del socio local; su relación y 

experiencia de trabajo con las cooperativas beneficiarias; el interés y motivación 

de la población beneficiaria; y la sólida relación entre la Fundació Pau i 

Solidaritat y CIPRÉS. 

En relación al R.1 (mejorada la seguridad alimentaria de 160 las familias) el 

trabajo de campo desarrollado ha permitido comprobar que el proyecto ha 

alcanzado un alto grado de satisfacción respecto a la formulación del resultado 

inicial. Las familias beneficiadas han logrado obtener buenos rendimientos de la 

producción para autoconsumo, incrementado tanto la variedad como la 

cantidad de productos y consideran que no solamente ha mejorado su seguridad 

alimentaria, sino que el valor nutricional de su dieta ha mejorado 

considerablemente al aumentarse el consumo de hortalizas y frutas. 

Durante el trabajo de campo se pudo comprobar la correcta ejecución del 

conjunto de actividades previstas para el resultado 2 (mejorada la producción 

avícola y el manejo de las aves de corral en 80 familias) así como el nivel de 

resultados obtenidos. Los 7 botiquines veterinarios se encuentran en 

funcionamiento y las familias confirman la obtención de huevos y carne en 

cantidad y calidad suficientes en relación el resultado esperado inicialmente. 

Respecto al R.3. (transformadas las condiciones higiénico-ambientales de 80 

familias mediante inodoros ecológicos, protección de  fuentes naturales y 
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campañas de limpieza, reciclaje y reforestación) el trabajo de campo ha 

constatado la correcta ejecución de las actividades previstas así como los buenos 

resultados de los 80 inodoros instalados, las campañas de limpieza y de 

reforestación. Las personas entrevistadas manifiestan un alto grado de 

satisfacción en todas las acciones realizadas. 

El equipo evaluador ha podido constatar la importancia que la organización 

cooperativa supone para las personas entrevistadas. En consonancia con estas 

opiniones la participación e interés en las acciones desarrolladas dentro del 

resultado 4. (fortalecidas las estructuras cooperativas y empoderamiento de las 

mujeres) ha sido considerable y se han fortalecido las capacidades de las 

estructuras cooperativas. Las 7 cooperativas implicadas en el proyecto han 

actualizado sus obligaciones legales, han puesto en marcha –en aquellas que 

carecían de ello- de créditos revolventes, y en conjunto han incrementado el nº 

de asociados, en mayor medida de mujeres, así como la presencia de éstas en los 

órganos directivos de sus cooperativas.  

Eficiencia 

El proyecto se ha ejecutado dentro de los márgenes previstos en el presupuesto 

inicial. No se han realizado modificaciones, ni detectado durante el proceso de 

evaluación desviaciones substanciales respecto a la información facilitada por 

las organizaciones ejecutoras y a la previsión inicial. 

La utilización de los recursos económicos y humanos (vinculados a actividades 

perfectamente definidas) ha sido adecuada a los resultados que se pretendía 

alcanzar. Así la estructura del gasto resulta coherente con los objetivos fijados y 

alcanzados por el proyecto. 

Impacto 

El impacto del trabajo desarrollado por CIPRÉS con las cooperativas 

participantes del proyecto ha sido substancial, tal como han trasladado las 

personas entrevistadas al equipo evaluador. Así se pueden identificar los 

siguientes impactos: 

 Incremento de los ingresos económicos. El proyecto ha conseguido un 

incremento significativo de los ingresos económicos tanto por la obtención 

de productos para la comercialización como por la reducción del gasto al 

producir ellos mimos carne, huevos y frutas y verduras para el 

autoconsumo. 

 Seguridad alimentaria. La información recopilada apunta a una situación de 

seguridad alimentaria en la mayor parte de las familias beneficiadas por el 

proyecto. 

 Mejora del hábitat: salud ambiental. El proyecto ha incidido positivamente 

en la mejora del hábitat con la instalación de los inodoros ecológicos, la 

reforestación y el fomento del tratamiento adecuado de las basuras. 

 El fortalecimiento de la organización cooperativa y su utilidad en la 
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aplicación de estrategias de desarrollo humano. 

 El acceso al crédito a personas excluidas del sistema de crédito bancario a 

través de fondos revolventes que cuentan con una adecuada gestión. 

 El avance hacia la igualdad y el establecimiento de relaciones más justas 

entre hombres y mujeres. 

Viabilidad / 

sostenibilidad 

La sostenibilidad del proyecto en opinión del equipo evaluador está garantizada 

y responde perfectamente a lo expuesto en el análisis de los factores socio-

culturales incluidos en la formulación del proyecto. La experiencia de trabajo de 

CIPRÉS ha demostrado su validez y su adecuación tanto a las necesidades, como 

a la visión, intereses y capacidades de la población beneficiaria. 

En cuanto a la sostenibilidad económica el proyecto no ha introducido ninguna 

infraestructura o práctica productiva que requiera de ingresos económicos 

diferentes a los existentes al inicio de la ejecución y que ya eran asumidos por la 

población beneficiaria. 

Coherencia 

El proyecto, en el nivel interno, ha sido coherente en su formulación mostrando 

una lógica interna correcta que ha permitido alcanzar el objetivo específico con 

la ejecución simultánea de diferentes líneas de intervención (componentes en la 

redacción del proyecto) complementarias entre sí y pertinentes a las 

necesidades identificadas por la población destinataria. 

En el nivel externo el proyecto evaluado –y por extensión la estrategia de 

intervención en la que se inserta- es coherente en relación a las dinámicas de 

desarrollo y a los proyectos y programas implementados por otras 

organizaciones públicas y privadas. 

El proyecto ha permitido la continuidad del trabajo conjunto de CIPRÉS, Pau i 

Solidaritat y Caixa Popular, en el desarrollo del sector cooperativo rural 

nicaragüense. 
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5.2.  Recomendaciones 

1. El proyecto ejecutado se inserta en la estrategia de desarrollo impulsada por 

CIPRÉS para el desarrollo del campo nicaragüense, especialmente de aquellos 

grupos y colectivos más desfavorecidos y excluidos. Los resultados que arroja 

esta estrategia en los indicadores de desarrollo de la población participante en el 

presente proyecto –alcanzados no solamente con este proyecto sino con un 

trabajo constante a lo largo de los últimos 15 años- demuestran la pertinencia, 

eficacia y sostenibilidad de esta estrategia de desarrollo. Con todo ello perviven 

aspectos de vulnerabilidad y algunos de los logros alcanzados requieren de varios 

años para su consolidación, por lo que el equipo evaluador considera como 

primera recomendación el mantenimiento del apoyo y acompañamiento a las 

cooperativas beneficiarias. 

2. La población beneficiaria ha manifestado de forma reiterada la valoración 

positiva del acompañamiento prestado por CIPRÉS a través de sus técnicos de 

campo. Este apoyo permanente ha resultado clave en la consecución y 

consolidación de los resultados del proyecto. Sería pues recomendable que las 

organizaciones implicadas (Fundació Pau i Solidaritat PV, Generalitat 

Valenciana, CIPRÉS y cooperativas participantes tanto nicaragüenses como 

valencianas) buscaran fórmulas para poder garantizar la continuidad del 

acompañamiento técnico más allá de la financiación de nuevos proyectos de 

mayor envergadura.  

En la actualidad las cooperativas beneficiarias del proyecto, a través dela 

UCOPB, realizan tareas de incidencia y demanda frente a la alcaldía y el MEFCA, 

los cuales disponen de ciertos recursos y programas de inversión en la región. 

Una posible alternativa respecto a la situación actual sería la de conseguir apoyos 

de estas instituciones para los bienes de inversión9 mientras CIPRÉS asumiría los 

aspectos técnicos y de asistencia a las cooperativas. 

 

                                                           
9
 En la actualidad existen programas del Gobierno de Nicaragua que entregan bienes directamente o 

mediante créditos. Estos programas en muchos casos carecen del apoyo técnico necesario lo que puede 
suponer problemas de sostenibilidad e incluso de endeudamiento de la población y limitar así el impacto 
positivo que dichos programas podrían tener. 



   Evaluación Externa Final del proyecto: “Desarrollo Productivo, Mejora 
Ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua” 

 

 

 

76 

3. Durante el trabajo de campo se ha podido observar que entre la población 

beneficiaria existen, como no podría ser de otra forma, algunas personas que 

demuestran una mayor capacidad y manejo de ciertos recursos. Por esta razón el 

equipo evaluador considera que sería conveniente realizar sesiones de 

intercambio y de trabajo conjunto entre la población beneficiaria, incluyendo 

visitas a algunas parcelas y viviendas con buenas prácticas consolidadas, 

apostando por la formación “campesino/a a campesino/a”. Estas prácticas 

permitirían una mayor cohesión del grupo humano; una mayor visibilización de 

sus capacidades con el consiguiente fortalecimiento de su autoestima y la mejora 

de su formación de forma más eficiente. 

4. Un ejemplo lo encontramos en algunas mujeres de la cooperativa María 

Venancia Mujeres del Cuá, que han iniciado la recogida selectiva de plásticos y 

metales procediendo a su venta posterior. De esta forma no solamente reducen 

el impacto ambiental en sus patios y parcelas sino que consiguen valorizar los 

residuos consiguiendo un ingreso extra. El equipo evaluador considera que se 

trata de una iniciativa que reporta múltiples beneficios a las comunidades y que 

podría ser objeto de un estudio por parte de CIPRÉS para su extensión a otras 

comunidades e incluso la posible creación de un nicho de mercado que pueda 

proporcionar ingresos extra a grupos organizados desde las cooperativas. 

5. En relación al cultivo de cítricos este ha sido un producto muy valorado por la 

población beneficiaria, tanto por su buen rendimiento como por la facilidad de su 

cuidado. Las variedades suministradas han demostrado una buena adaptación, 

produciendo cantidades suficientes para el consumo familiar y con excedentes 

para la comercialización. En la visitas a las parcelas se ha podido observar que 

algunas familias no realizan un manejo adecuado, especialmente en la poda, por 

lo que, dado el rápido crecimiento en la región y la competencia de otras 

especies de mayor tamaño, los árboles crecen rápidamente impidiendo la 

cosecha de los frutos. También se ha podido detectar que los cítricos, a pesar de 

su potencial en la generación de ingresos por su comercialización, son vistos 

como un producto complementario y por tanto se ubica en espacios sobrantes 

de las parcelas sin considerar en muchos casos la inclinación, asoleamiento, 

humedad, etc, lo cual no asegura las condiciones óptimas para la producción. El 

equipo evaluador considera que, dado el potencial y la demanda de cítricos en el 

mercado local y nacional, sería recomendable realizar un seguimiento más 
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sistemático e incluso alguna práctica experimental con algunos productores/as 

que han demostrado un buen manejo para comprobar los rendimientos que se 

pueden alcanzar con un manejo más cuidado y las posibilidades de convertirse en 

un producto destinado a la comercialización a mediana escala. 

6. Aunque la producción de granos básicos, considerando el conjunto de ciclos de 

siembra del proyecto, han arrojado resultados positivos y que apuntan a la 

seguridad alimentaria de la población, los informes de seguimiento de la 

producción reflejan que algunos/as productores/as sufrieron mermas 

importantes en su producción respecto a los resultados esperados. El equipo 

evaluador considera recomendable realizar un seguimiento específico de este 

grupo de productores/as para poder identificar los factores de riesgo que 

amenazan sus cosechas y aplicar medidas tendentes a su minimización. 

7. Cómo se ha señalado a lo largo de la evaluación el papel de CIPRÉS ha sido 

decisivo en el acompañamiento a las cooperativas a lo largo de estos años en los 

que han logrado avanzar desde una situación de dependencia a una de 

autogestión y con unas capacidades que apuntan a la sostenibilidad de sus 

acciones de desarrollo. En la actualidad aunque el papel de CIPRÉS continua 

siendo fundamental, las cooperativas y sus asociados/as podrían asumir un 

mayor papel como promotores de tecnologías apropiadas y de modelos de 

desarrollo que han aplicado con éxito en sus parcelas y viviendas. En este sentido 

el equipo evaluador considera recomendable estudiar las posibilidades de 

impulsar iniciativas profesionales (gestionadas o supervisadas desde las propias 

cooperativas y que puedan contar con apoyo o colaboración de la municipalidad) 

en varios ámbitos relacionados especialmente con la mejora del hábitat 

comunitario:  

 Instalación y mantenimiento de inodoros ecológicos;  

 Recuperación y venta de plásticos y metales;  

 Limpieza y acondicionamiento de patios (vías de acceso empedradas, 

colocación de plantas ornamentales, estabulación de ganado menor y 

mayor, canalización de aguas residuales y evacuación agua de lluvia, etc.). 

 Captación de agua de lluvia para su aprovechamiento en riego durante la 

época seca. 
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En la actualidad ya se están dando iniciativas similares con buenos resultados en 

materia de procesamiento y comercialización de productos agrícolas. 

8. La contribución del proyecto a la equidad de género ha sido positiva. Las mujeres 

manifiestan que su situación social en la comunidad ha mejorado: se sienten más 

respetadas y con mayor capacidad de decisión. A pesar de ello, buena parte de 

este avance se fundamenta en un mayor esfuerzo y carga de trabajo en las 

mujeres. Un reflejo de ellos es que, tal y como manifestaron algunas mujeres 

entrevistadas, su nuevo rol implica una sobrecarga de trabajo pues sigue 

recayendo en ellas la mayor parte del trabajo del hogar y de cuidado familiar.  

Otro aspecto significativo constatado durante el trabajo de campo es que 

continua viéndose con normalidad el hecho de que contraer matrimonio lleve 

aparejado el abandono de las mujeres de sus procesos educativos, quedando así 

prácticamente excluidas de los estudios superiores.  Esto además de una barrera 

para su desarrollo personal es, por extensión, un factor limitante en el desarrollo 

de sus familias y comunidades. 

Por todo ello el equipo evaluador considera recomendable abordar estas 

cuestiones con mayor profundidad, fundamentalmente entre los hombres, de 

forma que se visibilicen los obstáculos que tales actitudes suponen en materia de 

igualdad y de desarrollo comunitario. 
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Anexo 1. Matriz de planificación del proyecto (actualizada última reformulación del proyecto) 

 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN  

OBJETIVO 
GENERAL 

 
Mejoradas las condiciones de vida del campesinado nicaragüense. 
 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
Mejorada la seguridad 
alimentaria y las 
condiciones higiénico-
ambientales de los/as 
socios/as de 7 
cooperativas campesinas 
de la Unión de 
Cooperativas Peñas 
Blancas del Municipio de 
la Dalia,  departamento de 
Matagalpa, así como 
fortalecidas 
organizativamente. 
 

I.1.  La diversificación productiva para autoconsumo reduce en dos años 
un 30% el déficit alimentario de las familias atendidas por el proyecto.  

I.2.  La reducción de fuentes de contaminación doméstica mejora las 
condiciones de salud ambiental en 80 familias miembros de las 7 
cooperativas integradas en el proyecto. 

I.3. La participación de las mujeres en la administración de los bienes 
familiares se ha incrementado en el 50% de las economías familiares 
implicadas en el proyecto. 

I.4 En todas las cooperativas al menos se mantiene la participación de 
las mujeres entre el 40% y el 67%  en los cuerpos directivos. 

I.5.  El 100% de los Consejos de Administración están capacitadas para la 
correcta gestión de las cooperativas. 

I.6   Al menos el 85% de las Cooperativas gestionan sus actividades 
directamente ante el MEFCCA y la DGI (Dirección General de Ingresos). 

 

- Registros de seguimiento 
del equipo técnico. 

- Comprobación in situ. 

- Certificados de personería 
jurídica, estatutos y 
reglamentos de las 
Cooperativas y de las 
Centra de Cooperativas 
UCOOPB. RL. 

- Informes de seguimiento y 
evaluación del proyecto. 
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 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN  

 

RESULTADO 1 

 
Mejorada y Asegurada la 
seguridad alimentaria de 
160 familias a través de la 
producción para 
autoconsumo de 
productos agrícolas, 
proteína animal 
(diversificación productiva 
y crianza de aves) y acopio 
de semilla pos cosecha de 
granos básicos. 

 I.1. Entregadas a 80 familias material vegetativo de hortalizas, frutales, 
granos básicos, y reforestación para diversificación de sus huertos y parcelas. 

I.2 80 familias socias de siete cooperativas capacitadas en establecimientos 
de huertos diversificados a través de prácticas agroecológicas. 

I.3  Al término del proyecto al menos del 80% de las familias beneficiadas 
aplica en sus huertos la capacitación recibida sobre manejo de huertos 
agroecológicos. 

I.4  Entregadas a 160 familias semillas de grano básico (maíz y frijol) 
destinado a la siembra y acopio de la producción.  

I.5. Al menos el 90% de las familias a apoyadas con silos y semillas de granos 
básicos, cuentan con reservas de semillas para el siguiente ciclo productivo. 

I.6  Al término del proyecto al menos el 50% de las mujeres beneficiarias han 
recibido sesiones formativas/informativas en la preparación de alimentos 
provenientes de su producción. 

I.7  Al menos el 90% de las familias beneficiadas incluyen huevos y/o verduras 
en su dieta diaria, así como consumo de carne de pollo. 
 

Registros de control de producción y 
fotografías de los cultivos 
entregados. 

Listado y actas de entrega de 
materiales y equipos para la 
diversificación productiva. 

Fotografías, diseño metodológico, 
Memorias de talleres de 
capacitación y listado de 
participantes. 

Informes de campo del personal 
técnico del  proyecto: visitas a las 
socias, entrevistas, registros de 
datos y seguimiento de actividades. 

Facturas de compra del material 
vegetativo, cerramientos y silos. 

 
 

RESULTADO 2 

 
Mejorada la producción 
avícola y el manejo de las 
aves gracias a la aplicación 
de conocimientos sobre 
alimentación y sanidad 
animal adquirida por 80 
familias y la dotación de 
botiquines veterinarios. 

I.1 80 familias son capacitadas para el aumento de la producción y  
reproducción avícola  y cuidado animal. 

I.2.  Al menos el 80% de las 80  familias obtiene una producción anual de 850 
huevos para consumo. 

I.3. Al menos el 80%  de las 80 familias obtiene una producción anual de 10 
aves para consumo.                      

I.4. Al menos el 80% de las 80 familias implementan los conocimientos 
adquiridos en las capacitaciones. 

I.5.  Las 7 cooperativas beneficiarias del proyecto hacen un correcto uso de 
los botiquines veterinarios entregados. 

Registros y control de producción 
avícola. 

Diseño metodológico, Memorias de 
talleres y listado de participantes. 

Registro de utilización de los 
botiquines veterinarios. 

Informes del personal técnico del  
proy.: visitas a socias, entrevistas, 
registros de datos y seg. de 
actividades 
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 RESUMEN DESCRIPTIVO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN  

RESULTADO 3 
 

 
Transformadas las 
condiciones higiénico-
ambientales de 80 familias 
mediante la puesta en 
funcionamiento de 80 
inodoros ecológicos, 
protección de 10 fuentes 
naturales y otras acciones 
como campañas de 
limpieza, reciclaje y 
reforestación. 

 I.1. Instalados 80 inodoros ecológicos en 80 viviendas 
campesinas. 

I.2. 80 familias campesinas capacitadas en el funcionamiento y 
uso correcto del inodoro ecológico. 

I.3.  El 85% de las familias utilizan correctamente los inodoros 
ecológicos instalados en sus viviendas.  

I.4. 80 familias reducen el riesgo de contaminación a utilizar 
inodoros ecológicos. 

I.5. 10  fuentes naturales  y  5 áreas comunitarias han sido 
mejoradas con la plantación de árboles. 

I.6. Desarrolladas 2 campañas de sensibilización en las 7 
cooperativas sobre Higiene Ambiental. 

 
Listado de entrega de inodoros a 80 familias. 

Material fotográfico y registro de operaciones 
de higiene y limpieza y reforestación de fuentes 
naturales, las áreas comunitarias y patios. 

Diseño metodológico, Memorias de talleres de 
capacitación y listado de participantes. 

Informes de campo del personal técnico del  
proyecto: visitas a las socias, entrevistas, 
registros de datos y seguimiento de actividades 

Facturas de compra de inodoros ecológicos y 
plantas forestales. 

RESULTADO 4 

 
Fortalecidas las 
capacidades de las 
estructuras organizativas 
de las cooperativas, a 
través del liderazgo y el 
empoderamiento de las 
mujeres en 7 cooperativas 
de Tuma-La Dalia. 

I.1 El 100% de las cooperativas se encuentran actualizadas, 
cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales según la ley 
499 de cooperativas. 

I.2. El 90% de las cooperativas y la Central de Cooperativa 
UCOPB RL han iniciado el manejo de sus fondos revolventes.  

I.3 Capacitados el  85% de los cuerpos directivos de las 7 
cooperativas, y puesta en práctica los conocimientos adquiridos 
en funcionamiento interno de cooperativas y en equidad de 
género. 

I.4 Al menos el 50% de las mujeres capacitadas realizan réplicas 
sobre liderazgo cooperativo  en sus cooperativas. 

I.5  La participación de las mujeres como socias y en las juntas 
directivas se mantiene entre el 40% y 67%. 

Documentos legales de las cooperativas y la 
central de cooperativas registrados en el 
MEFCCA (Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa) y/o DGI. 

Reglamento interno, registros y  manejo de 
fondos revolventes. 

Fotografías, diseño metodológico, Memorias de 
talleres de capacitación y listado de 
participantes. 

Registro de réplicas sobre liderazgo cooperativo 
implementadas en las 7 cooperativas. 

Informes de campo del personal técnico del  
proyecto: visitas a las socias, entrevistas, 
registros de datos y seguimiento de actividades 
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ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1. MEJORA AMBIENTAL DE LAS VIVIENDAS CAMPESINAS Y GESTIÓN DE RECURSOS  NATURALES. 
Actividad 1.  Adquisición e Instalación de 80 inodoros ecológicos. 
Actividad 2.   Protección de 10 fuentes de agua naturales y 5 áreas comunitarias. 

COMPONENTE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

Actividad 3.  Diversificación de la producción agrícola y adquisición de silos para acopio de la producción. 

3.1  Entrega de material vegetativo y/o semillas para huertos y semillas de granos básicos para parcelas. 

3.2  Entrega de material para la hechura de enramadas y/o tutores, y cerramiento de los huertos para 80 familias. 

3.3  Entrega e Instalación  de 320 silos a 160 familias productoras. 

Actividad 4.   Entrega de botiquines veterinarios. 

COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO  ORGANIZATIVO. 

Actividad 5.  Actualización y cumplimiento de obligaciones legales de 7 cooperativas. 

Actividad 6.   Creación y/o Revisión de estatutos,  elaboración de Reglamento Interno de Funcionamiento y de Crédito de 7 cooperativas y de la 
Central de Cooperativas UCOPB. RL. 

COMPONENTE 4. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA. 

Actividad 7.  Talleres  de formación productiva, ambiental, fortalecimiento cooperativo y género. 

7.1  Talleres sobre Prácticas  Agroecológicas. 

7.2   Talleres sobre Sanidad y Alimentación Avícola. 

7.3   Talleres sobre Higiene Ambiental. 

7.4  Talleres sobres Funcionamiento Cooperativo con Equidad de Género. 

7.5  Taller sobre Procesamiento de productos alimenticios y reciclaje para mejorar el ambiente familiar. 

7.6. Talleres sobre Liderazgo Cooperativo. 

Actividad 8.  Asesoría técnica y acompañamiento permanente. 

COMPONENTE 5. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Actividad  9.   Línea de Base.   

Actividad 10.  Seguimiento y evaluación interna del proyecto. 

Actividad 11.  Evaluación final externa de objetivos y resultados. 
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Contenidos de la presente Memoria de Trabajo de Campo 

La Memoria de Trabajo de Campo incluye una descripción detallada de la agenda del 

trabajo realizado, contenido de las actividades realizadas y apreciaciones e incidencias 

ocurridas en el mismo. 

El objetivo del trabajo de campo ha sido obtener toda aquella información relevante 

para poder valorar el grado de impacto del proyecto tanto en la población destinataria 

del mismo (objetivo principal de toda intervención de cooperación para el desarrollo), 

como en los actores intervinientes directa e indirectamente en el mismo.  

El proyecto evaluado forma parte de una estrategia de intervención con una amplia 

trayectoria, estando involucrada en la misma la población objetivo del presente 

proyecto, por esta razón, en la medida de las posibilidades que ofrece la presente 

evaluación se ha considerado una oportunidad para valorar (que no evaluar en 

profundidad) el éxito de la estrategia de intervención más allá de los resultados 

puntuales del presente proyecto. 

Cualquier comentario o valoración que pueda desprenderse del presente documento 

debe entenderse como un avance preliminar y, por tanto, no forman parte de la 

documentación definitiva de la evaluación. Todas las afirmaciones realizadas en esta 

memoria de campo, a excepción de la información objetiva descriptiva de las 

actividades realizadas, están todavía sometidas a estudio y revisión por parte del 

evaluador, por lo que, una vez procesada y estudiada toda la información recopilada, 

podrían modificarse sustancialmente. 
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Actores involucrados en el trabajo de campo desarrollado 

En el trabajo de campo desarrollado en Nicaragua se ha implicado a la población 

beneficiaria y al equipo de CIPRÉS responsable de su ejecución, así como a otros 

actores vinculados directa e indirectamente con el mismo. 

Como actores indirectamente implicados en el proyecto pero con relación directa con el 

proceso de desarrollo de las comunidades beneficiarias del proyecto se han 

contemplado: 

 La Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua. Organización que ha 

realizado un importante trabajo de incidencia política y de empoderamiento de 

las mujeres campesinas de Nicaragua. Parte de la base social y población meta 

de esta organización han sido las cooperativas de mujeres y mujeres campesinas 

integrantes de cooperativas apoyadas por CIPRÉS. 

 FECODESA. Federación de tercer nivel que agrupa a cooperativas campesinas 

organizadas y apoyadas por CIPRÉS en su estrategia de desarrollo del campo 

nicaragüense. FECODESA asume la representación en ámbitos nacionales de 

representación y negociación con las administraciones públicas y presta apoyo a 

procesos de comercialización, formación y organización de sus uniones de 

cooperativas y cooperativas asociadas. 

 CONACOOP. Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua creado por 

mandato legal y que aglutina el sector cooperativo del país en todos sus 

sectores (transporte, distribución, procesamiento, producción agropecuaria, 

etc.). Es la institución que forma parte de los órganos consultivos y de 

negociación con el Gobierno. 

 Consejo Directivo de CIPRÉS. Además del esquipo técnico responsable del 

proyecto se ha incluido al equipo máximo de dirección de CIPRÉS para abordar 

cuestiones que más allá del proyecto afectan al desarrollo de la estrategia de 

CIPRÉS, su vinculación con las cooperativas, las capacidades instaladas en la 

institución y el plan de trabajo futuro de la misma. 

 Caixa Popular Cooperativa de Crèdit. Entidad cooperativa valenciana que 

colabora desde haces años con CIPRÉS y la Fundació Pau i Solidaritat en el 

apoyo al sector cooperativo nicaragüense. En el marco del presente proyecto 

Caixa Popular realizó diferentes actividades de formación ya acompañamiento a 

algunas de las cooperativas participantes. La reunión con Caixa Popular se 

realizó en Valencia una vez concluido el trabajo de campo en Nicaragua. 
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 Equipo técnico de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Se realizaron tres reuniones 

de trabajo previas al trabajo de campo en Nicaragua. Con posterioridad al 

trabajo de campo se realizaron dos reuniones a fin de contrastar y realizar las 

precisiones requeridas en algunos apartados del informe final de evaluación. 

Todas las reuniones se celebraron en las oficinas de Pau i Solidaritat PV de la 

ciudad de Valencia. 

Como actores directamente implicados en el proyecto, además de con la Fundació Pau i 

Solidaritat PV, se ha contado con la participación de: 

 Equipo técnico de CIPRÉS responsable de la ejecución del proyecto. Contando 

entre ellos con la participación constante en el trabajo de campo realizado de 

Marta Cuadra, coordinadora del proyecto; Guillermo Bonilla como técnico de 

campo; y Aura Elena Mora como responsable administrativa y contable del 

proyecto, ésta última implicada en el trabajo realizado únicamente en Managua. 

 Junta Directivas y responsables de órganos de decisión de la Unión de 

Cooperativas de Peñas Blancas (UCOPB). La UCOPB es la cooperativa de 

segundo nivel que aglutina a las siete cooperativas y al conjunto de la población 

beneficiaria del proyecto. 

 Juntas Directivas y responsables de órganos de decisión de las cooperativas 

implicadas en el proyecto. El proyecto ha contado con la participación de 7 

cooperativas, ciñéndose el trabajo de campo a 4 cuatro de estas siete 

cooperativas. 

 Beneficiarios/as individuales de las acciones del proyecto. El proyecto, junto al 

apoyo a la organización colectiva, ha incidido de manera directa en 208 

socios/asde las siete cooperativas implicadas. Se han visitado y entrevistado a 21 

personas, 10% de la población meta del proyecto en su actuación general y que 

suponen el 25% de la población meta de actividades específicas del proyecto. 

En el caso de la población beneficiaria se realizó una selección aleatoria de la 

misma eligiendo en primer lugar las cuatro cooperativas y posteriormente las 

personas sobre las que realizar las visitas y entrevistas en profundidad. Se 

consideró en esta selección como criterios prioritarios sobre la selección 

aleatoria que el número de mujeres fuera significativo y que un alto porcentaje 

de las personas seleccionadas hubiese sido beneficiaria del conjunto de acciones 

previstas. 

La selección inicial se ajustó en el momento de realizar las visitas en función de 

la disponibilidad de las personas elegidas y la proximidad entre ellas de forma 

que se alcance un número mínimo de personas visitadas.   
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 Actividades realizadas 

Hora Actividad Participantes Lugar 

Lunes 24-10-2016. Actividades realizadas en Managua (Nicaragua). 

Mañana 

8:00 – 11:30 

Reunión con CIPRÉS. 

Revisión Plan de Trabajo e información 
general del proyecto. 

Marta Cuadra: Coordinadora proyecto 

Aura Elena Mora: Responsable administrativa y 
financiera del proyecto 

Oficinas de CIPRÉS (Managua) 

Mañana 

12:00 – 13:30 

Reunión CONACOOP (Consejo Nacional 
Cooperativas de Nicaragua) 

Denys Rodríguez cargo en CONACOOP 
Oficinas de CONACOOP (Managua) 

Tarde 

15:00 – 17:00 

Reunión con CIPRÉS. 

Estudio documental. 

Marta Cuadra: Coordinadora proyecto 

Aura Elena Mora: Responsable administrativa y 
financiera del proyecto 

Oficinas de CIPRÉS (Managua) 

Tarde 

17:15 – 19:00 

Reunión Coordinadora de Mujeres Rurales de 
Nicaragua 

María Teresa Fernández: directora de la 
Coordinadora de Mujeres Rurales 

Oficinas de la Coordinadora de Mujeres 
Rurales (Managua) 

Martes 25-06-2010. Visita beneficiarias y reunión Cooperativa Multisectorial María Venancia Mujeres del Cua R. L. 

Mañana 

5:00 

Traslado al municipio de La Dalia. Marta Cuadra: Coordinadora proyecto Traslado en vehículo de CIPRÉS desde 
Managua a La Dalia. El vehículo se 
utilizará durante todo el trabajo de 
campo. 

Mañana 

9:00 a 12:00 

Visitas a cinco beneficiarias Luz Mariana Altamirano /  Martha Ninoska Cárdenas / 
Teófila Hernández Chévez  / Blanca Estela Alvarado 
/ Socorro Loaisiga 

Comunidad de El Carmen (La Dalia), 
visitas a las viviendas de las 
beneficiarias y a sus parcelas. 

Tarde Entrevista en profundidad Estela Alvarado La cooperativa no dispone de local 
propio. Las reuniones se realizan en el 
porche exterior de la vivienda de Norma 
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Felicia Riguix. 

Tarde Reunión con Cooperativa Multisectorial María 
Venancia Mujeres del Cua R. L. 

Blanca Estela Alvarado: Coord. Comité de Crédito. 

Norma Felicita Riguix: socia 

Ana Joaquina Hernández: Presidenta Consejo Admón. 

Luz Mariana Altamirano: Vocal Junta de Vigilancia 

Petronila Herrera: Vocal Consejo Admón. 

Martha Ninoska Cárdenas: Vocal comité de crédito. 

La cooperativa no dispone de local 
propio. Las reuniones se realizan en el 
porche exterior de la vivienda de Norma 
Felicia Riguix. 

Tarde/noche Reunión con equipo técnico de CIPRÉS. Marta Cuadra: coordinadora del proyecto. 

Guillermo Bonilla: técnico de campo de CIPRÉS. 

Espacio de trabajo en Hotel Las 
Américas, en La Dalia. 

Miércoles 26-10-2016. Visita beneficiarias y reunión Cooperativa de Producción Agropecuaria Ramón Burgos R. L. 

Mañana  Visitas a cuatro beneficiarias. Elena Mendoza / Luz Marina Hernández / Esmelda 
Fuente / Yolanda Hernández 

Comunidad de Las Delicias (La Dalia), 
visitas a las viviendas de las 
beneficiarias y a sus parcelas. 

Mañana Entrevista en profundidad Yolanda Hernández: Secretaria Consejo Admón. Vivienda de Yolanda Henández. 

Tarde Reunión Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Ramón Burgos R. L. 

David Calero: Presidente Consejo Admón. 

Alejandra Oliva: Vicepta. Consejo de Admón. 

Yolanda Hernández: Secretaria Consejo Admón. 

María Luisa Gutiérrez: Vocal Consejo Admón. 

Rosa Molina: Coord. Junta de Vigilancia. 

María Concepción Osegueda: Vocal Junta de 
Vigilancia. 

Escuela infantil de la comunidad Las 
Delicias. 

Tarde Reunión con equipo técnico de CIPRÉS. Marta Cuadra: coordinadora del proyecto. 

Guillermo Bonilla: técnico de campo de CIPRÉS. 

 

Espacio de trabajo en Hotel Las 
Américas, en La Dalia. 
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Jueves 27-10-2016. Visita beneficiarias y reunión Cooperativa Multisectorial Julio Andrés Arauz R. L. 

Mañana Visitas a 5 familias beneficiarias José María López / Marvin Ariel Arauz/ María Elsa 
López /Teófilo Flores / Rosa Emilia Soza / Gioconda 
Mondoy 

Comunidad de Santa Marta (La Dalia), 
visitas a las viviendas de las 
beneficiarias y a sus parcelas. 

Mañana Entrevista en profundidad (2). Luz Marina Rodríguez Carazo: Secretaria Junta de 
Vigilancia 

Rosa Emilia Soza: Vicepta. Consejo Admón. 

Vivienda de Luz Marina Rodríguez. 

Tarde Reunión Cooperativa Multisectorial Julio 
Andrés Arauz R. L. 

Rosa Emilia Soza: Vicepta. Consejo Admón. 

Denis Centeno: Tesorero 

Antonio Arancibia: Vocal 

Andrés López: Junta de Vigilancia 

José María López: Presidente 

Luz Marina Rodríguez: Secretaria Junta de Vigilancia 

Local de la cooperativa 

Tarde Reunión con equipo técnico de CIPRÉS. Guillermo Bonilla: técnico de campo de CIPRÉS. Hotel Las Américas, en La Dalia. 

Viernes 28-10-2016.   Visita a beneficiarias Coop. de Prod. Agropecuaria Juan Carlos Morales R. L. y reunión con la Unión de Coop. Peñas Blancas RL. 

Mañana Visitas a 6 beneficiarias. Cristina Blandino / Natividad Valverde / Juana López 
/ Silvia Alfaro / Santos Cruz / Esmelda Alfaro 

Comunidad de La Estrella (La Dalia), 
visitas a las viviendas de las 
beneficiarias y a sus parcelas. 

Mañana Entrevistas en profundidad (2) Natividad Valverde, vice-presidente de la 
cooperativa. 

Cristina Blandino: presidenta de la cooperativa. 

Vivienda de Natividad Valverde. 

Vivienda de Cristina Blandino. 

Reunión UCOPB José Manuel López: Presidente 

Hilario Hernández: Secretario 

Oscar Rodríguez: Tesorero 

Porche exterior de la vivienda de uno de 
los socios de la cooperativa Juan Carlos 
Morales (por su proximidad a la 
carretera que une con La Dalia). 
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Sábado 29-10-2016. Reunión CIPRÉS y FECODESA 

Mañana Reunión CIPRÉS Orlando Núñez, Consejo de Dirección de CIPRÉS 
Gloria Cardenal: Directora ejecutiva de CIPRÉS 

Marta Cuadra: coordinadora del proyecto 

Oficinas de CIPRÉS en Managua 

Mañana Reunión CIPRÉS Marta Cuadra: coordinadora del proyecto Oficinas de CIPRÉS en Managua 

Tarde Reunión FECODESA Javier Pasquier (Presidente de FECODESA) 

José Miguel Saldoval (Gerente de FECODESA) 

Oficinas de FECODESA en Managua 

Diciembre de 2016. Reunión con Fundació Pau i Solidaritat PV 

13 y 14 Reuniones de trabajo con F. Moreno, técnica del Área de Cooperació de Pau i Solidaritat y 
responsable técnica del proyecto en Valencia. 

Oficinas de la Fundació Pau i Solidaritat 
en Valencia 

Viernes 23-12-2016. Reunión con Caixa Popular 

Mañana Reunión personal Caixa Popular desplazado a 
Nicaragua en agosto de 2016 

José María Company: responsable de marqueting de 
Caixa Popualr y miembro del equipo de trabajo 
desplazado a Nicaragua en agosto de 2016 

Oficinas de la Fundació Pau i Solidaritat 
en Valencia 
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Valoración e incidencias en las actividades realizadas 

Las reuniones de trabajo y entrevistas en Managua se han realizado de acuerdo a lo 

previsto en el Plan Inicial de Trabajo. En este caso se incrementó el número de 

reuniones realizadas a instancia de CIPRÉS incluyendo a la Coordinadora de Mujeres 

Rurales de Nicaragua y al Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua. La 

celebración de ambas reuniones aportó información relevante para enmarcar el 

proyecto en el contexto actual del país. 

En relación al trabajo de campo desarrollado en el municipio de la Dalia esté tuvo que 

ajustarse a la disponibilidad de la población beneficiaria lo que motivó la actualización 

del listado inicial de personas seleccionadas para las visitas. La necesidad de ajustar la 

selección inicial se debió a la coincidencia del proceso de evaluación con el periodo de 

recolección del café, principal actividad en la zona de ejecución del proyecto. La 

cosecha del café se prolonga durante tres meses (octubre a diciembre) y supone el 

momento de mayor ocupación en la zona. 

Cabe destacar la completa colaboración y disposición tanto del personal de CIPRÉS 

como de la población beneficiaria en todo el proceso de realización de la evaluación. A 

pesar de las dificultades que supone la coincidencia de la evaluación con el principal 

momento de trabajo en la zona y de las condiciones climáticas (con lluvias fuertes y 

constantes) y del esfuerzo de movilización, principalmente andando, por parte de la 

población beneficiaria. Ésta ha demostrado una completa apertura al proceso, un alto 

grado de participación y una transparencia absoluta. 

También es necesario destacar la colaboración absoluta de CIPRÉS y el esfuerzo 

realizado, tanto por la disponibilidad del tiempo de su personal, como por la aportación 

de recursos propios (vehículo para la movilización y conductor, con sus 

correspondientes gastos de alojamiento y manutención). Su interés y colaboración en 

todo el proceso ha sido absoluta y ha facilitado enormemente la realización de la 

evaluación externa. 

A pesar de las limitaciones que siempre se presentan en la realización de los trabajos de 

evaluación, la colaboración y disposición con la que el equipo evaluador se ha 

encontrado han permitido superar todas ellas y poder realizar el trabajo encomendado 

con todas las garantías necesarias. 

En relación a la reunión con el personal de Caixa Popular se decidió realizar la misma 

una vez concluida la redacción preliminar del informe de evaluación a fin de poder 

contrastar con ellos los principales hallazgos y conclusiones del mismo. La colaboración 

y disposición del personal de Caixa Popular implicado ha sido absoluta.  
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Anexo 3. Tabla resumen población beneficiaria 

  
               

No. Nombres y Apellidos 

Sexo 

Comunidad 

Familias beneficiarias de bienes: Agropecuarios (+) Familias beneficiarias de bienes: Tecnologías 

M F T 
Semillas 
granos 
básicos 

Árboles 
frutales 

Plantas 
Forestales 

Semillas 
hortalizas 

Alambre 
de Púas  

Alambre 
Liso  

Inodoros 
Ecológicos 

Silos 
Metálicos 
para maíz 

Silos 
Metálicos 
para frijol 

Botiquines 
Veterinarios  

1 Alejandro Acuña Altamirano 1 
 

1 I. Peñas Blancas 
 

1 
        

2 Ángel de Jesús Duarte 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

3 Anielka María Ruiz Valverde 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

4 Ariel Antonio Vílchez Pineda 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
     

1 
  

5 Blanca Nubia Ruiz Valverde 
 

1 1 I. Peñas Blancas 
          

6 Constantina Aguilar Altamirano 
 

1 1 I. Peñas Blancas 
          

7 Efrain Arcadio Morales Rodríguez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
     

1 1 
 

8 Elsa Ketthel Smith 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 1 
  

1 1 
 

9 Eudoro Pastran López 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 
      

1 1 
 

10 Jackeline Pineda Matute 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

11 Jorge Luis Castillo Rodríguez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 
      

1 1 
 

12 José Al. Manzanarez Mercado 1 
 

1 I. Peñas Blancas 
          

13 José Alfredo Torres Martínez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
      

1 
 

14 José Fransisco Sandoval Obregón 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 
  

1 1 1 
 

15 José Luis Torrez Muñoz 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
     

1 1 
 

16 Juan José Olivas Pérez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
    

1 1 
 

17 Juan Ramon García Solano 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
      

1 
 

18 Juana Lisseth Obregón Sevilla 
 

1 1 I. Peñas Blancas 
 

1 
   

1 
    

19 Katia Maribel Alvarado 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

20 Lidia Cleotilde Sánchez Duarte 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

21 Maria Duerte López 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
 

1 
  

1 1 
 

22 Maria Elia Mercado Blandon 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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23 Maribel del S. Morales Zamora 
 

1 1 I. Peñas Blancas 
 

1 
        

24 Martha Amada  Valverde Garcias 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 
  

1 1 1 
 

25 Martha Lorena Duarte Ramires 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 
   

1 
  

26 Martha Lorena Pérez Aguirre 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
   

1 1 1 1 
 

27 Mayra Valle Blandon 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

28 Miriam Méndez Suazo 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

29 Nohemy Dalila García 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
     

1 
  

30 Oscar Juan Valle Hernández 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 1 1 
 

1 
  

31 Otoniel Ruiz Martínez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 
          

32 Pascuala González Sotelo 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 
      

1 1 
 

33 Pedro Antonio Ruiz Diaz 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

34 Raymunda Hernandez 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
 

1 
     

35 Rosibel Garcias Granado 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
    

1 1 1 
 

36 Rosibel Torrez 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

37 Salvadora Guillen Obregón 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

38 Santos Méndez Pérez 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 1 1 
    

1 1 
 

39 Martha Celia Brizuela 
 

1 1 I. Peñas Blancas 1 
  

1 
  

1 1 
  

40 Teofilo Sánchez 1 
 

1 I. Peñas Blancas 
  

1 
    

1 1 
 

41 Ruth Granados 1 
 

1 I. Peñas Blancas 1 
         

 
Subtotal 17 24 41 

 
33 31 13 15 11 19 14 30 27 1 

1 Ana Evelia Zamora Arauz 
 

1 1 Las Delicias 
          

2 Ana Maritza López Rodríguez 
 

1 1 Santa Martha 
   

1 
      

3 Aura Verónica González Ochoa 
 

1 1 Las Torrez 
 

1 
 

1 
      

4 Brenda Filomena Calero Zeledon 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 
 

5 Cristina Blandino Centeno 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 
        

6 Edelma Beyanira Cruz Acuña 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 
   

1 
 

7 Elba Nohelia Molina Palacios 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
     

1 
 

8 Gioconda  del C.Mondoy Davila 
 

1 1 Santa Martha 
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9 Guissel  del Carmen Soza 
 

1 1 Santa Martha 
          

10 Heydi Karina Acuña 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 
  

1 1 1 

11 Isaura Olendi Olivas 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

12 Ivania Lisbet Lopez Martnez 
 

1 1 Santa Martha 
          

13 Luz Marina Rodriguez  Carazo 
 

1 1 Santa Martha 
          

14 Marcia Acuña Reyes 
 

1 1 La Estrella 
   

1 
      

15 Marcia del S. Blandino Centeno 
 

1 1 La Estrella 
          

16 María Cristina Mairena García 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
        

17 María del Carmen Aguilar Orozco 
 

1 1 Santa Martha 1 
    

1 
 

1 
  

18 María Elsa Lopez Davila 
 

1 1 Santa Martha 1 
         

19 María Lili Lopez Gonzales 
 

1 1 Santa Martha 1 
      

1 
  

20 Noemi del S. Guido Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

21 Norma del Carmen Urbina Garcias 
 

1 1 Las Delicias 1 
         

22 Norma Lidia Centeno Obando 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
    

1 
   

23 Rosa Emilia Soza Gutiérrez 
 

1 1 Santa Martha 
          

24 Rosibel Guido Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
     

1 
  

25 Ruth Anielka Zamora Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 
      

1 
  

26 Tania María Cruz Acuña 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

27 Yolanda Hernández 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 
        

28 Norma Elena Martínez 
 

1 1 Las Delicias 1 
         

 
Subtotal 0 28 28 

 
16 13 2 8 4 2 2 8 7 1 

1 Alejandra Alvarado 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

2 Andrés López Davila 1 
 

1 Santa Martha 1 1 1 
    

1 1 
 

3 Antonia Matamoros 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
  

1 1 
 

1 
  

4 Antonio Arancibia 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
 

1 
  

1 1 1 
 

5 Azucena Mondoy Dávila 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
   

1 
 

1 1 
 

6 Denis Centeno 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
     

1 1 
 

7 Esteban López 1 
 

1 Santa Martha 
 

1 
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8 Etanislada López 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
      

1 
 

9 Francisca Centeno 
 

1 1 Santa Martha 
 

1 
        

10 Francisco Díaz 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
    

1 1 1 
 

11 Francisco Umansor 1 
 

1 Santa Martha 
 

1 
        

12 Gioconda  del C. Mondoy Davila 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

13 Gonzalo López 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
        

14 Gonzalo Muñoz Lira 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
     

1 1 
 

15 Hermogenes  Salgado 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
    

1 
 

1 
 

16 Isidra Pérez 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
     

1 1 
 

17 José María López Davilas 1 
 

1 Santa Martha 1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

18 Juana Alvarado 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

19 Luz Marina Rodríguez  Carazo 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

20 Manuel Muños 1 
 

1 Santa Martha 1 1 1 
   

1 1 1 
 

21 María Elsa López Dávila 
 

1 1 Santa Martha 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

22 Marvin Ariel Arauz 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
    

1 
 

1 
 

23 Norma Elena Martínez 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
  

1 
  

1 1 
 

24 Pedro Centeno 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
      

1 
 

25 Petrona Centeno 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

26 Reina Laguna Dias 
 

1 1 Santa Martha 1 1 
   

1 
 

1 1 
 

27 Rosa Emilia Soza 
 

1 1 Santa Martha 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
 

28 Teófilo Flores 1 
 

1 Santa Martha 1 1 
    

1 1 1 
 

 
Subtotal 14 14 28 

 
25 28 5 9 7 8 12 19 23 1 

1 Alma Iris Rodríguez Rodríguez 
 

1 1 Santa Maria 1 1 1 1 
  

1 1 1 
 

2 Álvaro Jesús Rizo Rivera 1 
 

1 Santa Maria 1 1 1 
 

1 
 

1 1 1 
 

3 Carlos Blas Alvarado 1 
 

1 Santa Maria 
          

4 Carlos Levis Hodgson 1 
 

1 Santa Maria 
          

5 Clara Luz Centeno Gonsalez. 
 

1 1 Santa Maria 
          

6 Cristina González Figueroa 
 

1 1 Santa Maria 
          



   Evaluación Externa Final del proyecto: “Desarrollo Productivo, Mejora Ambiental y fortalecimiento organizativo de 7 cooperativas de Matagalpa. Nicaragua” 
 

 

 

7 Eduardo Granados Martínez 1 
 

1 Santa Maria 
          

8 Eloisa Amador Rivas 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
 

1 
  

1 1 
  

9 Erasmo Martínez Ramos 1 
 

1 Santa Maria 1 1 
     

1 1 
 

10 Esperanza del Socoro Polanco 
 

1 1 Santa Maria 
          

11 Fidelina Davila 
 

1 1 Santa Maria 
 

1 1 
 

1 
  

1 1 
 

12 Flor de María Rodríguez Rodríguez. 
 

1 1 Santa Maria 
 

1 
      

1 
 

13 Francisca Ana López Solorzano 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
    

1 1 1 
 

14 Francisco Douglas Zuñiga Kettel 1 
 

1 Santa Maria 
          

15 Francisco Javier Zeledon Picado 1 
 

1 Santa Maria 
          

16 Francisco Rivera Aguilar 1 
 

1 Santa Maria 
       

1 1 
 

17 Hilario Hernández Lanzas 1 
 

1 Santa Maria 
 

1 
      

1 
 

18 Hortencio Granados Hernández 1 
 

1 Santa Maria 
          

19 Isabel Granados Martínez 
 

1 1 Santa Maria 
          

20 Isiveira Hernández Martínez 
 

1 1 Santa Maria 
          

21 José Alberto Hernández Gómez 1 
 

1 Santa Maria 1 1 
    

1 1 1 
 

22 José Augusto Rodríguez 1 
 

1 Santa Maria 
         

1 

23 José Eliverio Escorcia López 1 
 

1 Santa Maria 
          

24 José Marvin Zamora Rodríguez 1 
 

1 Santa Maria 
          

25 Lorenzo Rodríguez Polanco 1 
 

1 Santa Maria 
 

1 
 

1 
      

26 Luis Aguilar Martínez 1 
 

1 Santa Maria 
          

27 María Ax. Granados Martínez. 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
 

1 
  

1 1 1 
 

28 Marlene Zamora Pérez 
 

1 1 Santa Maria 
          

29 Nohemy Rivera Aguilar 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
  

1 
     

30 Oscar Antonio Rodríguez  Pérez 1 
 

1 Santa Maria 1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

31 Paula Rivera Martínez 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

32 Petrona Gonzales  Sevilla. 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
      

1 
 

33 Petronila Zamora Pérez 
 

1 1 Santa Maria 1 1 1 
   

1 1 1 
 

34 Reyna Isabel Pérez Hernández 
 

1 1 Santa Maria 1 1 1 
    

1 1 
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35 Rumualdo García Jarquin 1 
 

1 Santa Maria 1 1 
 

1 
  

1 1 1 
 

36 Sandra Alicia Palacios Centeno 
 

1 1 Santa Maria 1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

37 Santiago Granado Martínez 1 
 

1 Santa Maria 1 1 1 
   

1 1 1 
 

38 Santos Catalina Herrera Ochoa 1 
 

1 Santa Maria 
          

39 Silvio Eloy Mejia Olivas 1 
 

1 Santa Maria 
 

1 
 

1 
      

40 Vivian H. Gutiérrez López 1 
 

1 Santa Maria 
 

1 
        

41 Aquileo Rodríguez 1 
 

1 Santa Maria 1 
     

1 1 1 
 

42 Antonia Duarte 
 

1 1 Santa Maria 1 
         

43 Elena Duarte 
 

1 1 Santa Maria 1 
         

44 Elba Karelia Mejía 
 

1 1 Santa Maria 1 
         

 
Subtotal 23 21 44 0 20 22 6 9 5 0 13 15 19 1 

1 Angélica Centeno Morales 
 

1 1 La Estrella 
 

1 
        

2 Aura Verónica González 
 

1 1 La Estrella 
 

1 1 
    

1 
  

3 Aydalina González Jarquin 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 
 

4 Catalina Benita Coronado 
 

1 1 La Estrella 
 

1 
 

1 1 1 
 

1 
  

5 Cristina Blandino Centeno 
 

1 1 La Estrella 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

6 Elva Sotelo Centeno 
 

1 1 La Estrella 
          

7 Esmelda Alfaro Alvares 
 

1 1 La Estrella 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

8 Haydee Centeno Talavera 
 

1 1 La Estrella 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

9 Hilaria Ochoa Silez 
 

1 1 La Estrella 1 1 
   

1 
 

1 1 
 

10 Isabel Centeno Talavera 1 
 

1 La Estrella 
          

11 Jairo Alex Alfaro 1 
 

1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 
 

12 Jilma Blandin Centeno 
 

1 1 La Estrella 
 

1 
  

1 
  

1 
  

13 Jorge González Rodríguez 1 
 

1 La Estrella 1 
       

1 
 

14 José Centeno Blandon 1 
 

1 La Estrella 
          

15 Juana Auxiliadora López 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

16 Julia del Rosario Ramos Rocha 
 

1 1 La Estrella 1 1 
  

1 1 
 

1 1 
 

17 Karolina Jessenia Vásquez Jarquin 
 

1 1 La Estrella 
 

1 
  

1 1 
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18 Lucia Mendoza 
 

1 1 La Estrella 1 1 1 
 

1 
   

1 
 

19 Lucrecia Rodríguez Dávilas 
 

1 1 La Estrella 
 

1 
  

1 1 
    

20 Marcia Acuña Reyes 
 

1 1 La Estrella 1 
  

1 
   

1 1 
 

21 María Elena López Pérez 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
 

1 1 
 

22 María Veronica Adams Cruz 
 

1 1 La Estrella 1 1 
      

1 
 

23 Mariana de Jesús Alvares Alfaro 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
 

1 
  

24 Mario Antonio Blandón Centeno 1 
 

1 La Estrella 1 1 
     

1 1 
 

25 Martha del Socorro Morales Rocha 
 

1 1 La Estrella 1 
       

1 
 

26 Martha Guido Martínez 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
  

1 
 

27 Melvin Ochoa Cruz 1 
 

1 La Estrella 1 
         

28 Melvin Otoniel Herrera 1 
 

1 La Estrella 1 
         

29 Natividad Valverde Martínez 1 
 

1 La Estrella 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 

30 Pablo Cruz Ramos 1 
 

1 La Estrella 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

31 Pedro Pablo Cruz Ochoa 1 
 

1 La Estrella 
        

1 
 

32 Reyna Baldizon Ubeda 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 1 1 
  

33 Rosibel González Centeno 
 

1 1 La Estrella 1 1 
  

1 1 1 1 1 
 

34 Sandra Karolina Flores Mendoza 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 
 

1 
  

35 Santos Cruz Ochoa 1 
 

1 La Estrella 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

36 Sherlyn Castro Baldón 1 
 

1 La Estrella 
 

1 
        

37 Silvia Alfaro Alvares 
 

1 1 La Estrella 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

38 Teodoro Rodríguez 1 
 

1 La Estrella 
          

39 Víctor Manuel Ochoa Cruz 1 
 

1 La Estrella 1 1 
  

1 1 
 

1 1 
 

40 Xiomara Cruz 
 

1 1 La Estrella 1 1 
     

1 
  

41 Arturo Arauz Amaya 1 
  

La Estrella 
  

1 
       

42 Santos Godynez 1 
  

La Estrella 
  

1 
       

43 Pedro Méndez 1 
  

La Estrella 
  

1 
       

 
Subtotal 17 26 43 

 
28 30 10 14 22 21 5 24 22 1 

1 Adalis Escorcia Rivas 
 

1 1 Las Delicias 1 
      

1 
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2 Alejandra Oliva Jaime 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

3 Bienvenida Escorcia 
 

1 1 Las Delicias 
          

4 Brenda Filena Calero Zeledón 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
  

1 
     

5 Cándida Rosa Burgos Sotelo 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

6 Carlos Zamora Vanega 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
   

1 1 1 
 

7 Concepción Osegeda Garcias 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

8 David Calero Gutierres 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

9 Elena Pérez Martínez 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 1 
       

10 Elva Zelaya Palacio 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 1 1 1 
 

11 Esmelda del S.Fuente Zamora 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

12 Estanilada Mairena Garcias 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
    

1 1 1 
 

13 Evelia Burgos Sotelo 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 1 1 1 
 

14 Fidelia Sotelo Centeno 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
    

1 1 1 
 

15 Filomena del Socorro Mairena 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

16 Francisco Jimene Espinoza 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
   

1 1 1 
 

17 Gregorio Palacio Ruiz 1 
 

1 Las Delicias 1 1 
     

1 1 
 

18 Isabel García Mendoza 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 
 

1 1 
 

19 Isaura Olendia Olivas 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
     

1 
 

20 Jazmina Gutiérrez 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

21 Jenny Osegueda 
 

1 1 Las Delicias 1 
 

1 
       

22 José Abel Zomora Urbina 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

23 Juan Antonio Aguilar Orozco 1 
 

1 Las Delicias 
 

1 
        

24 Juan José Hernández Guido 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

25 Juana María López Pérez 
 

1 1 Las Delicias 
          

26 Julia del Carmen Urbina 
 

1 1 Las Delicias 
  

1 
       

27 Leonardo Alvarado 1 
 

1 Las Delicias 1 1 
     

1 1 
 

28 Lucila Hernández Muñoz 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
     

1 1 
 

29 Luz Marina Hernández Mendoza 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
    

1 1 1 
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30 Manuel de Jesús Soza Urbina 1 
 

1 Las Delicias 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

31 Marbeli Urbina 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

32 María Cristina Mairena 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 
   

1 
    

33 María del Socorro Palacios 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 
        

34 María Elena Mendoza Romero 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

35 María Elsa Espinoza Garcias 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 1 2 1 
 

36 María Lili Lopez Gonzales 
 

1 1 Las Delicias 
 

1 
      

1 
 

37 María Luisa Gutierrez Centeno 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
   

1 1 1 
 

38 María Rubi Zamora López 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

39 Mariano Palacio Zelaya 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

40 Marlon Molina Palacios 1 
 

1 Las Delicias 1 
       

1 
 

41 Martha Lucia Hernández Guido 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
     

1 1 
 

42 Martha Olivia Urbina Solórzano 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 1 1 1 
 

43 Maryouri Damaris Palacios Olivas 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
       

44 Nohemy Guido Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
   

1 
  

1 
 

45 Orlando Diaz Somarribas 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 
  

46 Pedro José Orozco 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

47 Petrona Castrillo Matamoro 
 

1 1 Las Delicias 
  

1 
       

48 Petronila Urbina Urbina 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

49 Ricarda Orosco Lanza 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

50 Rosa María López Gonzales 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
    

1 1 1 
 

51 Rosa Molina López 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

52 Rosibel Guido Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 1 
  

1 1 
  

1 
 

53 Socorro Zeledón Ochoa 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

54 Víctor José Cardoza Vallejos 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
    

1 1 
 

55 Walter Antonio Hernández Guido 1 
 

1 Las Delicias 1 1 1 
   

1 1 1 
 

56 Yolanda Hernández 
 

1 1 Las Delicias 1 1 1 1 
  

1 1 1 1 

57 Iris Cristina Zamora 
 

1 1 Las Delicias 1 
 

1 
    

1 
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58 Rafael Suarez 1 
 

1 Las Delicias 
  

1 
       

 
Subtotal 16 42 58 0 48 49 32 14 15 23 26 42 43 1 

1 Alis Nieves García Torrez 
 

1 1 EL Carmen 1 
      

1 1 
 

2 Ana Joaquina Hernández González 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
  

1 
  

3 Bertilda López Rivas 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

4 Blanca Estela Alvarado Riguix 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

5 Catalina Loaisiga 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
  

1 
  

1 
  

6 Conc.de María Pineda Blandón 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
     

1 1 
 

7 Elba Luz Alvarado Riguix 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

8 Erica Jessenia Torrez López 
 

1 1 EL Carmen 
          

9 Esther López Rivas 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

10 Francisca Pérez Hernández 
 

1 1 EL Carmen 
          

11 Lourdes Jacqueline Ruiz López 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
     

1 1 
 

12 Luz Mariana Altamirano Alonso 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 
  

1 1 1 
 

13 Luz Marina Gómez Navarrete 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 
   

1 1 
 

14 María Antonia Leiva López 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

15 María Elena Matamoros 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
  

1 1 
 

16 Mariana García Hernández 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

17 Martha Ninoska Cárdenas Martínez 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

18 Norma Felicita Riguix  Diaz 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
  

1 1 
 

19 Petronila Herrera Hernández 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
  

20 Rosa Alba López Rivas 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
   

1 
 

21 Rosa Loaisiga 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

1 

22 Santos López Rivas 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
   

1 
 

23 Socorro Loaisiga García 
 

1 1 EL Carmen 1 1 
 

1 1 
  

1 1 
 

24 Teófila Chevez 
 

1 1 EL Carmen 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
 

25 Valentina Pérez Chávez 
 

1 1 EL Carmen 1 
       

1 
 

26 Xiomara Otero 
 

1 
 

EL Carmen 1 
  

1 
   

1 
  

 
Subtotal 0 26 26 

 
24 21 9 19 17 0 8 21 19 1 

268 TOTAL 87 181 268 
 

194 194 77 88 81 73 80 159 160 7 

 (+) El valor 1 indica que la persona ha recibido el bien correspondiente a dicha columna. El número no indica el nº de unidades de la bien recibido.



ANEXO 4. Anexo fotográfico  

Cooperativa M. María Venancia Mujeres del Cua. Comunidad El Carmen. 

 

 

 
Silos para almacenamiento de maíz y frijol  Caseta inodoro ecológico en exterior de la vivienda 

 

 

 
Inodoro ecológico  Cítricos 

 

 

 
Silos para almacenamiento de maíz y frijol  Vista de vivienda de beneficiaria del proyecto 



 

 

   

 

 

 
Entrevista a beneficiaria  Detalle información en caseta de inodoros 

 

 

 
Caseta inodoro en exterior de vivienda  Árboles frutales: papaya 

 

 

 
Bolsas para recogida selectiva de plástico y metal  Silos para almacenamiento de maíz y frijol 



 

 

   

 

 

 

Entrevista con beneficiarias Coop. M. V Mujeres C.  Reunión con grupo focal. Coop. M. V Mujeres Cua. 

 

 

 

Reunión con grupo focal Coop. M. V Mujeres Cua.  Reunión con grupo focal Coop. M. V Mujeres Cua. 

 

 

 

Libreta control de créditos revolventes  Libreta control de créditos revolventes 

   

 

 

 



 

 

 

 

 
Frutales: enramadas  Cítricos en parcela. 

 

 

 
Inodoro ecológico.   Inodoro ecológico 

 

 

 
Enrramadas de maracuyá y granadilla  Silos para almacenamiento de maíz y frijol 

 



Visita a Cooperativa Juan Ramón Burgos, comunidad Las Delicias. 

 

 

 

Vereda acceso a vivienda beneficiaria  Entrevista personalizada 

 

 

 

Inodoro ecológico instalado  Exterior de la vivienda 

 

 

 

Hoja control producción de la beneficiaria.  Semilla de cacao 



   

 

 

 
Inodoro ecológico  Inodoro ecológico 

 

 

 
Inodoro ecológico.   Diversificación frutales: papaya y naranjas 

 

 

 
Manejo avícola  Manejo avícola 

 



 

 

 
Silo almacenamiento maíz  Entrevista personalizada 

 

 

 
Beneficiaria con su producción de café   Inodoro ecológico 

 

 

 

 
Caseta de inodoro ecológico Silos almacenamiento frijol y maíz. 

 



 

 

 

 
Inodoro ecológico  Huerto familiar 

 

 

 
Huerto familiar: zanahoria, ayote, rábanos  Huerto familiar: judías 

 

 

 
Silo  Botiquin veterinario 

 

 

 

 

 



 

 

 
Entrevistas personalizadas en Coop. Ramón Burgos  Reunión grupo focal Coop. Ramón Burgos 

 

 

Reunión grupo focal Coop. Ramón Burgos  

 

 

 
Libreta cooperativa  control de plantas entregadas  Recibo de bienes del proyecto 

 



 

Visita a la Cooperativa Julio Andrés Arrauz. Comunidad Santa Marta. 

 

 

 

 
Reunión grupo focal Coop. Julio Andrés Arrauz  Diversificación: frutales, cítricos. 

 

 

 
Diversificación: frutales, papayas.  Visita a parcelas diversificadas 

 

 

 
Vivienda beneficiaria del proyecto.  Vista de vivienda de beneficiaria del proyecto 

 

 

 



 

 

 

 
Caseta inodoro ecológico  Visita a parcela diversificada. 

 

 

 
Silo  Caseta inodoro ecológico 

 

 

 
Cosecha de maiz.  Cocina en vivienda de beneficiaria del proyecto 

 



 

 

 

Botiquín veterinario y responsable del mismo en la Coop. Julio Andrés Arrauz  

 

 

 
Huertos familiares. Calabacín para semilla.  Inodoro cerrado con llave. 

 

 

 
Diversificación: cítricos en patio familiar  Inodoro ecológico 



 

 

 
Producción de maíz  Diversificación: frutales, papaya. 

 

 

 
Semilleros de los huertos familiares  Visita a parcelas diversificadas 

 

  

 
Visita a parcela: Frutales (mango) y maíz. 

Inodoro ecológico   

 



Visita a la Cooperativa Juan Carlos Morales. Comunidad La Estrella. 
 

 

 

 
Visita a beneficiaria  Recogida selectiva de residuos en el hogar 

 

 

 
Visita zona de reforestación  Visita zona de reforestación 

 

  

 
 

Entrevista personalizada  Diversificación productiva huertos familiares 



 

 

 
Producción de maíz  Silos almacenamiento maíz y frijol. 

 

 

 
Diversificación productiva: frutales, cítricos  Diversificación productiva: frutales enramados 

 

  
 
 

Diversificación productiva: frutales, cítricos   

 



 

 

 

Botiquín veterinario y responsable del mismo  Botiquín veterinario y responsable del mismo 

 

 

 
Inodoro ecológico (traslado del mismo por el 
beneficiario para mejorar su funcionamiento) 

 Inodoro ecológico (traslado del mismo por el 
beneficiario para mejorar su funcionamiento) 

 

 

 
 

Visita a familia beneficiaria  Producción de cítricos 



 

 

 

 

 
Producción de cítricos  Producción de cítricos 

 

  

Producción de cítricos   

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Inodoro ecológico  Caseta de inodoro ecológico 

 

Beneficiaria con su producción de maíz 

 

 

 
 

Compostadora de material vegetal para abono  Caseta de inodoro 

 



 

 

 
Beneficiario con su producción de maíz.  Beneficiario con su producción de maíz. 

 
Parcela sembrada con frijol. 

 

 

 
 

Zona de reforestación  Diversificación productiva: área sembrada con malanga 



 

Reunión con Unión de Cooperativas de Peñas Blancas 

 

Reunión con Unión de Cooperativas de Peñas Blancas 
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Anexo 5. Acrónimos utilizados 
 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CIPRÉS: Centro para la Promoción, la Investigación  y el Desarrollo Rural y Social 

CONACOOP: Consejo Nacional de Cooperativas 

DGPOLDE: Dirección General de Planificación Operativa y Evaluación (MAEC) 

FAO: Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura 

FECODESA: Federación de Cooperativas para el Desarrollo 

MAEC: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España) 

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal (Nicaragua) 

MEFCCA: Ministerio de la economía familiar, cooperativa, comunitaria y asociativa (Nicaragua) 

NNUU: Naciones Unidas 

PPA: Programa Productivo Alimentario 

qq: quintales 

OPS: Organización Panamericana de Salud 

TdR: Términos de Referencia 

UCOPB: Unión de Cooperativas de Peñas Blancas 

UE: Unión Europea 
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Anexo 6. Equipo evaluador 
 

Inma Gisbert 

Licenciada en Psicología con formación de postgrado en Cooperación al 

Desarrollo, Salud Pública y Género y con formación adicional en investigación 

social y evaluación.  

En sus más de catorce años de experiencia en Cooperación al desarrollo ha 

trabajado en ONGD, organizaciones locales de países del sur, en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (tanto en sede como 

en terreno), en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 

España, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la Organización 

Panamericana de Salud (OPS/OMS) y como consultora independiente.  

En los últimos años ha participado en diferentes procesos de evaluación de 

proyectos, tanto en evaluaciones finales de proyectos como en procesos de 

evaluación ex ante (AECID y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad) y ha trabajado como Especialista en Evaluación en la Organización 

Panamericana de la Salud diseñando herramientas de evaluación para 

programas de Salud Pública. 
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